

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 698/MDUYTGC/18**MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE****UPE Ejecución de Obras Especiales****Contratista: CONORVIAL S.A.****Licitación Pública N° 981/2016 - Expediente N° 2016-15648285-UPEVO****"PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA ESPACIO PÚBLICO" VILLA OLÍMPICA****RESUMEN BED N° 4**

	ECONOMIAS	DEMASIAS	DIFERENCIA
TOTAL	\$ -	\$ 15.542.849,36	\$ 15.542.849,36

IF-2018-20776304- -UPEEOE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

BED N° 4

"Proyecto Ejecutivo y Obra Espacio Público - Villa Olímpica"

EMPRESA: CONORVIAL S.A.

A.P.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO DEL ÍTEM	TOTAL DEL RUBRO	INCID %	
	1	TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS					605.278,81	3,89%	
1	1.1	LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION	GL	0,41	665.727,48	272.948,27			PC
2	1.2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS	GL	0,20	147.340,02	29.468,00			PC
3	1.3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO	GL	0,82	236.726,30	194.115,57			PC
4	1.4	DEMOLICION DE GARITAS EXISTENTES	GL	1,00	108.746,97	108.746,97			PN
	2	MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES					4.844.570,50	31,17%	
5	2.3	DESMONTE (incluye lotes vacantes)	M3	2.875,00	304,11	874.316,25			PC
6	2.7	APERTURA DE CAJA	M3	2.875,00	264,22	759.632,50			PN
7	2.8	PREPARACION DE SUBRASANTE	M2	11.500,00	121,20	1.393.800,00			PN
8	2.9	SUELO CEMENTO ESPESOR 15 CM (6%)	M3	1.725,00	1.053,23	1.816.821,75			PN
	3	HORMIGÓN ARMADO					8.752.925,00	56,31%	
9	3.11	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO ESPESOR 4 CM	M2	11.500,00	440,13	5.061.495,00			PN
10	3.12	RIEGO DE IMPRIMACION + RIEGO DE LIGA	M2	23.000,00	31,75	730.250,00			PN
11	3.13	MEMBRANA ANTIREFLEJO	M2	600,00	221,10	132.660,00			PN
12	3.14	BACHEO DE 8 CM CON CONCRETO ASFALTICO	M2	2.000,00	1.414,26	2.828.520,00			PN
	4	CONTRAPISOS					290.760,00	1,87%	
13	4.1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP. 0,12M HºPº	M2	480,00	605,75	290.760,00			PC
	12	VARIOS					1.049.315,05	6,75%	
15	12.5	DEMOLICIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA T4-S	GL	1,00	121.645,79	121.645,79			PN
16	12.6	DEMOLICIÓN DE CASILLA PLAZA NORTE	GL	1,00	41.515,36	41.515,36			PN
17	12.7	CRUCE DE CALLES CON TUNELERA	GL	1,00	501.956,07	501.956,07			PN
18	12.8	CATEOS Y SANEAMIENTO CAÑO AYSA	GL	1,00	155.399,96	155.399,96			PN
19	12.9	RETIRO DE ÁRBOLES SECTOR ESTACIONAMIENTO	U	7,00	32.685,41	228.797,87			PN
		TOTAL					15.542.849,36	100,00%	

IF-2018-20776304- -UPPEOE



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-20776304- -UPEEOE

Buenos Aires, Martes 31 de Julio de 2018

Referencia: S/ANEXO I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.07.31 08:56:56 -03'00'

Maria Florencia Pinero Villar

Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ejecución de Obras

UNIDAD PROY. ESP. EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES

(MDUYTGC)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.07.31 08:56:56 -03'00'

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Licitación Pública Nº 981-SIGAF/2016

“Proyecto Ejecutivo y Obra Espacio Público - Villa Olímpica”

Oferente: CONORVIAL S.A.

PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

N°	ITEM	IMPORTE	Economías O.B. aplicadas en BED 3	IMPORTE	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMB
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS	1.049.594,81		1.049.594,81	0,9643	5,000,048	5,000,048	9,090,088	5,000,048	8,000,077	5,000,048	5,000,048	5,000,048	7,00
2	MOVIMENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES	11.666.571,60		11.666.571,60	10,7190	52.489,690,69	52.489,690,69	95.365,6312,87	52.489,6918,03	83.983,509,11	52.489,696,81	52.489,695,77	52.489,6911,82	73.485,5618,16
3	HORMIGÓN ARMADO	6.775.729,55	157.154,40	6.618.575,15	6,0810	80.404,620,000	80.404,620,000	1.501.406,280,000	2.102.950,760,000	1.062.556,002,41	794.257,923,47	673.651,003,47	1.378.463,190,211	2.119.079,1822,58
4	CONTRAPISOS	2.148.217,59		2.148.217,59	1,9737	0,0000,000	0,0000,000	17,470,345	0,0000,000	8,000,158	12,530,247	229.742,8310,00	744.880,060,197	1.494.482,2410,00
5	PISOS Y PAVIMENTOS	24.860.839,49	4.440.917,70	20.419.921,79	18,7615	0,0000,000	0,0000,000	375.258,490,000	0,0003,81	171.857,419,92	269.206,791,861	214.821,7611,03	214.821,7613,14	214.821,7613,40
6	HERRERIA	241.420,52		241.420,52	0,2218	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	778.216,020,000	2.025.367,250,000	2.920.112,660,000	2.252.839,160,000	2.682.954,830,000	2.735.473,530,000
7	EQUIPAMIENTO	8.276.208,25		8.276.208,25	7,6040	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	7,040,535	12,850,977	1,960,149	3,520,267	4,470,340	25,38
8	INSTALACION ELECTRICA	24.209.875,70		24.209.875,70	22,2436	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	582.293,620,000	1.063.383,030,78	161.844,981,11	290.986,130,584	370.100,420,247	2.100.783,7720,56
9	PINTURA	689.277,50		689.277,50	0,6333	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000
10	PARQUIZACION	24.603.914,46		24.603.914,46	22,6056	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	1,650,372	2,090,473	6,481,464	9,69
11	INSTALACION HIDRAULICA	2.619.094,47		2.619.094,47	2,4064	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	12,350,297	2,250,054	0,150,004	16,020,386	17,47
12	VARIOS	6.297.064,38		6.297.064,38	5,7856	18,941.192.664,00	26,301.656.424,40	1,522210.583,15	0,1933,34	4,47281.618,29	2,83178.453,12	0,164178.453,02	0,164178.453,12	4,43278.978,15
						0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	0,0000,000	
	MONTO TOTAL DE OBRA	113.437.808,32	4.598.072,10	108.839.736,22	100,00									
	AVANCE FISICO MENSUAL				%	1,218	1,644	2,005	3,489	4,830	4,905	4,637	9,401	15,4
	AVANCE FISICO ACUMULADO				%	1,218	2,862	4,867	8,356	13,186	18,091	22,728	32,129	47,5
	INVERSION MENSUAL				\$	1.325.558,31	1.789.318,71	2.182.613,55	3.797.568,38	5.256.670,06	5.338.792,28	5.046.890,21	10.231.916,44	16.831,7
	INVERSION MENSUAL ACUMULADO				\$	1.325.558,31	3.114.877,02	5.297.490,57	9.095.058,95	14.351.729,01	19.690.521,29	24.737.411,50	34.969.327,94	51.801,6

BED 1	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MONTO TOTAL DE OBRA			5.744.625,42	100,00					
AVANCE FISICO MENSUAL				%	19,370	31,014	7,323	2,999	5,999
AVANCE FISICO ACUMULADO				%	19,370	50,384	57,707	60,707	66,705
INVERSION MENSUAL				\$	1.112.753,52	1.781.628,68	420.684,82	172.297,19	344.594,38
INVERSION MENSUAL ACUMULADO				\$	1.112.753,52	2.894.382,20	3.315.067,02	3.487.364,22	3.831.958,60

BED 2	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MONTO TOTAL DE OBRA			2.664.607,96	100,00					
AVANCE FISICO MENSUAL				%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
AVANCE FISICO ACUMULADO				%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
INVERSION MENSUAL				\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION MENSUAL ACUMULADO				\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BED 3	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MONTO TOTAL DE OBRA			12.703.584,65	100,00					
AVANCE FISICO MENSUAL				%	0,000	0,000	0,000	0,062	0,062
AVANCE FISICO ACUMULADO				%	0,000	0,000	0,000	0,062	0,124
ANTICIPO FINANCIERO				%					
Máxima									
INVERSION MENSUAL				\$	0,00	0,00	0,00	7.871,95	7.871,95
INVERSION MENSUAL ACUMULADO				\$	0,00	0,00	0,00	7.871,95	15.743,91

BED 4	MARZO 2017	ABRIL 2017	MAYO 2017	JUNIO 2017	JULIO 2017	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MONTO TOTAL DE OBRA			15.542.849,36	100,00					
AVANCE FISICO MENSUAL				%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
AVANCE FISICO ACUMULADO				%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ANTICIPO FINANCIERO				%					
Máxima									
INVERSION MENSUAL				\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION MENSUAL ACUMULADO				\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRA BÁSICA + BED N° 1 + BED N° 2 + BED N° 3 + BED N° 4	145.495.403,61	\$	2.438.311,83	3.570.947,39	2.603.298,37	3.969.865,57	5.601.264,44	5.691.258,61	5.211.569,41	10.396.595,64	17.477,1
		\$	2.438.311,83	6.009.259,22	8.612.557,59	12.582.423,17	18.183.687,61	23.874.946,22	29.086.515,63	39.483.111,27	56.960,7
		%	1,68%	2,45%	1,79%	2,73%	3,85%	3,91%	3,58%	7,15%	12,0
		%	1,68%	4,13%	5,92%	8,65%	12,50%	16,41%	19,99%	27,14%	39,1

página 2 de 4

MANTENIMIENTO							
23		24		25		26	
	0,000		0,000		0,000		0,000
	0,000		0,000		0,000		0,000
	0,000		0,000		0,000		0,000
	0,000		0,000		0,000		0,000
	0,000		0,000		0,000		0,000
	0,000		0,000		0,000		0,000
	0,000		0,000		0,000		0,000
	0,000		0,000		0,000		0,000
	0,000		0,000		0,000		0,000
0,10	0,500	0,10	0,022	0,10	0,022	0,10	0,022
24.209,88		24.209,88		24.209,88		24.209,88	
	0,000		0,000		0,000		0,000
0,20	0,045	0,20	0,045	0,20	0,045	0,18	0,040
49.207,83		13.284,54		49.207,83		43.696,55	
	0,000		0,000		0,000		0,000
0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,000		0,000		0,000		0,000
0,545		0,034		0,067		0,062	
99,823		99,857		99,925		99,987	
593.406,51		37.500,59		73.417,70		67.906,43	
108.660.918,76		108.698.413,18		108.771.830,88		108.839.737,31	


23	24	25	26
0,000	0,000	0,000	0,000
100,000	100,000	100,000	100,000
0,00	0,00	0,00	0,00
5.744.625,42	5.744.625,42	5.744.625,42	5.744.625,42

23	24	25	26
0,000	0,000	0,000	0,000
100,000	100,000	100,000	100,000
0,00	0,00	0,00	0,00
2.664.607,96	2.664.607,96	2.664.607,96	2.664.607,96

0,447	0,447	0,447	0,447
98,660	99,107	99,553	100,000
56.745,72	56.745,72	56.745,72	56.745,72
12.533.357,85	12.590.103,56	12.646.849,28	12.703.595,00

0,000	0,000	0,000	0,000
100,000	100,000	100,000	100,000
0,00	0,00	0,00	0,00
15.542.849,36	15.542.849,36	15.542.849,36	15.542.849,36

650.152,23	94.246,31	130.163,42	124.645,97
145.146.359,35	145.240.605,66	145.370.769,08	145.495.415,05
0,45%	0,06%	0,09%	0,09%
99,76%	99,82%	99,91%	100,00%



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 698/MDUYTGC/18 (continuación)

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-20776369- -UPEEOE

Buenos Aires, Martes 31 de Julio de 2018

Referencia: S/ANEXO II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.07.31 08:55:51 -03'00'

Maria Florencia Pinero Villar

Titular de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ejecución de Obras

UNIDAD PROY. ESP. EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES

(MDUYTGC)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.07.31 08:55:51 -03'00'

FIN DEL ANEXO