
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 426/MDUYTGC/16 

MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORIGINAL $ 2,227,408,082.58

ESPECIALIDAD A - OBRA CIVIL Y VIAS- PARTE EN PESOS ($)

Descripción Monto %

DEMASIA - Parte en Pesos $ 4,498,708.64 0.20%
ECONOMIA - Parte en Pesos $ 1,517,151.50 0.07%

MONTO ACUMULADO DE BED - En Pesos $ 2,981,557.14 0.13%

Nota 1: Los valores se encuentran expresados en Precios Básicos del Contrato Original (Noviembre 2010)

ANEXO I - BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS -  ADICIONAL N° 09 - ESTACION 
CORDOBA - ACCESO ESTE - AC02 - TRAMO C2
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ESPECIALIDAD A - OBRA CIVIL Y VIAS- PARTE EN PESOS ($)

TOTAL ECONOMIA $ 1,517,151.50

C-2.A.1.2 Movimiento de Suelos $ 621,237.12

C-2.A.1.2.2
Excavación Bajo Tierra de Accesos, Galerías de Conexión y de 
Combinación, de Salas de Incendio y Bombeo, de Conductos de 
Ventilación, Plenos, etc. fuera de la Caverna (incluido entibamiento).

m3 672.00 $ 924.46 $ 621,237.12

C-2.A.1.3 Estructura de Hormigón Armado $ 823,428.00
C-2.A.1.3.6 Hormigón de Accesos, Galerías y Salas construidos Bajo Tierra             

(incluido juntas, etc.) fuera de Caverna Q min= 115 kg/m3 m3 260.29 $ 3,163.45 $ 823,428.00

C-2.A.1.16 Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente 
s/corresponda) $ 72,486.38

C-2.A.1.16.27 Pórtico y rejas de acceso u 0.71 $ 102,497.71 $ 72,486.38

Nota 1: Los valores se encuentran expresados en Precios Básicos del Contrato Original (Noviembre 2010)

ANEXO II - ECONOMIAS - ADICIONAL N° 09 - ESTACION CORDOBA - ACCESO ESTE - 
AC02 - TRAMO C2

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA 144/10: Construcción Integral y Puesta en Servicio en Condiciones de Explotación Comercial de 
los Tramos A0, A1 y C2 de la Línea H, Provisión de Material Rodante y Financiación de las Inversiones. Renglón 1: Obras e 

Instalaciones
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BASICO
NOV-10
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ITEM
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MINISTERIO DE  
DESARROLLO URBANO 

U.P.E – O.R.S 
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ESPECIALIDAD A - OBRA CIVIL Y VIAS- PARTE EN PESOS ($)

AC02.C-2.A.1 ESTACION CORDOBA - AC02 - ACCESO ESTE - $ 4,498,708.64

AC02.C-2.A.1.1 Limpieza de Terreno, Desmonte y Demoliciones $ 172,635.41
C-2.A.1.1.1 Limpieza de Terreno, Desmonte, Retiro señalética vial, refugios, alu  gl 1.00 $ 13,571.61 $ 13,571.61
C-2.A.1.1.5 Demolición de edificio en acceso este gl 1.00 $ 159,063.80 $ 159,063.80
-
AC02.C-2.A.1.2 Movimiento de Suelos $ 1,045,127.07
C-2.A.1.2.3 Excavación a Cielo Abierto de Accesos, Galerías y Salas fuera de l    m3 1,514.38 $ 558.37 $ 845,584.36
C-2.A.1.2.5 Transporte de Suelo a depósito m3 842.38 $ 63.94 $ 53,865.15
C-2.A.1.2.7 Relleno de Suelo Compactado m3 151.60 $ 47.96 $ 7,270.92

(N) C2A1.2.HP1 Excavación de Pilotes - Honda Pablin ml 184.00 $ 752.21 $ 138,406.64

AC02.C-2.A.1.3 Estructura de Hormigón Armado $ 3,015,327.67
C-2.A.1.3.5 Hormigón de Estructura Interior (vigas, losas, columnas, tabiques, e      m3 216.71 $ 7,166.62 $ 1,553,079.62
C-2.A.1.3.7 Hormigón de Accesos, Galerías y Salas construidos a Cielo Abierto          m3 373.73 $ 3,299.28 $ 1,233,032.72
C-2.A.4.3.2 Hormigón de Pilotes - Honda Pablín m3 52.00 $ 3,348.66 $ 174,130.32

(N) C2A1.3.HP2 Anclajes - Honda Pablín ml 76.16 $ 723.28 $ 55,085.00

AC02.C-2.A.1.4 Impermeabilizaciones y Drenes $ 58,676.80
C-2.A.1.5.1 Membrana Asfáltica de 4 mm de espesor con geotextil de Accesos        m2 364.00 $ 161.20 $ 58,676.80

AC02.C-2.A.1.5 Mamposterías $ 14,233.06
C-2.A.1.6.3 M3 - Ladrillo hueco portante e=0,18 m2 55.36 $ 257.10 $ 14,233.06

AC02.C-2.A.1.6 Revoques, Enlucidos y Terminaciones $ 11,230.88
C-2.A.1.9.2 Grueso b/fino m2 55.36 $ 133.61 $ 7,396.65
C-2.A.1.9.3 Enlucido a la cal m2 55.36 $ 69.26 $ 3,834.23

AC02.C-2.A.1.7 Contrapisos y Carpetas $ 93,796.67
C-2.A.1.10.1 HC2 - Contrapiso de cascote e=7cm + carpeta m2 39.20 $ 207.26 $ 8,124.59
C-2.A.1.10.2 HC9 Contrapiso de cascote e=var terminado a la llana m2 339.00 $ 252.72 $ 85,672.08

AC02.C-2.A.1.8 Cielorrasos $ 12,607.73
C-2.A.1.14.2 Cielorrasos de hormigón visto m2 100.50 $ 125.45 $ 12,607.73

AC02.C-2.A.1.9 Herrería (incluido pintura y galvanizados en caliente 
s/corresponda) $ 8,148.96

C-2.A.1.16.22 HR7A: Frente de hidrante y matafuego para paneles premoldeados u 3.00 $ 2,716.32 $ 8,148.96

AC02.C-2.A.1.10 Pintura $ 4,001.43
C-2.A.1.18.2 Látex acrilico sobre revoques m2 55.36 $ 46.02 $ 2,547.67
C-2.A.1.18.4 Esmalte sintetico gl 0.05 $ 26,487.59 $ 1,324.38
C-2.A.1.18.5 Antioxido gl 0.05 $ 2,587.74 $ 129.39

AC02.C-2.A.1.11 Instalación Eléctrica gl 0.01 $ 3,190,651.53 $ 30,873.54

AC02.C-2.A.1.12 Instalación Sanitaria gl 0.01 $ 261,424.70 $ 3,918.44

AC02.C-2.A.1.13 Sistema de Incendio gl 0.01 $ 1,023,370.58 $ 6,225.79

AC02.C-2.A.1.14 Varios $ 7,192.39
C-2.A.1.26.2 Limpieza periódica de obra gl 0.04 $ 115,168.83 $ 4,561.69
C-2.A.1.26.3 Limpieza final de obra gl 0.04 $ 66,417.23 $ 2,630.70

AC02.C-2.A.1.15 Señalética y Equipamiento $ 14,712.80
C-2.A.1.27.6 NOMENCLADOR DE FRENTE EN PORTICO (ATIPICO) u 1.00 $ 14,712.80 $ 14,712.80

Nota 1 : Los valores se encuentran expresados en Precios Básicos del Contrato Original (Noviembre 2010)
Nota 2 : (N) Items nuevos

ANEXO III - DEMASÍAS ADICIONAL N° 09 - ESTACION CORDOBA - ACCESO ESTE - 
AC02 - TRAMO C2
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 426/MDUYTGC/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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