
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 400/MDUYTGC/17

Item Descripción UNIDAD Cantidad 
Precio unitario 

($/u)
Importe Parcial ($) Cantidad 

Precio unitario 
($/u)

Importe Parcial ($) Cantidad Economias Demasias

1 Trabajos Generales
1.1 Obrador, Moviliz. y Desmoviliz. de Obra y Facilidades para la Inspección GL 1 $ 2.405.488,13 $ 2.405.488,13 1 $ 2.405.488,13 $ 2.405.488,13
1.2 Cartelería de Obra y Señaliz. p/ Información. Proyecto Ejecutivo y Planos de Replanteo GL 1 $ 2.818.602,19 $ 2.818.602,19 1 $ 2.818.602,19 $ 2.818.602,19
1.3 Tramitación de permisos y pagos de tasas, derechos, gravámenes y servicios ante el Ente Ferroviario 

correspondiente
GL 1 $ 390.936,73 $ 390.936,73 1 $ 390.936,73 $ 390.936,73

2 Demolición de Veredas y Pavimentos
2.1 Demolición de Veredas m2 300 $ 61,60 $ 18.479,84 $ 61,60 -300 $ 18.479,84
2.2 Demolición de Pavimentos m2 600 $ 184,58 $ 110.750,81 300 $ 184,58 $ 55.375,40 -300 $ 55.375,40
3 Excavación General, Entibación y Ejecución Túneles con Liner

3.1 Excav. De zanja con "entib. Tablestaca" con depr. de napa m3 7000 $ 753,80 $ 5.276.597,29 $ 753,80 -7000 $ 5.276.597,29
3.2 Tablestacado m2 200 $ 4.153,32 $ 830.664,62 $ 4.153,32 -200 $ 830.664,62
3.3 Ejecución de Túneles por método "Tunnel Liner" (D= 3,20m) ml 300 $ 48.015,32 $ 14.404.597,09 $ 48.015,32 -300 $ 14.404.597,09
3.4 Ejecución de Túneles por método "Tunnel Liner" (D= 4,00m) ml 407 $ 104.914,77 $ 42.700.310,74 407 $ 42.700.310,74

4
Prov. Relleno y Comp. Suelo Seleccionado, Suelo-Cemento Plástico o Mortero de Densidad 
Controlada y Hº Limp.

4.1 Provisión Relleno y Compactación con Suelo Seleccionado m3 3000 $ 392,45 $ 1.177.356,88 $ 392,45 -3000 $ 1.177.356,88
4.2 Provisión con Mortero de Densidad Controlada RDC (o Suelo Cemento plástico) m3 100 $ 2.839,71 $ 283.971,02 $ 2.839,71 -100 $ 283.971,02
4.3 Hormigonado de Limpieza para Zanjas de 0,10m de espesor (H-13) m2 1200 $ 419,76 $ 503.712,87 $ 419,76 -1200 $ 503.712,87
5 Hormigón Armado

5.1 Hormigón Armado para Conductos Rectangulares (H-21) m3 1200 $ 10.562,04 $ 12.674.447,03 $ 10.562,04 -1200 $ 12.674.447,03
5.2 Hormigón Armado para Cámaras de Empalme Conducto/Liner (H-21) m3 120 $ 9.887,11 $ 1.186.453,12 $ 9.887,11 -120 $ 1.186.453,12
6 Desembocadura Darsena F

6.1 Desembocadura del conducto Darsena F gl. 1 $ 965.683,10 $ 965.683,10 1 $ 965.683,10 $ 965.683,10
7 Bocas de Registro para Conductos Rectangulares

7.1 Bocas de Registro p/ Conductos Pluviales Und 4 $ 20.606,89 $ 82.427,54 4 $ 20.606,89 $ 82.427,54
8 Sumideros

8.1 Sumideros de 2 rejas incluye marco, tapa y nexo de conexión Und 4 $ 27.685,54 $ 110.742,17 4 $ 27.685,54 $ 110.742,17
9 Reconstrucción de Veredas m2 200 $ 348,90 $ 69.780,15 $ 348,90 -200 $ 69.780,15
10 Reconstrucción de Pavimentos m2 1000 $ 674,83 $ 674.831,44 300 $ 674,83 $ 202.449,43 -700 $ 472.382,01
11 Remoción de Interferencias

11.1 Remoción de interferencias GL 1 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 -1 $ 3.000.000,00
12.1 Cámaras de hormigón para limpieza y mantenimiento del Liner Prof: 12 mts Und 3 $ 1.878.554,30 $ 5.635.662,89 3 $ 5.635.662,89

$ 46.985.522,02 $ 55.367.678,32 $ 39.953.817,30 $ 48.335.973,63
$ 8.382.156,32

17,84%

Planilla de Cotizaciones - Complementarias  Red V 

Cantidad contrato Obra modificada Balance de economias y demasias

TOTAL ($)

Planilla BED 1

EMPRESA: TECMA S.A.
OBRA: COMPLEMENTARIA RED V
PLAN DE TRABAJOS

1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

90 días 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días

1.1 Obrador, Moviliz. y Desmoviliz. de Obra y 
Facilidades para la Inspección

GL 1 $ 2.405.488,13 $ 2.405.488,13 80,00% 3,00% 3,00% 14,00%

1.2 Cartelería de Obra y Señaliz. p/ Información. 
Proyecto Ejecutivo y Planos de Replanteo

GL 1 $ 2.818.602,19 $ 2.818.602,19 80,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.3
Tramitación de permisos y pagos de tasas, 
derechos, gravámenes y servicios ante el Ente 
Ferroviario correspondiente

GL 1 $ 390.936,73 $ 390.936,73 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

2 Demolición de Veredas y Pavimentos
2.1 Demolición de Veredas m2 $ 61,60

2.2 Demolición de Pavimentos m2 300 $ 184,58 $ 55.375,40 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3 Excavación General, Entibación y Ejecución 
Túneles con Liner

3.1 Excav. De zanja con "entib. Tablestaca" con 
depr. de napa

m3 $ 753,80

3.2 Tablestacado m2 $ 4.153,32

3.3 Ejecución de Túneles por método "Tunnel 
Liner" (D= 3,20m) ml $ 48.015,32

3.4 Ejecución de Túneles por método "Tunnel 
Liner" (D= 4,00m) ml 407 $ 104.914,77 $ 42.700.310,74 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

4
Prov. Relleno y Comp. Suelo Seleccionado, 
Suelo-Cemento Plástico o Mortero de 
Densidad Controlada y Hº Limp.

4.3
Hormigonado de Limpieza para Zanjas de 
0,10m de espesor (H-13) m2 $ 419,76

6 Desembocadura Darsena F
6.1 Desembocadura del conducto Darsena F gl. 1 $ 965.683,10 $ 965.683,10 30,00% 70,00%

7 Bocas de Registro para Conductos 
Rectangulares

7.1
Bocas de Registro p/ Conductos 
Rectangulares Und 4 $ 20.606,89 $ 82.427,54 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

8 Sumideros

8.1 Sumideros de 2 rejas incluye marco, tapa y 
nexo de conexión

Und 4 $ 27.685,54 $ 110.742,17 25,00% 50,00% 25,00%

9 Reconstrucción de Veredas m2 $ 348,90

10 Reconstrucción de Pavimentos m2 300 $ 674,83 $ 202.449,43 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11 Remoción de Interferencias

11.1 Remoción de interferencias GL

12.1
Cámaras de hormigón para limpieza y 
mantenimiento del Liner Und 3 $ 1.878.554,30 $ 5.635.662,89 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ 55.367.678,32

Certificacion Mensual ($) $ 4.179.272,26 $ 6.477.530,97 $ 7.041.097,26 $ 7.057.582,77 $ 7.812.691,52 $ 7.898.697,86 $ 8.216.088,33 $ 6.684.717,35

Certificacion Acumulada ($) $ 4.179.272,26 $ 4.179.272,26 $ 4.179.272,26 $ 10.656.803,23 $ 17.697.900,49 $ 24.755.483,25 $ 32.568.174,78 $ 40.466.872,64 $ 48.682.960,97 $ 55.367.678,32

Certificacion Mensual (%) 7,55% 11,70% 12,72% 12,75% 14,11% 14,27% 14,84% 12,07%

Certificacion Acumulada (%) 7,55% 7,55% 7,55% 19,25% 31,96% 44,71% 58,82% 73,09% 87,93% 100,00%

Plazo ejecuciónPrecio Total ($)Precio Unitario 
($)UdDesignaciónItem Cantidad
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 400/MDUYTGC/17 (continuación)

EMPRESA: TECMA S.A.
OBRA: Complementaria Red de Captación V

$ 4.179.272,26 
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$ 4.179.272,26 

$ 10.656.803,23 

$ 17.697.900,49 
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$ 48.682.960,97 
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FIN DEL ANEXO 

N° 5135 - 26/5/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 101


		2017-05-24T19:43:06-0300
	Glenda Roca




