

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 686/MDUYTGC/18

 GCABA	MDUYT – SUBSECRETARIA DE OBRAS	RECEPCION DEFINITIVA	Emisión: 16/05/11 Código de Documento y Versión: FORO 020-00
--	--------------------------------------	----------------------	---



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Obra: “Remodelación de oficinas Edificio CERVANTES, calle J. D. Perón 3149/75 – PLANTA BAJA Y 4° PISO”

Empresa: INGECONS S.A.

En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes JULIO de 2018, se constituyen en la Obra “Remodelación de oficinas Edificio CERVANTES, calle J. D. Perón 3149/75 – Planta baja y 4° Piso” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Arq. GABRIEL ROSALES, Director General de la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, de la Subsecretaría de Obras, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y el Arq. NICOLÁS KORTSARZ HILLEN, Mat N° 30.315 (CPAU), a cargo de la Inspección de la citada obra, ambos en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una parte, y por la otra el Ing. FERNANDO D. CATALDO, Mat N° 15.453 (CPIC), en su carácter de Representante Técnico de la Empresa INGECONS S.A. adjudicataria de la obra que se trata mediante Resolución N° RESOL-2017-90-SSOBRAS,, tramitada por Expediente N° 2017-16989878-MEGYA-DGOINFU a los efectos de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra “Remodelación de oficinas Edificio CERVANTES, calle J. D. Perón 3149/75 – Planta baja y 4° Piso” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.---La Empresa hace entrega y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibe en forma **DEFINITIVA** la obra correspondiente a “Remodelación de oficinas Edificio CERVANTES, calle J. D. Perón 3149/75 – Planta baja y 4° Piso” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

La presente Acta se libra en cumplimiento del Art. 1.15.4 del Pliego de Condiciones Generales y el Art. 2.15 del Pliego de Condiciones Particulares.-----

Así mismo se deja constancia que la presente se suscribe ad referéndum de su aprobación a través del acto administrativo ratificatorio por parte del Subsecretario de Obras o el Señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte.-----

En prueba de conformidad en el lugar y fecha citados se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-----

Ing. Fernando D. Cataldo
Mat. C.P.I.C. N° 15453

Nicolás Kortsarz H.
INSPECTOR DE OBRAS.

ARQ. GABRIEL E. ROSALES
DIRECTOR GENERAL
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Subsecretaría de Obras
Min. de Desarrollo Urbano y Transporte-GCBA

IF-2018-20974350- -DGOINFU



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2018-20974350- -DGOINFU

Buenos Aires, Miércoles 1 de Agosto de 2018

Referencia: Recepción Definitiva - Obra: Remodelación de Edificio Cervantes PB y 4º piso

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.08.01 16:50:24 -03'00'

Gabriel Eduardo Rosales

Director General

D.G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (SSOBRAS)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.08.01 16:50:25 -03'00'

OBRA: REMODELACION OFICINAS EDIFICIO CERVANTES, PB y 4to PISO
EMPRESA :Gobierno de la Ciudad de BsAs

LIQUIDACIÓN FINAL

Expediente N° 2017-16989878- -MGEYA-DGOINFU

Contrato original: \$ 9.384.207,00

Adjudicación: Licitacion Publica N° 1239/SIGAF/2017

Resolución N° 2017-90-SSOBRAS

OBRA BÁSICA				
concepto	monto bruto	monto prd	n° prd	período ejecución
certif. anticipo	\$ 1.876.841,40	\$ 1.876.841,40	CAF 381222-2017	inicio
certificado 1	\$ 1.291.433,96	\$ 1.033.147,17	CAO 405970-2017	oct-17
certificado 2	\$ 3.629.461,74	\$ 2.903.569,39	CAO 458147-2017	nov-17
certificado 3	\$ 4.333.818,11	\$ 3.441.155,85	CAO 492328-2017	dic-17
certificado 4	\$ 129.493,19	\$ 129.493,19	CAO 60889-2018	ene-18

BED 1				
concepto	monto bruto	monto neto	n° prd	período ejecución
cert 1 de bed 1	\$ 1.151.323,26	\$ 1.151.323,26	CAO 236688-2018	dic-17
cert 2 de bed 1	\$ 493.424,25	\$ 493.424,25	CAO 236702-2018	ene-18

Totales	
Obra Básica	\$ 9.384.207,00
BED 1	\$ 1.644.747,51
Total Abonado	\$ 11.028.954,51

IF-2018-20974289- -DGOINFU

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 686/MDUYTGC/18 (continuación)

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2018-20974289- -DGOINFU

Buenos Aires, Miércoles 1 de Agosto de 2018

Referencia: Líquidación Final - Obra: Remodelación de Edificio Cervantes PB y 4° piso

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.08.01 16:45:49 -03'00'

Gabriel Eduardo Rosales

Director General

D.G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (SSOBRAS)

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.08.01 16:45:49 -03'00'

FIN DEL ANEXO