

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 687/MDUYTGC/18**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES****"2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"****ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Concluidos el plazo de garantía establecido en el Acta de Recepción Provisoria de fecha 30 de mayo de 2017 entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Empresa AMERICAN TRAFFIC S.A., dentro de la Licitación Pública de Obra Menor N° 62/SIGAF/2016, "Plan DT6/2016 "Delineadores y Tachas Reflectivas en carriles exclusivos de la Zona Norte", que tramita por el expediente N° 15.319.643/ DGTYTRA-2016,; se reúnen el Gerente Operativo Pablo S. Pérez Vilar por la Dirección General de Tránsito y Transporte y el Ingeniero Horacio Jose Blot por Parte de la Empresa.

- 1- Recorridas las áreas, donde se concretaron los referenciados trabajos comprendidos dentro del contrato, los mismos se encontraban sin presentar fallas estando en buenas condiciones para ser actos de disposición de los mismos.
- 2- Por lo expuesto, se consideran cumplidas las condiciones fijadas en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, las Planillas, las Órdenes de Servicio y toda instrucción emitida por la Inspección de Obra y queda recibida definitivamente la obra por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, el día 20 del mes de noviembre de 2017.

Ing. Horacio Blot
Representante Técnico
Matricula C.P.I.C. 8210
AMERICAN TRAFFIC S.A.

PABLO S. PEREZ VILAR
GERENTE OPERATIVO
G.O. SEÑALAMIENTO VIAL
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.

IF-2018-23007706- -DGTYTRA

IF-2018-23007706- -DGTYTRA



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-23007706- -DGTYTRA

Buenos Aires, Miércoles 22 de Agosto de 2018

Referencia: Acta Recepción Definitiva DT6

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.08.22 12:00:15 -03'00'

Maria Eva Jokanovich

Director General

D.G. DE TRANSITO Y TRANSPORTE (SSTYTRA)

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2018.08.22 11:57:41 -03'00'



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

Anexo

Número: IF-2018-23007151- -DGTYTRA

Buenos Aires, Miércoles 22 de Agosto de 2018

Referencia: Anexo Liquidación Final "Plan DT6/2016 "Delineadores y Tachas Reflectivas en carriles exclusivos de la Zona Norte",

Liquidación Final

Anexo II

Obra: Plan DT6/2016 PLAN DT6/2016 "Plan DT6/2016 "Delineadores y Tachas Reflectivas en carriles exclusivos de la Zona Norte",

Exp. N°: 15319643/2016

Licitación Privada de Obra Menor N° 62/SIGAF/16

Contratista: AMERICAN TRAFFIC S.A

Expediente N° 15319643/DGTYTRA/2016

Monto Contractual: \$ 1.787.000

Adjudicación: Resolución N° 569 SSTYTRA-16

Adicionales: \$ 307.811,38

Economías: \$ 0,00

Recepción Provisoria: 14 de mayo de 2017

Certificados (obra Básica)

Norma aprobatoria: Resolución N° 569 - SSTYTRA -16

Cert.	Expediente	Periodo	Monto	PRD
N° 1	2016 – 27270455- MGEYA - DGTALMDUYT	14/11/2016 – 30/11/2016	\$ 1.016.970,34	408102– 2016
N° 2	2017 – 7341302- MGEYA - DGTALMDUYT	01/12/2016 – 31/12/2016	\$ 130,796.50	69706 -2016

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 687/MDUYTGC/18 (continuación)

N° 3	2017 – 9271946- MGEYA - DGTALMDUYT	01/01/2017 – 31/01/2017	\$ 507,926.28	108732- 2017
------	--	----------------------------	---------------	--------------

Total, Certificados: \$ 1.655.693,12

Balance de Economías y Demasías N° 1

Norma aprobatoria: Resolución N° 278-SSTYTRA/2017

Cert.	Expediente	Periodo	Monto	PRD
N° 1 Dem	2017 –13827490- MGEYA - DGTALMDUYT	01/04/2017 – 30/04/2017	\$ 17,408,52	176543 – 2017

Total Certificados: \$ 17,408,52.-

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.22 11:56:17 -03'00'

Maria Eva Jekanovich
Director General
D.G. DE TRANSITO Y TRANSPORTE (SSTYTRA)

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.08.22 11:56:17 -03'00'

FIN DEL ANEXO