



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL

ANEXO 1

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

"2021- Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Concluidos los trabajos encomendados por el Gobierno de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la Resolución RESOL-2021-326-GCABA-MEPHUGC correspondiente a la Zona 1, enmarcada dentro de la Licitación Pública N° 651/2015 Expediente N° 8.544.482/2015, de la obra "Mantenimiento de la Red Pluvial y Trabajos Complementarios", se reúnen la Directora General Sistema Pluvial Sra. Carla María Vidiri por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el Ingeniero Jorge Salvucci en representación de las Empresa Soluciones Químicas S.A., OS.LO Argentina S.A. y Mantelectric I.C.I.S.A. (U.T.E) que dicen que:

1. Inspeccionados los lugares en que se realizaron los trabajos solicitados, se verificó que los mismos se encuentran ejecutados de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas y reglas del buen arte.
2. Los trabajos ejecutados son los que se detallan a continuación:

DIRECCIÓN	N°	TIPO DE OBRA	ELEMENTO
Terminal de Micros de larga distancia. RETIRO	S/N	Limpieza del Tramo 10 del Biducto - Retiro.	BIDUCTO - RETIRO

Por lo expresado se consideran cumplidas las condiciones fijadas y a partir del día de la fecha las obras quedan recibidas provisoriamente por un plazo de 180 días por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 8 días del mes de junio del 2021.

Ing. JORGE SALVUCCI
CPIC/15.14928
Soluciones Químicas S.A. OS.LO Argentina S.A.
Mantelectric I.C.I.S.A. - U.T.E.
Representante Técnico

Carla M. Vidiri
Directora General
Dirección General Sistema Pluvial
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ARP Cert. 130 zona 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.