
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1821/MSGC/17 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 
Ministerio de Salud 

 
 
 

MOTIVO: S/ Adicional N° 10 - Cambio de compresores en equipo de aire acondicionado - 

"Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la 

Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 

mantenimiento” a realizarse en Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Licitación Pública N° 61-SIGAF-14, Exp. N° 2887713-13 aprobado por Decreto N° 110-AJG-15 

EMPRESA: SEHOS S.A.

MEMORIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

En el sector de cámara gama se encuentra el equipo de aire acondicionado DAIKIN VRV II 

modelo RXT 10. La condensadora del mismo cuenta con dos compresores, uno inverter y otro 

standart, que inspeccionado y revisado se ha detectado averías en ambos. Por lo que es 

necesario el cambio de compresores dado que trabajan en paralelo. 

SECUENCIA DE TRABAJOS: 

‐ Adquisición de ambos equipos. 

‐ Retiro y pesado con balanza electrónica del gas refrigerante. 

‐ Reemplazo de ambos compresores. 

‐ Soldadura de cañería con barrera de N2 para evitar escorias de soldaduras. 

‐ Reemplazo de elementos filtrantes. 

‐ Presurizado del sistema con N2 durante 24 horas. 

‐ Barrido del sistema. 

‐ Práctica del vacío durante 24hs. 

‐ Recarga completa del gas R-22. 

‐ Puesta en marcha y verificación de funcionamiento. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1821/MSGC/17 (continuación)

OBRA: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza
y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento"
a realizarse en Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Adicional N° 10 - Cambio de compresores en equipos de aire acondicionado

Plan de Trabajos a valores Octubre de 2016

1 2 3

1,00
Cambio de compresores en equipo de aire 
acondicionado

01.01 Retiro de accesorios, artefactos, etc de Inst. Eléctrica existente GL 2,00 20.138,22$       40.276,44$            11,61% 30,00% 40,00% 30,00%

01.02
Retiro de cielorraso existente metálico, contemplar l
complejidad del sector a intervenir dentro del Hospital. u 2,00 153.301,62$    306.603,25$          88,39% 30,00% 40,00% 30,00%

346.879,69$          100,00%

Días 104.063,91$    138.751,88$        104.063,91$        
Acumulado 104.063,91$    242.815,78$        346.879,69$        
Días 30,00% 40,00% 30,00%
Acumulado 30,00% 70,00% 100,00%

Días
Incidencia

%

Montos

Incidencia

Item Descripción Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Precio
Item
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1821/MSGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

OBRA: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza
y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento"
a realizarse en Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Adicional N° 10 - Cambio de compresores en equipos de aire acondicionado

Curva de Inversión a valores Octubre de 2016
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