
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2100/MSGC/17 

G O B I E R N O   D E   L A   C I U D A D  D E   B U E N O S   A I R E S 
MINISTERIO DE SALUD 

MOTIVO: S/ Adicional N° 16 - Remodelación de sala de terapia intensiva - Pabellón 2  - “Servicio 

de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y 

Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de 

mantenimiento” del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de 

Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Licitación Pública N° 75-SIGAF-14, Exp. N° 

2889141-13 aprobado por Decreto N° 113/AJG/2015. 

EMPRESA: LESKO S.A.C.I.F.I.A. 

Memoria descriptiva 

La obra contempla la remodelación integral de la sala de Terapia Intensiva correspondiente 

al área eléctrica, con sus correspondientes adecuaciones más la provisión de un equipo de aire 

acondicionado central marca Surrey frio calor capacidad 18.000 frig. como asi también de 4 U.P.S 

de última generación. 

TRABAJOS COMPRENDIDOS:  

a) Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo central frio calor Surrey de 18.000 frig. 

b)  Provisión e instalación de 4 U.P.S. 

c)  Instalación eléctrica nueva completa. 

d)  Provisión y colocación de guardacamillas sanitarios de PVC c/ punteras de terminación en 

las esquinas. 
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Plan de Trabajos a valores Octubre de 2016

1 2 3 4 5
01.00 CABEZALES
01.01 Surrey frio calor 18000 u 1,00 444.229,11$     444.229,11$        6,92% 100,00%
01.02 Tablero Termomecanico gl 1,00 64.171,99$       64.171,99$          1,00% 50,00% 50,00%
01.03 Campana Tobera Inyeccion u 1,00 120.716,59$     120.716,59$        1,88% 100,00%
02.00 MATERIALES ELECTRICOS
02.01 Tablero de 70 bocas u 2,00 62.541,19$       125.082,38$        1,95% 33,33% 33,33% 33,33%
02.02 Termica tetrapolar 4x40 amp ML 3,00 7.627,58$         22.882,75$          0,36% 100,00%
02.03 Llave termica 2 x 16 amp M 20,00 1.816,65$         36.332,90$          0,57% 100,00%
02.04 Llave termica 2 x 20 amp M 20,00 1.886,91$         37.738,20$          0,59% 100,00%
02.05 Llave termica 4 x 25 amp M 2,00 2.750,75$         5.501,50$            0,09% 50,00% 50,00%
02.06 Disyuntor 4 x 40 amp M 3,00 3.961,21$         11.883,62$          0,19% 100,00%
02.07 Trafo de aislacion de 220 a 220 2000 KVA UN 4,00 598.560,16$     2.394.240,65$     37,28% 50,00% 50,00%

02.08
PROVISIÓN Y CONEXIÓN ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS U 30,00 5.215,92$         156.477,66$        2,44% 50,00% 50,00%

28.13
TENDIDO DE CAÑERÍA Y CABLEADO CON 
CONDUCTOR UNIPOLAR 2 X 2,5MM² + PE M 1000,00 446,23$            446.230,00$        6,95% 33,33% 33,33% 33,33%

02.10
Tendido de cableado por bandeja o a la vista con 
conductor tipo afumex o similar de 4 x 10mm² + pe, M 700,00 688,35$            481.845,44$        7,50% 33,33% 33,33% 33,33%

02.11 Modulo jeluz completo UN 100,00 610,45$            61.045,50$          0,95% 100,00%

28.23
TENDIDO DE CAÑERÍA Y CABLEADO CON 
CONDUCTOR UNIPOLAR 4 X 4 MM² +PE M 100,00 704,01$            70.401,00$          1,10% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

02.13 Gabinete  trafo de aislamiento M 2,00 644,06$            1.288,11$            0,02% 100,00%
02.14 Caja 10 x 10 UN 50,00 567,85$            28.392,33$          0,44% 100,00%
02.15 Disyuntor 2 x 20 amp M 20,00 3.171,83$         63.436,64$          0,99% 100,00%
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03.00 U.P.S
03.01 APC   BR 900 G gl 4,00 23.693,14$       94.772,56$          1,48% 50,00% 50,00%
03.02 Gabinete U.P.S u 1,00 13.429,97$       13.429,97$          0,21% 50,00% 50,00%
04.00 CABEZALES
04.01 Tipo Poliducto homolog x Anmat u 10,00 141.683,69$     1.416.836,85$     22,06% 50,00% 50,00%
05.00 ACCESORIOS
05.01 Guardacamilla PVC FC 198 M2 175,00 1.559,06$         272.836,36$        4,25% 100,00%
05.02 Punteras M2 150,00 350,04$            52.506,00$          0,82% 100,00%

6.422.278,11$     100,00%

Semanas 771.187,84$     358.101,81$        371.403,61$        2.289.649,71$     2.631.935,15$     
Acumulado 771.187,84$     1.129.289,65$     1.500.693,26$     3.790.342,97$     6.422.278,11$     
Semanas 12,01% 5,58% 5,78% 35,65% 40,98%
Acumulado 12,01% 17,58% 23,37% 59,02% 100,00%

Montos

Incidencia
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