
ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-MEGC/15I
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACION
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31\ días del mes de ~lMJO de ~l'I
se reúnen en este acto el SEÑOR SUBSECRETARIO DE GETIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, DR. CARLOS
REGAZZONI, con domicilio en la calle Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en representación del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES en adelante "EL COMITENTE", por una parte y por la otra
MEJORAMIENTO HOSPJTALARIO S.A representada en este acto por el SEÑOR
VALERlO, FERNANDO LUIS, de nacionalidad argentina, DNI N° 11.985.636 en su
carácter de apoderado, con facultades suficientes para la representación de la citada
sociedad y celebración de este Acto con domicilio en Cerrito 1266 }O piso oficina 4,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Contratista de la Obra: "Tareas de
mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la Comuna 15 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" - Licitación Pública N° 2828-S1GAF-2010 (67110), Exp.
N° 1.436.786/2010 aprobada mediante Decreto N° 309-GCABA-2011, en adelante "LA
CONTRATISTA", Y de común acuerdo convienen celebrar la presente ACTA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS sujeta a las siguientes cláusulas:

ANTE~EDENTES: Con fecha se suscribió el Acta de Redetenninación de
precios a valores del 10de OCTUBRE de 2011, en los términos de la Ley 2809.-
Mediante EXPEDIENTE N° 2.728.284/2012 ya solicitud de la CONTRATISTA, la
Dirección General de Redetenninación de Precios del Ministerio de Hacienda, ha
procedido a analizar la Tercera Redetenninación de Precios contractuales de la obra, al
mes de Junio de 2012, por aplicación de lo dispuesto en la Ley 2809.-

CLAUSULA N° 1: "LA CONTRATISTA" Y "EL COMITENTE" por aplicación del
régimen establecido por la Ley 2809, el Decreto N° 1312/08 Y Anexo 11 de la
Resolución N° 4271-MHGC/08, aceptan para la Obra "Tareas de mantenimiento de
edificios escolares pertenecientes a la 'Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" los PRECIOS REDETERMINADOS A VALORES DEL 1° DE JUNIO DE
2012, Y constan como ANEXO l. los que serán de aplicación al servicio faltante de
ejecutar al 10de junio de 2012 a valores de dicho mes, el que asciende a la suma de $ $
24.301.426,22, surgiendo un incremento de $ 4.395.712,69 (22,08%) respecto del
servicio faltante de ejecutar al 10 de junio de 2012 a valores de 20 redetenninación
(10/2011) ($19.905.713,53).- El mismo se adjunta como ANEXO II.-

CLAUSULA N° 2: Las partes dejan constancia que esta redetenninación de precios se
realizó sobre "la base de los análisis de precios, que se incorporan como ANEXO III Y
db.los índices 'y/o precios.de referencia detallados en el ANEXO IV de la presente.-

" "",~:,) ','.:f ~;,-:,~I,; •

CLAUSULA N° 3: Las partes acuerdan que al momento de efectuar la liquidación y
pago de los montos reconocidos en ]a presente Acta Acuerdo, deberá procederse a
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-MEGC/15 (continuación)

descontar los importes abonados por el GCABA en el marco de la RESOLUCION N°
3404/MEGC/20 12 que aprobó la redetenninación provisoria solicitada oportunamente
por la Contratista en virtud de la aplicación de la Ley 2809, Decreto N° 1312/08 Y
Resolución N° 4271-MHGC/08 y cuyo porcentaje alcanzó al 22,59%.-

CLAUSULA N° 4: En virtud de lo expuesto en el artículo precedente, corresponde
detraer la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 29/100 ($ 2.247.546,29)
abonada en concepto de redetenninación provisoria en los certificados N° (12 a 30)
correspondientes a los meses de Junio de 2012 a Diciembre de 2013 dando por
finalizado a partir de dicho mes el proceso de redetenninación provisoria aprobada por
Resolución N° 3404/MEGCI2012.-

CLAUSULA N° 5: "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes del proceso de redetenninación, a la fecha del acuerdo que faculte
la aplicación de la redetenninación de precios, en los términos del Art. N° J O de la Ley
2809.-

CLAUSULA N" 6: "LA CONTRATISTA" se compromete a cumplir el plan de
trabajos y curva de inversión correspondiente a la obra faltante de ejecución, según
consta en el ANEXO V, que forma parte integrante de la presente Acta.-

CLAUSULA N° 7: "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a satisfacción del
"COMITENTE", una nueva garantía en cumplimiento del contrato, por el nuevo monto
total redeterminado, en Jos ténninos del artículo 10 del Decreto Reglamentario N° 1312-
GCBA/2008.-

CLAUSULA N° 8: La presente Acta se firma "Ad Referéndum" del Señor Ministro de
Educación.

CLAUSULA N° 9: Las partes constituyen sus respectivos domicilios especiales a todos
los efectos de la presente, en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán
válidas todas las notificaciones fehacientemente cursadas. Para el Comitente las
notificaciones judiciales deberán cursarse a la Calle Uruguay N° 458, Departamento
Oficios Judiciales y Cédulas, conforme lo establecido por el Artículo 1° de la
Resolución N° 77/PG/2006 (B.O.CB.A. 2430, del 03/05/2006). Asimismo declaran que
para el caso de controversias, las partes aceptan la jurisdicción de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

En conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.-

,
Dr. CA .OS 6.'EG - -oN!

Sub ,er,rolllrJ dé <lstlÓfl
Ec r'lÓmlll" i ",r1Cillrlly

Adrn Itlrtld de Recursos
MI latar, Io'ducación
ti tlt Q 11 IC~Jl,1;lp'/1'1

-,l' ',',. •
lO,. '", •.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-MEGC/15 (continuación)

Rubros Codigo Incidencia Coef. Variac.
oct-11 jun-12 %

MANO DE OBRA GCBA - M. DE O. 51,66% 1.226,80 1.533,50 1,250 0,6458
MATERIALES DE ALBAÑILERIA B 25,89% 609,20 771,80 1,267 0,3280
CARPINTERIA METALICA D 3,76% 395,40 417,10 1,055 0,0397
ARTEF.ILUMINACION G 0,20% 443,90 478,30 1,077 0,0022
CEMENTO PORTLAND 37440-1 0,24% 552,36 602,67 1,091 0,0026
BARRAS DE HIERRO 41261-1 1,52% 455,64 499,28 1,096 0,0167
ARTEF.SANITARIOS R 2,73% 433,50 485,00 1,119 0,0305
ELECTROBOMBAS 43220-31 0,00% 540,40 592,80 1,097 0,0000
ASCENSORES 43540-12 0,00% 317,10 340,90 1,075 0,0000
GASTOS GENERALES P 10,00% 476,70 590,30 1,238 0,1238
GASTOS FINANCIEROS BNA 2,50% 18,85 18,85 1,000 0,0250
EQUIPOS Y AMORTIZAC.DE EQUIPOS J 1,00% 287,63 304,72 1,059 0,0106
Transporte L 0,50% 135,44 144,92 1,070 0,0053
Total 100,00% 123,02% 23,02%

ANEXO A     ESTRUCTURA DE PONDERACION

Indices

1 de 8

Contratista: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A

VALOR CUOTA MENSUAL NETA DE ANTICIPO FINANCIERO AL 1° DE OCTUBRE DE 2011

Concepto Anticipo A valores de 
contrato

Valor de la 
Cuota

Variación      
1° redet

Monto Anticipo a 
valores 1° Redet.

Valor de la Cuota 
a 1° redet.

Variación      
2° redet

Monto Anticipo a 
valores 2° Redet.

Valor de la 
Cuota a 2° redet.

Variación 3° 
redet

Monto Anticipo a 
valores 3° Redet.

Valor de la 
Cuota a 3° redet.

Importe      Total         
contrato 25.250.281,00 526.047,52 10,04% 27.785.594,07         578.866,54         8,06% 30.026.312,94   625.548,19        19,52% 35.887.263,20   747.651,32        

Ant Finan 2011 8,00% 2.020.022,48 42.083,80 2.020.022,48           42.083,80           10,04% 2.222.847,53     46.309,32          2.222.847,53     46.309,32          
Ant Finan 2012 3,00% 757.508,43 15.781,43 757.508,43              15.781,43           757.508,43        15.781,43          757.508,43        15.781,43          
Ant Finan 2013 2,00% 505.005,62 10.520,95 505.005,62              10.520,95           505.005,62        10.520,95          505.005,62        10.520,95          
Total Anticipo 3.282.536,53 68.386,18 3.282.536,53           68.386,18 3.485.361,58     72.611,70 3.485.361,58     72.611,70

Neto de Anticipo 21.967.744,47 457.661,34 24.503.057,54 510.480,37 26.540.951,37 552.936,49 32.401.901,62 675.039,62

52.819,02 42.456,12 122.103,13
11,54% 8,32% 22,08%

3° REDETERMINACION- JUNIO 122° REDETERMINACION- OCTUBRE 11

Incremento Cuota mensual NETA ANTICIPO en $

Incremento Cuota mensual NETA ANTICIPO en %

ANEXO I

Licitacion Publica: 2828-SIGAF-2010 (67/10)
Mes y año de disparo: JUNIO 2011

BASICO 1° REDETERMINACION- JUNIO 11

2 DE 8

ANEXO II

FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 1° DE OCTUBRE DE 2011 A VALORES DEDICHO MES 

Concepto
Basico 

Contractual - 
valor mensual

Meses Basico Contractual 
- TOTAL

Valor Mensual 
Neto de 
Anticipos 

Financieros

Meses TOTAL

Valor Mensual 
Neto de 
Anticipos 

Financieros

Meses
TOTAL a 

valores de 1° 
rdt.

Valor Mensual 
Neto de 
Anticipos 

Financieros

Meses
TOTAL a 

valores de 2° 
rdt.

Valor Mensual 
Neto de 
Anticipos 

Financieros

Meses TOTAL a valores 
de 2° rdt.

TOTAL a valores 
de 2° rdt.

Mantenimiento 
Mensual 526.047,52 48,00 25.250.281,00 457.661,34 0 0,00 510.480,37 4,00 2.041.921,46 552.936,49 8,00 4.423.491,89 675.039,62 36,00 19.905.713,53 24.301.426,22

4.395.712,69
22,08%

Faltante de Mantenimiento a Ejecutar al 1/10/2011 a  valores  
de 2º Redet (10/2011)

DIFERENCIA EN $
DIFERENCIA EN %

Inicio de obra  22/06/2011 = Total 48 meses Ejecutado a valores de contrato Ejecutado a valores  de 1º Redet 
(Junio/11) desde el 1/06/11 al 30/09/11 

Ejecutado a  valores  de 2º Redet 
(10/2011) desde el 1/10/11 al 31/05/12
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-MEGC/15 (continuación)

ANEXO III

Instalación/Rubro Rutina de Mantenimiento Precio Total 
OFERTA

Total Mano 
de Obra RDT

Materiales 
y Equipos 

RDT.

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

ANT. 
FCIERO 

MANO OBRA

NETO AF 
MO Coef.  MO NETO AF MO 

RDT
 MO RDT 

CON AF FIJO
ANT. 

FCIERO MAT
NETO AF 

MAT
Coef.  Mat. y 

Equipos
NETO AF MAT 

RDT
MAT RDT CON 

AF FIJO
Costo Costo 

RDT Precio Total RDT Coef.  MO
Total Mano de 

Obra RDT 
NETO AF

 MO RDT CON 
AF FIJO

Coef.  Mat. y 
Equipos

Materiales 
y Equipos RDT.

MAT RDT CON 
AF FIJO

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

1,625640 Coef. de Pase 1,625640 8,0000% 8,0000% Coef. de Pase 1,625640 Coef. de Pase 1,625640

Aire acondicionado

Controles: Circuito de comando, circuito de 
potencia, temperaturas y presiones de agua, 
intensidad, seguridades, vibraciones, 
alarmas, regulación, cantidad freón, 
señalizaciones luminosas.

41.289,37 17.493,13 10.053,28 27.546,41 44.780,54 I 1.399,45 16.093,68 1,1050 17.783,93 19.183,38 804,26 9.249,02 1,0077 9.320,65 10.124,92 29.308,30 47.644,75 1,2500 22.229,92 23.629,37 1,0386 9.679,98 10.484,24 34.113,61 55.456,45

Verificaciones y regulaciones: Caudales, 
alineación poleas y motores/ventiladores, 
tensión correas, purgas, estanqueidades, 
vibraciones, temperatura motores.

16.515,75 6.997,25 4.256,13 11.253,38 18.293,94 43230-1 559,78 6.437,47 1,1050 7.113,57 7.673,35 340,49 3.915,64 1,0018 3.922,80 4.263,29 11.936,64 19.404,69 1,2500 8.891,97 9.451,75 0,9151 3.589,58 3.930,07 13.381,82 21.754,02

Lubricación y engrase: Cojinetes, 
rodamientos, ejes, válvulas.
Limpieza: General, tableros, bandejas de 
condensación, filtros, lavado de turbinas y 
serpentinas.

14.451,28 6.122,59 3.518,65 9.641,24 15.673,19 I 489,81 5.632,79 1,1050 6.224,38 6.714,18 281,49 3.237,16 1,0077 3.262,23 3.543,72 10.257,91 16.675,66 1,2500 7.780,47 8.270,28 1,0386 3.387,99 3.669,48 11.939,76 19.409,76

Verificación de acidez refrigerante y aceite 3.096,70 1.819,85 294,01 2.113,86 3.436,37 43230-1 145,59 1.674,26 1,1050 1.850,10 1.995,69 23,52 270,49 1,0018 270,98 294,50 2.290,19 3.723,03 1,2500 2.312,63 2.458,22 0,9151 247,96 271,49 2.729,70 4.437,51

Desincrustación de condensadores baterías 
y serpentinas. 10.322,34 4.373,28 2.513,32 6.886,60 11.195,14 I 349,86 4.023,42 1,1050 4.445,98 4.795,85 201,07 2.312,25 1,0077 2.330,16 2.531,23 7.327,08 11.911,19 1,2500 5.557,48 5.907,34 1,0386 2.420,00 2.621,06 8.528,40 13.864,11

Reemplazo de filtros comunes. 24.773,62 10.495,88 6.031,97 16.527,84 26.868,32 I 839,67 9.656,21 1,1050 10.670,36 11.510,03 482,56 5.549,41 1,0077 5.592,39 6.074,95 17.584,98 28.586,85 1,2500 13.337,95 14.177,62 1,0386 5.807,99 6.290,55 20.468,17 33.273,87
Reemplazo de filtros especiales, 
rodamientos y correas. 2.477,36 1.455,88 222,23 1.678,11 2.728,00 I 116,47 1.339,41 1,1050 1.480,08 1.596,55 17,78 204,45 1,0077 206,04 223,81 1.820,37 2.959,26 1,2500 1.850,10 1.966,57 1,0386 213,98 231,76 2.198,33 3.573,69

Verificación y reparación de válvulas, 
motores, bombas, sistemas de control y 
comando, tableros eléctricos

20.644,69 12.132,33 1.851,92 13.984,25 22.733,36 I 970,59 11.161,74 1,1050 12.334,02 13.304,60 148,15 1.703,77 1,0077 1.716,96 1.865,12 15.169,72 24.660,51 1,2500 15.417,52 16.388,11 1,0386 1.783,15 1.931,31 18.319,42 29.780,78

Verificación de funcionamiento de Unidades 
Condensadoras y Evaporadoras. 
Reparaciones menores de estos elementos.

20.644,69 12.132,33 1.960,06 14.092,39 22.909,15 43230-1 970,59 11.161,74 1,1050 12.334,02 13.304,60 156,80 1.803,25 1,0018 1.806,55 1.963,36 15.267,96 24.820,21 1,2500 15.417,52 16.388,11 0,9151 1.653,10 1.809,90 18.198,01 29.583,42

Unidades split y equipos de ventana. 
Cambio de filtros y reparaciones menores. 52.231,05 30.694,79 4.685,36 35.380,15 57.515,39 I 2.455,58 28.239,21 1,1050 31.205,07 33.660,65 374,83 4.310,53 1,0077 4.343,92 4.718,74 38.379,39 62.391,08 1,2500 39.006,33 41.461,92 1,0386 4.511,38 4.886,21 46.348,13 75.345,37

Calderas 0,00
Rutina de registro instrumental 42.095,70 17.834,74 10.435,52 28.270,26 45.957,27 42320-1 1.426,78 16.407,96 1,1050 18.131,23 19.558,01 834,84 9.600,68 1,1246 10.797,40 11.632,24 31.190,25 50.704,11 1,2500 22.664,04 24.090,82 1,1184 12.076,31 12.911,15 37.001,97 60.151,87
Rutina verificación seguridades 56.127,59 23.779,66 13.914,03 37.693,69 61.276,36 42320-1 1.902,37 21.877,29 1,1050 24.174,97 26.077,35 1.113,12 12.800,90 1,1246 14.396,53 15.509,65 41.587,00 67.605,48 1,2500 30.218,72 32.121,09 1,1184 16.101,74 17.214,87 49.335,95 80.202,50
Reparación completa de Caldera, previa a 
su puesta en marcha 98.223,29 41.614,40 24.349,55 65.963,95 107.233,63 42320-1 3.329,15 38.285,25 1,1050 42.306,20 45.635,35 1.947,96 22.401,58 1,1246 25.193,92 27.141,89 72.777,24 118.309,60 1,2500 52.882,75 56.211,90 1,1184 28.178,05 30.126,01 86.337,92 140.354,37

Verificación de espesores 84.191,39 49.477,03 7.689,33 57.166,36 92.931,93 42320-1 3.958,16 45.518,87 1,1050 50.299,54 54.257,70 615,15 7.074,18 1,1246 7.955,98 8.571,12 62.828,82 102.137,05 1,2500 62.874,42 66.832,59 1,1184 8.898,33 9.513,48 76.346,07 124.111,22
Bombas de 
recirculación

Rutina de control de bombas .Registro de 
funcionamiento 77.257,26 32.731,70 19.464,93 52.196,63 84.852,92 43220-1 2.618,54 30.113,16 1,1050 33.275,83 35.894,36 1.557,19 17.907,74 1,0408 18.637,88 20.195,07 56.089,44 91.181,23 1,2500 41.594,79 44.213,32 1,0397 19.378,08 20.935,27 65.148,59 105.908,16

Funcionamiento de de enclavamientos de 
seguridad eléctrica 57.942,95 24.548,77 14.598,70 39.147,47 63.639,69 43220-1 1.963,90 22.584,87 1,1050 24.956,87 26.920,77 1.167,90 13.430,80 1,0408 13.978,41 15.146,31 42.067,08 68.385,93 1,2500 31.196,09 33.159,99 1,0397 14.533,56 15.701,45 48.861,45 79.431,12

Lubricación integral, control de perdidas 57.942,95 24.548,77 14.598,70 39.147,47 63.639,69 43220-1 1.963,90 22.584,87 1,1050 24.956,87 26.920,77 1.167,90 13.430,80 1,0408 13.978,41 15.146,31 42.067,08 68.385,93 1,2500 31.196,09 33.159,99 1,0397 14.533,56 15.701,45 48.861,45 79.431,12

Radiadores de agua

Verificación de pérdidas Estanqueidad de 
válvulas de cierre y retorno 324.694,42 137.563,75 79.329,24 216.892,99 352.589,93 49129-2 11.005,10 126.558,65 1,1050 139.850,62 150.855,72 6.346,34 72.982,90 1,0494 76.586,54 82.932,88 233.788,60 380.056,10 1,2500 174.813,27 185.818,37 1,1098 84.992,17 91.338,51 277.156,88 450.557,32

Radiadores de 
vapor

Verificación de pérdidas, estanqueidad de 
válvulas de cierre y retorno 49129-2 0,00 0,00 1,1050 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0494 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2500 0,00 0,00 1,1098 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalación de gas

Control de funcionamiento de manómetros y 
sistemas de seguridad. Limpieza y 
lubricación del sistema de regulación de 
gas.
Verificación de estado de funcionamiento de 
llaves de paso y detección de fugas.
Limpieza y lubricación de válvula de bloqueo 
de venteo.
Control de fugas en artefactos.
Limpieza de quemadores y control de 
válvulas de seguridad.

2.353.857,92 997.262,38 647.058,58 1.644.320,96 2.673.073,92 43240-31 79.780,99 917.481,39 1,1050 1.013.840,90 1.093.621,89 51.764,69 595.293,89 1,0649 633.924,93 685.689,61 1.779.311,50 2.892.519,95 1,2500 1.267.301,12 1.347.082,11 1,2848 814.465,87 866.230,56 2.213.312,67 3.598.049,61

Ascensores

Verificaciones: elementos de cabina, tablero 
de comando, tableros de interfases, 
tensiones y corrientes eléctricas, motores, 
sistema de paracaídas, análisis de la 
calidad del aceite hidráulico, seguridades, 
alarmas..

24.223,89 10.262,97 5.699,02 15.961,99 25.948,45 43540-12 821,04 9.441,93 1,1050 10.433,58 11.254,62 455,92 5.243,10 1,0180 5.337,36 5.793,28 17.047,90 27.713,75 1,2500 13.041,98 13.863,01 1,0751 5.737,96 6.193,88 20.056,89 32.605,29

Cambio de rodamientos y zapatas de freno. 20.497,13 12.045,62 1.776,62 13.822,24 22.469,98 43540-12 963,65 11.081,97 1,1050 12.245,87 13.209,51 142,13 1.634,49 1,0180 1.663,87 1.806,00 15.015,52 24.409,83 1,2500 15.307,33 16.270,98 1,0751 1.788,76 1.930,89 18.201,87 29.589,68

Reparación y/o cambio de poleas. 18.633,76 10.950,56 1.736,98 12.687,54 20.625,38 46112-1 876,04 10.074,52 1,1050 11.132,60 12.008,65 138,96 1.598,02 1,0319 1.649,04 1.787,99 13.796,64 22.428,38 1,2500 13.915,76 14.791,80 1,0818 1.784,00 1.922,96 16.714,76 27.172,19
Cambio de cables. 18.633,76 10.950,56 1.615,11 12.565,67 20.427,26 43540-12 876,04 10.074,52 1,1050 11.132,60 12.008,65 129,21 1.485,90 1,0180 1.512,61 1.641,82 13.650,47 22.190,75 1,2500 13.915,76 14.791,80 1,0751 1.626,14 1.755,35 16.547,15 26.899,71

Ajuste y regulación: tableros de comando, 
selectores, inductores, límites, frenos, 
mecanismos de puertas.

20.497,13 8.684,05 4.822,25 13.506,30 21.956,38 43540-12 694,72 7.989,33 1,1050 8.828,41 9.523,14 385,78 4.436,47 1,0180 4.516,23 4.902,01 14.425,15 23.450,09 1,2500 11.035,52 11.730,24 1,0751 4.855,19 5.240,97 16.971,22 27.589,09

Engrase y lubricación: rodamientos, 
reductores, articulaciones varias. 22.360,51 9.473,51 5.657,59 15.131,10 24.597,73 46112-1 757,88 8.715,63 1,1050 9.631,00 10.388,88 452,61 5.204,99 1,0319 5.371,14 5.823,75 16.212,63 26.355,90 1,2500 12.038,75 12.796,63 1,0818 5.810,76 6.263,37 19.059,99 30.984,69

Limpieza: foso, techo cabina, máquina, 
tableros 18.633,76 7.894,59 4.561,05 12.455,64 20.248,39 E 631,57 7.263,02 1,1050 8.025,83 8.657,40 364,88 4.196,17 1,0310 4.326,11 4.691,00 13.348,40 21.699,69 1,2500 10.032,29 10.663,86 1,0811 4.676,90 5.041,78 15.705,64 25.531,71

ANALISIS DE PRECIOS REDETERMINADOS

3° RDT. (06/2012)OFERTA 1° RDT. (06/2011)
INDICES 
MAT Y 

EQUIPOS

2° RDT. (10/2011)
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Instalación/Rubro Rutina de Mantenimiento Precio Total 
OFERTA

Total Mano 
de Obra RDT

Materiales 
y Equipos 

RDT.

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

ANT. 
FCIERO 

MANO OBRA

NETO AF 
MO Coef.  MO NETO AF MO 

RDT
 MO RDT 

CON AF FIJO
ANT. 

FCIERO MAT
NETO AF 

MAT
Coef.  Mat. y 

Equipos
NETO AF MAT 

RDT
MAT RDT CON 

AF FIJO
Costo Costo 

RDT Precio Total RDT Coef.  MO
Total Mano de 

Obra RDT 
NETO AF

 MO RDT CON 
AF FIJO

Coef.  Mat. y 
Equipos

Materiales 
y Equipos RDT.

MAT RDT CON 
AF FIJO

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

1,625640 Coef. de Pase 1,625640 8,0000% 8,0000% Coef. de Pase 1,625640 Coef. de Pase 1,625640

ANALISIS DE PRECIOS REDETERMINADOS

3° RDT. (06/2012)OFERTA 1° RDT. (06/2011)
INDICES 
MAT Y 

EQUIPOS

2° RDT. (10/2011)

Reparación y/o reposición de botoneras, 
contactos de puertas, cierra puertas, 
dispositivos de seguridad, sistemas de 
control y comandos, tableros eléctricos, 
comandos, rodamientos y zapatas de freno, 
mecanismos de accionamiento y/o 
suspensión y guía de puertas.

20.497,13 12.045,62 1.776,62 13.822,24 22.469,98 43540-12 963,65 11.081,97 1,1050 12.245,87 13.209,51 142,13 1.634,49 1,0180 1.663,87 1.806,00 15.015,52 24.409,83 1,2500 15.307,33 16.270,98 1,0751 1.788,76 1.930,89 18.201,87 29.589,68

Inspección anual según legislación vigente 22.360,51 9.473,51 5.260,64 14.734,15 23.952,42 43540-12 757,88 8.715,63 1,1050 9.631,00 10.388,88 420,85 4.839,79 1,0180 4.926,79 5.347,64 15.736,52 25.581,92 1,2500 12.038,75 12.796,63 1,0751 5.296,57 5.717,43 18.514,05 30.097,19

Electricidad en 
media y baja tensión

Verificación y ajuste: protectores térmicos, 
fusibles, llaves termomagnéticas, 
diferenciales, borneras, señalizaciones 
luminosas, alarmas.

559.528,12 237.056,08 144.798,92 381.855,00 620.758,76 46212-41 18.964,49 218.091,60 1,1050 240.996,91 259.961,40 11.583,91 133.215,00 1,0568 140.787,84 152.371,75 412.333,15 670.305,27 1,2500 301.246,14 320.210,63 1,1724 165.054,39 176.638,31 496.848,93 807.697,50

Verificación equilibrios de carga y factores 
de potencia. 235.590,79 99.813,09 60.967,96 160.781,05 261.372,11 46212-41 7.985,05 91.828,04 1,1050 101.472,38 109.457,43 4.877,44 56.090,53 1,0568 59.279,09 64.156,53 173.613,96 282.233,80 1,2500 126.840,48 134.825,53 1,1724 69.496,59 74.374,02 209.199,55 340.083,16

Limpieza: general y ajustes de tableros 
principales. 147.244,24 62.383,18 38.104,98 100.488,16 163.357,57 46212-41 4.990,65 57.392,53 1,1050 63.420,24 68.410,89 3.048,40 35.056,58 1,0568 37.049,43 40.097,83 108.508,72 176.396,12 1,2500 79.275,30 84.265,95 1,1724 43.435,37 46.483,76 130.749,72 212.551,97

Control termográfico de tableros eléctricos 
principales, seccionales y de comando de 
equipamiento.

294.488,48 124.766,36 76.171,20 200.937,56 326.652,13 G 9.981,31 114.785,05 1,1050 126.840,48 136.821,79 6.093,70 70.077,50 1,1100 77.787,96 83.881,65 220.703,44 358.784,34 1,2500 158.550,60 168.531,91 1,0775 83.816,13 89.909,82 258.441,73 420.133,22

Verificación de jabalinas, puestas a tierra y 
pararrayos 206.141,94 87.336,45 52.640,55 139.977,01 227.552,22 42999-51 6.986,92 80.349,54 1,1050 88.788,34 95.775,25 4.211,24 48.429,31 1,1074 53.631,79 57.843,04 153.618,29 249.728,04 1,2500 110.985,42 117.972,34 1,0734 57.568,81 61.780,05 179.752,39 292.212,68

Medición de puesta a tierra 235.590,79 99.813,09 60.160,63 159.973,72 260.059,68 42999-51 7.985,05 91.828,04 1,1050 101.472,38 109.457,43 4.812,85 55.347,78 1,1074 61.293,48 66.106,33 175.563,76 285.403,47 1,2500 126.840,48 134.825,53 1,0734 65.792,93 70.605,78 205.431,30 333.957,34
Inspección de montantes. 235.590,79 99.813,09 60.936,96 160.750,05 261.321,71 G 7.985,05 91.828,04 1,1050 101.472,38 109.457,43 4.874,96 56.062,00 1,1100 62.230,36 67.105,32 176.562,75 287.027,47 1,2500 126.840,48 134.825,53 1,0775 67.052,90 71.927,86 206.753,39 336.106,57
Reposición de protectores térmicos, 
fusibles, llaves termomagnéticas, 
diferenciales, interruptores, tomas.

1.030.709,69 436.682,26 266.734,85 703.417,11 1.143.502,98 46212-41 34.934,58 401.747,68 1,1050 443.941,68 478.876,26 21.338,79 245.396,06 1,0568 259.346,02 280.684,81 759.561,07 1.234.772,86 1,2500 554.927,10 589.861,68 1,1724 304.047,57 325.386,35 915.248,03 1.487.863,81

UPS
Control de funcionamiento. 3.790,55 1.605,95 980,45 2.586,39 4.204,55 G 128,48 1.477,47 1,1050 1.632,64 1.761,12 78,44 902,01 1,1100 1.001,26 1.079,69 2.840,81 4.618,14 1,2500 2.040,80 2.169,28 1,0775 1.078,85 1.157,29 3.326,57 5.407,80

Verificación de estado de carga de baterías. 5.054,06 2.141,26 1.303,07 3.444,33 5.599,25 46220-1 171,30 1.969,96 1,1050 2.176,86 2.348,16 104,25 1.198,83 1,0270 1.231,20 1.335,44 3.683,60 5.988,21 1,2500 2.721,07 2.892,37 1,1336 1.395,66 1.499,91 4.392,28 7.140,27

Control termográfico. 6.317,58 2.676,58 1.634,08 4.310,66 7.007,58 G 214,13 2.462,45 1,1050 2.721,07 2.935,20 130,73 1.503,35 1,1100 1.668,76 1.799,49 4.734,69 7.696,90 1,2500 3.401,34 3.615,47 1,0775 1.798,08 1.928,81 5.544,28 9.013,00

Control de baterías y nivel de electrolito. 2.527,03 1.070,63 651,54 1.722,17 2.799,62 46220-1 85,65 984,98 1,1050 1.088,43 1.174,08 52,12 599,41 1,0270 615,60 667,72 1.841,80 2.994,11 1,2500 1.360,54 1.446,19 1,1336 697,83 749,96 2.196,14 3.570,14

Verificación: parámetros de entrada, salida, 
log de eventos, tablero de alimentación, 
distribución y bypass..

7.581,09 3.211,89 1.960,90 5.172,79 8.409,09 G 256,95 2.954,94 1,1050 3.265,29 3.522,24 156,87 1.804,02 1,1100 2.002,52 2.159,39 5.681,63 9.236,28 1,2500 4.081,61 4.338,56 1,0775 2.157,70 2.314,57 6.653,13 10.815,60

Iluminación

Controles: Funcionamiento artefactos de 
iluminación y de iluminación de emergencia. 421.329,70 247.604,21 39.276,49 286.880,71 466.364,75 46531-11 19.808,34 227.795,88 1,1050 251.720,39 271.528,73 3.142,12 36.134,38 1,0269 37.106,54 40.248,66 311.777,39 506.837,80 1,2500 314.650,49 334.458,83 1,1124 41.277,66 44.419,78 378.878,61 615.920,22

Verificación de niveles de iluminación 210.664,85 123.802,11 19.638,25 143.440,35 233.182,38 46531-11 9.904,17 113.897,94 1,1050 125.860,20 135.764,37 1.571,06 18.067,19 1,0269 18.553,27 20.124,33 155.888,70 253.418,90 1,2500 157.325,25 167.229,41 1,1124 20.638,83 22.209,89 189.439,30 307.960,11
Reemplazo tubos, lámparas, arrancadores, 
balastos. 842.659,41 357.010,73 213.215,26 570.225,98 926.982,17 46531-11 28.560,86 328.449,87 1,1050 362.945,68 391.506,54 17.057,22 196.158,04 1,0269 201.435,51 218.492,73 609.999,27 991.639,22 1,2500 453.682,10 482.242,96 1,1124 224.078,73 241.135,95 723.378,91 1.175.953,70

Control de baterías de luces de emergencia. 294.930,79 124.953,75 74.625,34 199.579,09 324.443,76 46531-11 9.996,30 114.957,45 1,1050 127.030,99 137.027,29 5.970,03 68.655,31 1,0269 70.502,43 76.472,46 213.499,75 347.073,73 1,2500 158.788,74 168.785,04 1,1124 78.427,56 84.397,58 253.182,62 411.583,79

Reemplazo de baterías de luces de 
emergencia. 337.063,76 198.083,37 31.421,20 229.504,57 373.091,80 46531-11 15.846,67 182.236,70 1,1050 201.376,31 217.222,98 2.513,70 28.907,50 1,0269 29.685,23 32.198,93 249.421,91 405.470,24 1,2500 251.720,39 267.567,06 1,1124 33.022,13 35.535,82 303.102,89 492.736,18

Ventiladores de 
techo o pared

Verificación de sujeciones balanceo y 
limpieza .Comprobar el encendido de los 
artefactos,control de ruido

757.001,03 320.719,72 195.802,82 516.522,54 839.679,70 G 25.657,58 295.062,14 1,1050 326.051,37 351.708,95 15.664,23 180.138,60 1,1100 199.958,80 215.623,02 567.331,97 922.277,55 1,2500 407.564,22 433.221,79 1,0775 215.454,59 231.118,82 664.340,61 1.079.978,67

Distribución agua 
potable y sistema de 
desagote líquidos 
cloacales

Controles: llenado cisternas y tanques, 
pérdidas de agua, bombas, motores y 
electrobombas.

254.470,94 107.812,07 64.113,83 171.925,91 279.489,63 43220-1 8.624,97 99.187,11 1,1050 109.604,34 118.229,31 5.129,11 58.984,73 1,0408 61.389,68 66.518,79 184.748,10 300.333,89 1,2500 137.005,43 145.630,39 1,0397 63.827,76 68.956,86 214.587,26 348.841,63

Maniobra y engrase de válvulas. 159.044,34 67.382,55 42.924,72 110.307,26 179.319,90 43240-41 5.390,60 61.991,94 1,1050 68.502,71 73.893,32 3.433,98 39.490,74 1,0267 40.546,42 43.980,40 117.873,72 191.620,23 1,2500 85.628,39 91.019,00 1,0801 43.792,17 47.226,15 138.245,15 224.736,84
Destapaciones. 954.266,04 404.295,27 238.339,59 642.634,86 1.044.692,93 R 32.343,62 371.951,65 1,1050 411.016,29 443.359,91 19.067,17 219.272,42 1,0329 226.482,23 245.549,40 688.909,31 1.119.918,53 1,2500 513.770,36 546.113,98 1,1188 253.388,43 272.455,59 818.569,58 1.330.699,44

Limpieza tanques y análisis bacteriológico 
según reglamentación vigente. 477.133,02 202.147,64 116.789,60 318.937,23 518.477,12 E 16.171,81 185.975,82 1,1050 205.508,14 221.679,95 9.343,17 107.446,43 1,0310 110.773,77 120.116,94 341.796,90 555.638,71 1,2500 256.885,18 273.056,99 1,0811 119.755,85 129.099,01 402.156,01 653.760,89

Control termográfico instalaciones 
eléctricas, bombas, electrobombas y 
motores.

222.662,08 94.335,56 57.592,87 151.928,43 246.980,94 G 7.546,85 86.788,72 1,1050 95.903,80 103.450,65 4.607,43 52.985,44 1,1100 58.815,30 63.422,73 166.873,37 271.276,03 1,2500 119.879,75 127.426,60 1,0775 63.373,19 67.980,61 195.407,21 317.661,78

Control de vibraciones. 159.044,34 67.382,55 39.992,45 107.375,00 174.553,09 43220-31 5.390,60 61.991,94 1,1050 68.502,71 73.893,32 3.199,40 36.793,06 1,0309 37.930,12 41.129,51 115.022,83 186.985,72 1,2500 85.628,39 91.019,00 1,0970 41.608,02 44.807,42 135.826,41 220.804,85

Limpieza, desobstrucción y reparación de 
embudos, canaletas, zinguería en general. 413.515,29 175.194,62 103.280,49 278.475,10 452.700,27 R 14.015,57 161.179,05 1,1050 178.107,06 192.122,63 8.262,44 95.018,05 1,0329 98.142,30 106.404,74 298.527,37 485.298,03 1,2500 222.633,82 236.649,39 1,1188 109.801,65 118.064,09 354.713,48 576.636,43

Reposición de elementos de cubiertas, 
tuberías y embudos, canaletas, zinguería en 
general

540.750,76 317.784,78 51.743,80 369.528,57 600.720,43 41277-11 25.422,78 292.361,99 1,1050 323.067,64 348.490,42 4.139,50 47.604,29 1,0426 49.633,49 53.772,99 402.263,41 653.935,49 1,2500 403.834,55 429.257,33 1,1275 55.961,49 60.100,99 489.358,33 795.520,47

Sistemas de 
detección y 
extinción de 
incendios

Verificación y recarga anual de los 
matafuegos 342.091,08 144.934,22 87.691,07 232.625,29 378.164,98 43923-11 11.594,74 133.339,48 1,1050 147.343,61 158.938,35 7.015,29 80.675,79 1,1248 90.741,64 97.756,92 256.695,27 417.294,10 1,2500 184.179,52 195.774,25 1,0741 97.466,39 104.481,68 300.255,93 488.108,05

Prueba hidráulica de matafuegos. 114.030,36 48.311,41 29.230,36 77.541,76 126.054,99 43923-11 3.864,91 44.446,49 1,1050 49.114,54 52.979,45 2.338,43 26.891,93 1,1248 30.247,21 32.585,64 85.565,09 139.098,03 1,2500 61.393,17 65.258,08 1,0741 32.488,80 34.827,23 100.085,31 162.702,68
Verificación anual de mangueras e 
hidrantes. 148.239,47 62.804,83 36.851,12 99.655,95 162.004,70 43923-21 5.024,39 57.780,44 1,1050 63.848,90 68.873,29 2.948,09 33.903,03 1,0492 35.569,51 38.517,60 107.390,88 174.578,91 1,2500 79.811,12 84.835,51 1,1068 39.367,77 42.315,86 127.151,37 206.702,36

Verificación: sistema detección y extinción, 
instalaciones fijas. 171.045,54 72.467,11 42.520,53 114.987,64 186.928,50 43923-21 5.797,37 66.669,74 1,1050 73.671,81 79.469,18 3.401,64 39.118,88 1,0492 41.041,74 44.443,38 123.912,56 201.437,21 1,2500 92.089,76 97.887,13 1,1068 45.424,35 48.826,00 146.713,12 238.502,72

Limpieza de detectores. 114.030,36 67.012,60 10.866,44 77.879,04 126.603,28 G 5.361,01 61.651,59 1,1050 68.126,62 73.487,62 869,32 9.997,13 1,1100 11.097,09 11.966,40 85.454,03 138.917,48 1,2500 85.158,27 90.519,28 1,0775 11.957,05 12.826,37 103.345,65 168.002,82
Control de tarjetas municipales. 57.015,18 24.155,70 14.615,18 38.770,88 63.027,50 43923-11 1.932,46 22.223,25 1,1050 24.557,27 26.489,73 1.169,21 13.445,96 1,1248 15.123,61 16.292,82 42.782,55 69.549,02 1,2500 30.696,59 32.629,04 1,0741 16.244,40 17.413,61 50.042,66 81.351,34
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ANEXO III

Instalación/Rubro Rutina de Mantenimiento Precio Total 
OFERTA

Total Mano 
de Obra RDT

Materiales 
y Equipos 

RDT.

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

ANT. 
FCIERO 

MANO OBRA

NETO AF 
MO Coef.  MO NETO AF MO 

RDT
 MO RDT 

CON AF FIJO
ANT. 

FCIERO MAT
NETO AF 

MAT
Coef.  Mat. y 

Equipos
NETO AF MAT 

RDT
MAT RDT CON 

AF FIJO
Costo Costo 

RDT Precio Total RDT Coef.  MO
Total Mano de 

Obra RDT 
NETO AF

 MO RDT CON 
AF FIJO

Coef.  Mat. y 
Equipos

Materiales 
y Equipos RDT.

MAT RDT CON 
AF FIJO

Costo Costo 
RDT Precio Total RDT

1,625640 Coef. de Pase 1,625640 8,0000% 8,0000% Coef. de Pase 1,625640 Coef. de Pase 1,625640

ANALISIS DE PRECIOS REDETERMINADOS

3° RDT. (06/2012)OFERTA 1° RDT. (06/2011)
INDICES 
MAT Y 

EQUIPOS

2° RDT. (10/2011)

Limpieza general. Incluido tanque de 
reserva de incendio 114.030,36 48.311,41 27.911,63 76.223,04 123.911,22 E 3.864,91 44.446,49 1,1050 49.114,54 52.979,45 2.232,93 25.678,70 1,0310 26.473,90 28.706,83 81.686,28 132.792,49 1,2500 61.393,17 65.258,08 1,0811 28.620,54 30.853,47 96.111,55 156.242,78

Control y reparación de sistemas de 
detección automática, sistema de audio 
para evacuación de emergencia y telefonía 
para bomberos.

79.821,25 46.908,82 7.606,51 54.515,33 88.622,30 G 3.752,71 43.156,11 1,1050 47.688,63 51.441,34 608,52 6.997,99 1,1100 7.767,96 8.376,48 59.817,82 97.242,24 1,2500 59.610,79 63.363,49 1,0775 8.369,94 8.978,46 72.341,95 117.601,97

Telefonía

Control de funcionamiento.
Configuración y programación del sistema.
Atención de reclamos de usuarios en su 
lugar de trabajo (fichas, cables, ajustes, 
etc.)
Verificaciones y/o reparaciones en la central 
telefónica.

746.566,85 316.299,05 193.103,96 509.403,01 828.105,91 G 25.303,92 290.995,13 1,1050 321.557,22 346.861,14 15.448,32 177.655,64 1,1100 197.202,65 212.650,97 559.512,11 909.565,27 1,2500 401.946,52 427.250,45 1,0775 212.484,86 227.933,17 655.183,62 1.065.092,70

Vidriería
Control General. 446.747,15 189.274,01 110.205,21 299.479,22 486.845,40 37112-11 15.141,92 174.132,09 1,1050 192.420,51 207.562,43 8.816,42 101.388,79 1,0519 106.653,50 115.469,91 323.032,34 525.134,30 1,2500 240.525,64 255.667,56 1,0563 112.659,71 121.476,13 377.143,68 613.099,85
Reposición solamente de vidrios de nichos 
hidrantes 223.373,58 94.637,01 55.102,61 149.739,61 243.422,70 37112-11 7.570,96 87.066,05 1,1050 96.210,25 103.781,21 4.408,21 50.694,40 1,0519 53.326,75 57.734,96 161.516,17 262.567,15 1,2500 120.262,82 127.833,78 1,0563 56.329,85 60.738,06 188.571,84 306.549,93

Reposición de vidrios laminados de 
seguridad 3+3 446.747,15 262.541,37 40.601,92 303.143,29 492.801,86 37112-11 21.003,31 241.538,06 1,1050 266.905,87 287.909,18 3.248,15 37.353,77 1,0519 39.293,39 42.541,55 330.450,72 537.193,91 1,2500 333.632,33 354.635,64 1,0563 41.506,21 44.754,36 399.390,00 649.264,37

Plomería
Control de: pérdidas y evacuaciones de 
agua. 288.873,04 122.387,26 72.149,56 194.536,82 316.246,84 R 9.790,98 112.596,28 1,1050 124.421,83 134.212,81 5.771,97 66.377,60 1,0329 68.560,14 74.332,10 208.544,91 339.018,94 1,2500 155.527,28 165.318,26 1,1188 76.705,11 82.477,08 247.795,34 402.826,02

Reposición grifería, grifería infrarroja y 
automatismo de baños. 433.309,55 254.644,45 39.872,13 294.516,58 478.777,93 R 20.371,56 234.272,90 1,1050 258.877,67 279.249,22 3.189,77 36.682,36 1,0329 37.888,50 41.078,27 320.327,49 520.737,18 1,2500 323.597,09 343.968,64 1,1188 42.389,67 45.579,44 389.548,08 633.264,94

Desobstrucciones de montantes, tramos 
horizontales, cámaras, etc. 433.309,55 183.580,88 108.224,35 291.805,23 474.370,26 R 14.686,47 168.894,41 1,1050 186.632,74 201.319,21 8.657,95 99.566,40 1,0329 102.840,21 111.498,15 312.817,36 508.528,42 1,2500 233.290,92 247.977,39 1,1188 115.057,67 123.715,62 371.693,01 604.239,02

Reposición de materiales menores: 
vástagos, obturadores, flexibles, descarga 
de inodoros,

577.746,07 244.774,51 144.299,13 389.073,64 632.493,67 R 19.581,96 225.192,55 1,1050 248.843,65 268.425,61 11.543,93 132.755,20 1,0329 137.120,27 148.664,20 417.089,82 678.037,89 1,2500 311.054,56 330.636,52 1,1188 153.410,23 164.954,16 495.590,68 805.652,03

Destapaciones 433.309,55 183.580,88 108.224,35 291.805,23 474.370,26 R 14.686,47 168.894,41 1,1050 186.632,74 201.319,21 8.657,95 99.566,40 1,0329 102.840,21 111.498,15 312.817,36 508.528,42 1,2500 233.290,92 247.977,39 1,1188 115.057,67 123.715,62 371.693,01 604.239,02
Reparación de pérdidas de agua. 433.309,55 183.580,88 108.224,35 291.805,23 474.370,26 R 14.686,47 168.894,41 1,1050 186.632,74 201.319,21 8.657,95 99.566,40 1,0329 102.840,21 111.498,15 312.817,36 508.528,42 1,2500 233.290,92 247.977,39 1,1188 115.057,67 123.715,62 371.693,01 604.239,02

Reemplazo de artefactos dañados, 
Inodoros, mingitorios, lavatorios y grifería. 288.873,04 169.762,97 26.581,42 196.344,39 319.185,29 R 13.581,04 156.181,93 1,1050 172.585,11 186.166,15 2.126,51 24.454,91 1,0329 25.259,00 27.385,51 213.551,66 347.158,12 1,2500 215.731,39 229.312,43 1,1188 28.259,78 30.386,29 259.698,72 422.176,63

Cerrajería
Control general. 165.858,60 70.269,55 41.619,71 111.889,26 181.891,66 42992-1 5.621,56 64.647,99 1,1050 71.437,71 77.059,28 3.329,58 38.290,13 1,0329 39.548,14 42.877,72 119.937,00 194.974,38 1,2500 89.297,14 94.918,71 1,1168 44.168,36 47.497,94 142.416,64 231.518,19
Reparación y/o reposición de cerraduras y 
herrajes comunes 276.430,99 117.115,92 69.366,18 186.482,10 303.152,77 42992-1 9.369,27 107.746,64 1,1050 119.062,86 128.432,13 5.549,29 63.816,89 1,0329 65.913,57 71.462,87 199.895,00 324.957,31 1,2500 148.828,57 158.197,84 1,1168 73.613,93 79.163,23 237.361,07 385.863,65

Reparación y/o reposición de herrajes, 
cierrapuertas, fallebas, barras antipánico, 331.717,19 194.941,33 30.667,16 225.608,49 366.758,18 42992-1 15.595,31 179.346,03 1,1050 198.182,05 213.777,35 2.453,37 28.213,78 1,0329 29.140,74 31.594,11 245.371,46 398.885,66 1,2500 247.727,56 263.322,86 1,1168 32.545,11 34.998,48 298.321,34 484.963,11

Reparación o reposición de cerraduras 
especiales. 165.858,60 97.470,67 15.333,58 112.804,24 183.379,09 42992-1 7.797,65 89.673,01 1,1050 99.091,02 106.888,68 1.226,69 14.106,89 1,0329 14.570,37 15.797,06 122.685,73 199.442,83 1,2500 123.863,78 131.661,43 1,1168 16.272,55 17.499,24 149.160,67 242.481,55

Reparación o reposición de cerraduras 
magnéticas y computarizadas. 165.858,60 97.470,67 15.333,58 112.804,24 183.379,09 42992-1 7.797,65 89.673,01 1,1050 99.091,02 106.888,68 1.226,69 14.106,89 1,0329 14.570,37 15.797,06 122.685,73 199.442,83 1,2500 123.863,78 131.661,43 1,1168 16.272,55 17.499,24 149.160,67 242.481,55

Obra civil, 
albañilería y pintura

Control general. : Verificación de 
estructuras, mamposterías, revoques, 
cerramientos, estanqueidad de carpinterías; 
estabilidad de molduras, cornisas y 
elementos ornamentales.

223.423,09 94.657,98 54.808,93 149.466,92 242.979,40 B 7.572,64 87.085,35 1,1050 96.231,58 103.804,22 4.384,71 50.424,22 1,0716 54.032,92 58.417,63 162.221,85 263.714,33 1,2500 120.289,48 127.862,12 1,2665 68.432,24 72.816,95 200.679,07 326.231,92

Control de estructuras y mantenimiento de 
areneros, juegos infantiles, mástiles, placas 
conmemorativas

134.053,86 56.794,79 32.885,36 89.680,15 145.787,64 B 4.543,58 52.251,21 1,1050 57.738,95 62.282,53 2.630,83 30.254,53 1,0716 32.419,75 35.050,58 97.333,11 158.228,60 1,2500 72.173,69 76.717,27 1,2665 41.059,34 43.690,17 120.407,44 195.739,15

Reparaciones de urgencia. 446.846,19 189.315,97 109.617,87 298.933,84 485.958,80 B 15.145,28 174.170,69 1,1050 192.463,16 207.608,44 8.769,43 100.848,44 1,0716 108.065,83 116.835,26 324.443,70 527.428,66 1,2500 240.578,95 255.724,23 1,2665 136.864,47 145.633,90 401.358,13 652.463,83
Reparación de revestimientos, pisos, 
zócalos. (hasta 15 m²/año/EE) 670.269,28 283.973,95 162.198,01 446.171,97 725.314,99 37540-11 22.717,92 261.256,04 1,1050 288.694,74 311.412,66 12.975,84 149.222,17 1,0434 155.695,54 168.671,38 480.084,04 780.443,81 1,2500 360.868,43 383.586,35 1,1484 178.798,74 191.774,58 575.360,93 935.329,74

Reparación de revestimientos, pisos, 
zócalos. (hasta 15 m²/año/EE) 625.584,66 265.042,35 149.021,11 414.063,47 673.118,13 37370-11 21.203,39 243.838,97 1,1050 269.448,43 290.651,82 11.921,69 137.099,42 1,0561 144.794,68 156.716,37 447.368,18 727.259,61 1,2500 336.810,53 358.013,92 1,1014 159.477,59 171.399,27 529.413,20 860.635,27

Trabajos de reparación de revoques, 
aislaciones, reparación de membranas 
hidrófugas, cargas sobre cubiertas, fisuras 
no estructurales. (hasta 20 m²/año/EE)

580.900,04 246.110,76 142.503,23 388.613,99 631.746,44 B 19.688,86 226.421,90 1,1050 250.202,11 269.890,97 11.400,26 131.102,97 1,0716 140.485,58 151.885,84 421.776,81 685.657,26 1,2500 312.752,64 332.441,50 1,2665 177.923,81 189.324,07 521.765,57 848.202,98

Reparaciones menores de carpinterías
y herrerías. 670.269,28 283.973,95 162.157,92 446.131,87 725.249,81 D 22.717,92 261.256,04 1,1050 288.694,74 311.412,66 12.972,63 149.185,28 1,0278 153.334,71 166.307,34 477.720,00 776.600,74 1,2500 360.868,43 383.586,35 1,0549 161.749,89 174.722,52 558.308,87 907.609,23

Tareas de pintura hasta 10 m² mensuales 
acumulativos de látex interior hasta 5 mts. 
de altura.

1.117.115,46 473.289,92 271.030,98 744.320,90 1.209.997,83 35110-31 37.863,19 435.426,73 1,1050 481.157,91 519.021,10 21.682,48 249.348,51 1,0093 251.671,20 273.353,68 792.374,78 1.288.116,14 1,2500 601.447,38 639.310,58 1,0469 263.466,87 285.149,35 924.459,92 1.502.839,03

Jardinería
Lo indicado en 1.2.1 y 5.2.2 466.308,63 197.561,65 110.085,90 307.647,55 500.124,17 32 15.804,93 181.756,72 1,1050 200.845,92 216.650,85 8.806,87 101.279,03 1,0288 104.194,25 113.001,13 329.651,98 535.895,44 1,2500 251.057,40 266.862,33 1,0089 105.125,35 113.932,22 380.794,56 619.034,86

Saneamiento
Desinfección 227.252,53 96.280,41 55.625,43 151.905,84 246.944,21 E 7.702,43 88.577,97 1,1050 97.880,98 105.583,41 4.450,03 51.175,40 1,0310 52.760,17 57.210,21 162.793,61 264.643,81 1,2500 122.351,22 130.053,65 1,0811 57.038,22 61.488,26 191.541,91 311.378,19
Desinsectación 303.003,37 128.373,88 74.167,24 202.541,12 329.258,95 E 10.269,91 118.103,97 1,1050 130.507,97 140.777,88 5.933,38 68.233,87 1,0310 70.346,90 76.280,28 217.058,15 352.858,41 1,2500 163.134,96 173.404,87 1,0811 76.050,96 81.984,34 255.389,21 415.170,92
Desratización 227.252,53 96.280,41 55.625,43 151.905,84 246.944,21 E 7.702,43 88.577,97 1,1050 97.880,98 105.583,41 4.450,03 51.175,40 1,0310 52.760,17 57.210,21 162.793,61 264.643,81 1,2500 122.351,22 130.053,65 1,0811 57.038,22 61.488,26 191.541,91 311.378,19

25.250.281,00 27.785.594,07 30.026.312,94 35.887.263,20

DIFERENCIA EN $ 2.535.313,06$    2.240.718,88$    DIFERENCIA EN $ 5.860.950,25$    

DIFERENCIA EN % 10,04% 8,06% DIFERENCIA EN % 19,52%

526.047,52 578.866,54 625.548,19 747.651,32

DIFERENCIA EN $ 52.819,02$         46.681,64$         DIFERENCIA EN $ 122.103,13$       
DIFERENCIA EN % 10,04% 8,06% DIFERENCIA EN % 19,52%

DIFERENCIA EN $
DIFERENCIA EN %

MONTO MENSUAL

TOTAL GENERAL CONTRATO

DIFERENCIA EN $

DIFERENCIA EN %
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-MEGC/15 (continuación)

ANEXO IV
INDICES UTILIZADOS

Contratista: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A
Licitacion Publica: 2828-SIGAF-2010 (67/10)
Mantenimiento de Escuelas Comuna 15 - CABA

Indice Indice Indice 
Descripción jun-11 oct-11 jun-12

Aire acondicionado
Controles: Circuito de comando, circuito de potencia, 
temperaturas y presiones de agua, intensidad, seguridades, 
vibraciones, alarmas, regulación, cantidad freón, señalizaciones 
luminosas.

I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Verificaciones y regulaciones: Caudales, alineación poleas y 
motores/ventiladores, tensión correas, purgas, estanqueidades, 
vibraciones, temperatura motores.

IPIB 43230-1 Compresores y sus repuestos 415,28 416,04 1,0018 380,70 0,9151

Lubricación y engrase: Cojinetes, rodamientos, ejes, válvulas.
Limpieza: General, tableros, bandejas de condensación, filtros, 
lavado de turbinas y serpentinas.

I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Verificación de acidez refrigerante y aceite IPIB 43230-1 Compresores y sus repuestos 415,28 416,04 1,0018 380,70 0,9151

Desincrustación de condensadores baterías y serpentinas. I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Reemplazo de filtros comunes. I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Reemplazo de filtros especiales, rodamientos y correas. I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 
acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Verificación y reparación de válvulas, motores, bombas, 
sistemas de control y comando, tableros eléctricos I.Decreto I Motores eléctricos y equipos de aire 

acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Verificación de funcionamiento de Unidades Condensadoras y 
Evaporadoras. Reparaciones menores de estos elementos. IPIB 43230-1 Compresores y sus repuestos 415,28 416,04 1,0018 380,70 0,9151

Unidades split y equipos de ventana. Cambio de filtros y 
reparaciones menores. IPIB I Motores eléctricos y equipos de aire 

acond. 568,08 572,48 1,0077 594,55 1,0386

Calderas
Rutina de registro instrumental IPIB 42320-1 Calderas (a gas y fuel oil) 830,49 934,01 1,1246 1.044,64 1,1184
Rutina verificación seguridades IPIB 42320-1 Calderas (a gas y fuel oil) 830,49 934,01 1,1246 1.044,64 1,1184

Reparación completa de Caldera, previa a su puesta en marcha IPIB 42320-1 Calderas (a gas y fuel oil) 830,49 934,01 1,1246 1.044,64 1,1184

Verificación de espesores IPIB 42320-1 Calderas (a gas y fuel oil) 830,49 934,01 1,1246 1.044,64 1,1184

Bombas de recirculación

Rutina de control de bombas .Registro de funcionamiento IPIB 43220-1 Electrobombas 409,59 426,29 1,0408 443,22 1,0397

Funcionamiento de de enclavamientos de seguridad eléctrica IPIB 43220-1 Electrobombas 409,59 426,29 1,0408 443,22 1,0397

Lubricación integral, control de perdidas IPIB 43220-1 Electrobombas 409,59 426,29 1,0408 443,22 1,0397
Radiadores de agua

Verificación de pérdidas Estanqueidad de válvulas de cierre y 
retorno IPIB 49129-2 Radiadores 339,23 355,98 1,0494 395,05 1,1098

Radiadores de vapor
Verificación de pérdidas, estanqueidad de válvulas de cierre y 
retorno IPIB 49129-2 Radiadores 339,23 355,98 1,0494 395,05 1,1098

Instalación de gas

Control de funcionamiento de manómetros y sistemas de 
seguridad. Limpieza y lubricación del sistema de regulación de 
gas.
Verificación de estado de funcionamiento de llaves de paso y 
detección de fugas.
Limpieza y lubricación de válvula de bloqueo de venteo.
Control de fugas en artefactos.
Limpieza de quemadores y control de válvulas de seguridad.

IM 43240-31 Llave de paso para gas 981,60 1.045,30 1,0649 1.343,00 1,2848

Ascensores
Verificaciones: elementos de cabina, tablero de comando, 
tableros de interfases, tensiones y corrientes eléctricas, motores, 
sistema de paracaídas, análisis de la calidad del aceite 
hidráulico, seguridades, alarmas..

IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751

Cambio de rodamientos y zapatas de freno. IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751
Reparación y/o cambio de poleas. IPIB 46112-1 Motores eléctricos 469,57 484,56 1,0319 524,22 1,0818
Cambio de cables. IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751
Ajuste y regulación: tableros de comando, selectores, inductores, 
límites, frenos, mecanismos de puertas. IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751

Engrase y lubricación: rodamientos, reductores, articulaciones 
varias. IPIB 46112-1 Motores eléctricos 469,57 484,56 1,0319 524,22 1,0818

Limpieza: foso, techo cabina, máquina, tableros I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811

Reparación y/o reposición de botoneras, contactos de puertas, 
cierra puertas, dispositivos de seguridad, sistemas de control y 
comandos, tableros eléctricos, comandos, rodamientos y 
zapatas de freno, mecanismos de accionamiento y/o suspensión 
y guía de puertas.

IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751

Inspección anual según legislación vigente IM 43540-12 Ascensor de 7 paradas 311,50 317,10 1,0180 340,90 1,0751
Electricidad en media y baja 
tensión

Verificación y ajuste: protectores térmicos, fusibles, llaves 
termomagnéticas, diferenciales, borneras, señalizaciones 
luminosas, alarmas.

IM 46212-41 Interuptor termomagnético 318,40 336,50 1,0568 394,50 1,1724

Verificación equilibrios de carga y factores de potencia. IM 46212-41 Interuptor termomagnético 318,40 336,50 1,0568 394,50 1,1724
Limpieza: general y ajustes de tableros principales. IM 46212-41 Interuptor termomagnético 318,40 336,50 1,0568 394,50 1,1724
Control termográfico de tableros eléctricos principales, 
seccionales y de comando de equipamiento. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 

Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Verificación de jabalinas, puestas a tierra y pararrayos IM 42999-51 Jabalina 482,20 534,00 1,1074 573,20 1,0734
Medición de puesta a tierra IM 42999-51 Jabalina 482,20 534,00 1,1074 573,20 1,0734

Inspección de montantes. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Reposición de protectores térmicos, fusibles, llaves 
termomagnéticas, diferenciales, interruptores, tomas. IM 46212-41 Interuptor termomagnético 318,40 336,50 1,0568 394,50 1,1724

UPS

Control de funcionamiento. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Verificación de estado de carga de baterías. IPIB 46220-1 Capacitores electrolíticos 374,01 384,11 1,0270 435,42 1,1336

Control termográfico. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Control de baterías y nivel de electrolito. IPIB 46220-1 Capacitores electrolíticos 374,01 384,11 1,0270 435,42 1,1336
Verificación: parámetros de entrada, salida, log de eventos, 
tablero de alimentación, distribución y bypass.. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 

Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Iluminación
Controles: Funcionamiento artefactos de iluminación y de 
iluminación de emergencia. IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124

Verificación de niveles de iluminación IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124

Coeficiente Coeficiente
Nómina de Indices utilizados

CodificaciónInstalación/Rubro Rutina de Mantenimiento
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ANEXO IV
INDICES UTILIZADOS

Contratista: MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A
Licitacion Publica: 2828-SIGAF-2010 (67/10)
Mantenimiento de Escuelas Comuna 15 - CABA

Indice Indice Indice 
Descripción jun-11 oct-11 jun-12

Coeficiente Coeficiente
Nómina de Indices utilizados

CodificaciónInstalación/Rubro Rutina de Mantenimiento

Reemplazo tubos, lámparas, arrancadores, balastos. IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124
Control de baterías de luces de emergencia. IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124
Reemplazo de baterías de luces de emergencia. IM 46531-11 Artefacto de iluminación 550,10 564,90 1,0269 628,40 1,1124

Ventiladores de techo o 
pared

Verificación de sujeciones balanceo y limpieza .Comprobar el 
encendido de los artefactos,control de ruido I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 

Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Distribución agua potable y 
sistema de desagote 
líquidos cloacales

Controles: llenado cisternas y tanques, pérdidas de agua, 
bombas, motores y electrobombas. IPIB 43220-1 Electrobombas 409,59 426,29 1,0408 443,22 1,0397

Maniobra y engrase de válvulas. IM 43240-41 Llave esclusa de bronce 852,90 875,70 1,0267 945,80 1,0801
Destapaciones. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188
Limpieza tanques y análisis bacteriológico según reglamentación 
vigente. I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811

Control termográfico instalaciones eléctricas, bombas, 
electrobombas y motores. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 

Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Control de vibraciones. IM 43220-31 Electrobomba trifásica 1,5 HP 524,20 540,40 1,0309 592,80 1,0970
Limpieza, desobstrucción y reparación de embudos, canaletas, 
zinguería en general. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Reposición de elementos de cubiertas, tuberías y embudos, 
canaletas, zinguería en general IM 41277-11 Caño de Chapa Galvanizada 495,00 516,10 1,0426 581,90 1,1275

Sistemas de detección y 
extinción de incendios

Verificación y recarga anual de los matafuegos IM 43923-11 Matafuego de polvo químico 379,10 426,40 1,1248 458,00 1,0741
Prueba hidráulica de matafuegos. IM 43923-11 Matafuego de polvo químico 379,10 426,40 1,1248 458,00 1,0741

Verificación anual de mangueras e hidrantes. IM 43923-21 Hidrante completo, con manguera y 
gabinete 313,30 328,70 1,0492 363,80 1,1068

Verificación: sistema detección y extinción, instalaciones fijas. IM 43923-21 Hidrante completo, con manguera y 
gabinete 313,30 328,70 1,0492 363,80 1,1068

Limpieza de detectores. I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Control de tarjetas municipales. IM 43923-11 Matafuego de polvo químico 379,10 426,40 1,1248 458,00 1,0741
Limpieza general. Incluido tanque de reserva de incendio I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811
Control y reparación de sistemas de detección automática, 
sistema de audio para evacuación de emergencia y telefonía 
para bomberos.

I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Telefonía
Control de funcionamiento.
Configuración y programación del sistema.
Atención de reclamos de usuarios en su lugar de trabajo (fichas, 
cables, ajustes, etc.)
Verificaciones y/o reparaciones en la central telefónica.

I.Decreto G Artefactos de iluminación y cableado Ítem 
Instalación eléctrica 399,90 443,90 1,1100 478,30 1,0775

Vidriería

Control General. IM 37112-11 Cristal transparente de 4mm, con 
colocación 410,20 431,50 1,0519 455,80 1,0563

Reposición solamente de vidrios de nichos hidrantes IM 37112-11 Cristal transparente de 4mm, con 
colocación 410,20 431,50 1,0519 455,80 1,0563

Reposición de vidrios laminados de seguridad 3+3 IM 37112-11 Cristal transparente de 4mm, con 
colocación 410,20 431,50 1,0519 455,80 1,0563

Plomería
Control de: pérdidas y evacuaciones de agua. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Reposición grifería, grifería infrarroja y automatismo de baños. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Desobstrucciones de montantes, tramos horizontales, cámaras, 
etc. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Reposición de materiales menores: vástagos, obturadores, 
flexibles, descarga de inodoros, I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Destapaciones I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188
Reparación de pérdidas de agua. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188
Reemplazo de artefactos dañados, Inodoros, mingitorios, 
lavatorios y grifería. I Decreto R Artefactos para baño y griferia 419,70 433,50 1,0329 485,00 1,1188

Cerrajería
Control general. IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168

Reparación y/o reposición de cerraduras y herrajes comunes IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168

Reparación y/o reposición de herrajes, cierrapuertas, fallebas, 
barras antipánico, IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168

Reparación o reposición de cerraduras especiales. IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168
Reparación o reposición de cerraduras magnéticas y 
computarizadas. IPIB 42992-1 Cerraduras 543,91 561,78 1,0329 627,41 1,1168

Obra civil, albañilería y 
pintura

Control general. : Verificación de estructuras, mamposterías, 
revoques, cerramientos, estanqueidad de carpinterías; 
estabilidad de molduras, cornisas y elementos ornamentales.

I Decreto B Albañilería 568,70 609,40 1,0716 771,80 1,2665

Control de estructuras y mantenimiento de areneros, juegos 
infantiles, mástiles, placas conmemorativas I Decreto B Albañilería 568,70 609,40 1,0716 771,80 1,2665

Reparaciones de urgencia. I Decreto B Albañilería 568,70 609,40 1,0716 771,80 1,2665
Reparación de revestimientos, pisos, zócalos. (hasta 15 
m²/año/EE) IM 37540-11 Mosaico granítico          267,40 279,00 1,0434 320,40 1,1484

Reparación de revestimientos, pisos, zócalos. (hasta 15 
m²/año/EE) IM 37370-11 Baldosa cerámica esmaltada 310,00 327,40 1,0561 360,60 1,1014

Trabajos de reparación de revoques, aislaciones, reparación de 
membranas hidrófugas, cargas sobre cubiertas, fisuras no 
estructurales. (hasta 20 m²/año/EE)

I Decreto B Albañilería 568,70 609,40 1,0716 771,80 1,2665

Reparaciones menores de carpinterías
y herrerías. I Decreto D Carpinterías 384,70 395,40 1,0278 417,10 1,0549

Tareas de pintura hasta 10 m² mensuales acumulativos de látex 
interior hasta 5 mts. de altura. IM 35110-31 Pintura al látex para interiores 547,50 552,60 1,0093 578,50 1,0469

Jardinería
Lo indicado en 1.2.1 y 5.2.2 IPIB 32 Agrícolas 91,37 94,00 1,0288 94,84 1,0089

Saneamiento
Desinfección I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811
Desinsectación I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811
Desratización I.Decreto E Productos Químicos 488,90 504,04 1,0310 544,91 1,0811

1.110,20 1.226,80 1,1050 1.533,50 1,2500Mano de Obra Dirección Gral. de Estad. y Censos - Minist. de Hacienda - 
GCABA - Costo Salarial de la Construcción
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