
FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 257/MDUYTGC/16 

CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GCBA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°3 ANEXO II

PLAN DE TRABAJOS AMPLIACION PLAZO feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 31/01/2017 (mant.)

1 TRABAJOS PRELIMINARES 11.757.924

2 MOVIMIENTO DE SUELOS 22.279.307

4 ESTRUCTURA 119.080.022

5 MAMPOSTERIA 6.971.678

6 REVOQUES 2.282.999

7 AISLACIONES 719.794

8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 6.322.473

9 PISOS Y PAVIMENTOS 8.862.324

10 REVESTIMIENTOS 1.237.912

11 CIELORRASOS 3.244.138

12 CARPINTERIAS 17.724.197

13 PANELES MÓVILES 5.792.381

14 VIDRIOS Y   ESPEJOS 325.111

15 INST. SANITARIA E INCENDIO 15.304.080

16 INST. ELECTRICA 32.612.243

17 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 5.971.034

18 ELEVADORES 1.606.233

19 INST. TERMOMECANICA 25.367.884

21 MESADAS 170.460

22 PARQUIZACIÓN 10.424.524

23 VARIOS 1.326.748

b20 PINTURAS 1.666.322

300.079.733,15$ 136.409,22$        1.252.534,00$           5.751.197,52$        5.892.131,64$        5.212.099,49$        9.082.214,29$        10.460.316,70$         15.541.003,71$     11.135.515,86$     8.167.655,97$       7.379.536,42$       10.258.866,79$     8.445.509,06$       11.560.418,04$       21.099.861,95$       12.724.348,16$       14.748.172,11$       18.048.446,59$       13.849.063,03$       9.413.342,13$         12.181.316,45$       9.131.951,81$         5.327.036,95$         5.350.998,36$         6.099.137,48$         2.455.662,70$         4.047.622,86$           6.590.144,87$         13.964.472,70$       18.119.705,71$         12.329.893,91$       3.027.100,50$         1.114.170,00$         181.876,38$
ACUMULADO 136.409,22$        1.388.943,22$           7.140.140,74$        13.032.272,38$      18.244.371,87$      27.326.586,16$      37.786.902,86$         53.327.906,57$     64.463.422,43$     72.631.078,40$     80.010.614,82$     90.269.481,61$     98.714.990,67$     110.275.408,71$     131.375.270,66$     144.099.618,82$     158.847.790,93$     176.896.237,52$     190.745.300,55$     200.158.642,68$     212.339.959,13$     221.471.910,94$     226.798.947,89$     232.149.946,25$     238.249.083,73$     240.704.746,42$     244.752.369,28$       251.342.514,15$     265.306.986,85$     283.426.692,56$       295.756.586,47$     298.783.686,97$     299.897.856,97$     300.079.733,35$

BED 1 41.512.620,38$ -$                     -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           -$                       -$                       -$ 37.141.756,00$     19.966,23$            214.749,12$          467.247,20$            1.547.653,22$         154.834,91$            362.768,99$            58.256,71$              318.039,26$            600.092,51$            627.256,23$ -$                         -$                         -$                         -$ -$                         -$

acumulado 37.141.756,00$     37.161.722,22$     37.376.471,34$     37.843.718,54$       39.391.371,77$       39.546.206,68$       39.908.975,67$       39.967.232,38$       40.285.271,65$       40.885.364,16$       41.512.620,39$

BED 2 47.448.422,28$ -$                     -$                           -$                        -$                        -$                        -$                        -$                           -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       -$ 13.905.748,89$       3.255.359,93$         10.828.977,74$       5.878.869,89$         3.950.438,37$         3.119.216,94$         1.610.111,03$         550.603,72$            906.233,47$            827.770,80$            688.002,12$            311.997,88$            500.000,00$              300.000,00$            300.000,00$            300.000,00$              215.091,50$

acumulado 13.905.748,89$       17.161.108,82$       27.990.086,56$       33.868.956,45$       37.819.394,82$       40.938.611,76$       42.548.722,79$       43.099.326,51$       44.005.559,98$       44.833.330,78$       45.521.332,90$       45.833.330,78$       46.333.330,78$         46.633.330,78$       46.933.330,78$       47.233.330,78$         47.448.422,28$

BED 3 15.936.138,08$ 10.564.065,93$       800.000,00$            800.000,00$              700.000,00$            1.500.000,00$         1.500.000,00$           72.072,15$

acumulado 10.564.065,93$       11.364.065,93$       12.164.065,93$         12.864.065,93$       14.364.065,93$       15.864.065,93$         15.936.138,08$

AVANCE  ACUMULADO 0,03% 0,34% 1,76% 3,22% 4,51% 6,75% 9,33% 13,17% 15,92% 17,93% 28,93% 31,47% 33,60% 36,57% 45,60% 49,58% 55,99% 61,91% 66,39% 69,63% 73,19% 75,58% 77,12% 78,65% 82,93% 83,81% 85,13% 87,01% 90,90% 95,82% 98,93% 99,68% 99,96% 100,00%

CONTRATO BASICO (INCL. ECONOMIAS)
CONTRATO BASICO (INCL. ECONOMIAS)
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feb‐14 mar‐14 abr‐14 may‐14 jun‐14 jul‐14 ago‐14 sep‐14 oct‐14 nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15 ene‐16 feb‐16 mar‐16 abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 31/01/17
(mant.)

Porcentaje 0,03% 0,34% 1,76% 3,22% 4,51% 6,75% 9,33% 13,17% 15,92% 17,93% 28,93% 31,47% 33,60% 36,57% 45,60% 49,58% 55,99% 61,91% 66,39% 69,63% 73,19% 75,58% 77,12% 78,65% 82,93% 83,81% 85,13% 87,01% 90,90% 95,82% 98,93% 99,68% 99,96% 100,00%
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