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2. PLiEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1. GENERALIDADES 

EI presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP), tiene por objeto completar y aclarar 
las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales (PCG), aprobado por Decreto N' 

481/2011 (BOCBA N' 3.752), Ysu modificatorio, Decreto N° 203/2016 para la contrataci6n y 
ejecuci6n de la Licitaci6n Privada de Obra Mlnor denominada: "Cereo de Obra Corredor 
Cabildo 2", de la Ciudad AJt6noma de Buenos Aires. 

2.1.1. Objeto de la Contrataci6n 

La Direeci6n General de Transportes Masivos de Buses Rapioos, sita en la Avenida Martin 
Gareia 346, 1° Piso, llama a Licitaci6n Privada de Obra Menor N° 8915/SIGJlF/16: "Cerco 
de Obra Corredor C abi Ido 2", para la provision, colocaci6n y mantenimiento temporal 
del Cerco de Obra para la separaci6n fisica de los seclores en obra y los carriles trarsftables, 
con la finalidad de optimizar la seguridad vial. 

EI Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte notificara, por medio del Boletn Oficial, el 
lIamado a Licitaci6n Privada de acuerdo al procedimiento de Obra /lienor. 

La docum entaci6n de la contrataci6n de Obras /llenores se sum mistrara en forma gratuita. 

2.1.2. Normativa Jlplicable 

Es norrnativa aplicable a las contrataclones que se realicen en el marco del presente 
pliego: 

1°) La Ley Nacional N' 13.064 Ysus modificatorias, 

Todo cuanto no este previsto en las presentes bases y condiciones sera resuelto de 
acuerdo con la s iguiente normativa: 

2°) Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Publicas /llenores aprobado por el 
Decreto N" 481/11 y, su modificatorio, Decreto N°203/2016. 
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3) Ley 2.809 y sus modificatorias. 

2°) Ley N" 2.095 Ysus normas reglamentarias, modificatorias y com plementarias. 

3°) La Ley de Procedim ientos Pdministrativos de la Ciudad AJt6noma de Buenos Aires. 

4°) Los principios generales del Derecho Pdministrativo. 

5°) Oemas norm as de aplicaci6n supletoria, de naturaleza adrn inistrativa. 

2.1.3. Te rninologia 

En el presente pliego yen la documentaci6n de los contratos que se celebren, se emplean, 
con el significado que aqui se indica, los siguientes terminos: 

• Gobierno de la Ciudad: por el Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
• GCBA: por el Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
• lnspecci6n de Obra: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para 

fiscalizar los trabajos en ejecuci6n. 
• Oferente: la persona fisica 0 juridica que presenta una propuesta en una Iicitaci6n. 
• Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una Iicitaci6n. 
• Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicaci6n de la obra en su favor, 

hasta la firma de la contrata. 
• Comitente: Persona juridica del derecho publico, que encarga la ejecuci6n de la obra y 

figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la 
documentaci6n de la Iicitaci6n. 

• Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el Contratista 
y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos tecnicos y legales que integran 
y complementan la contrata. 

• Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del Gobierno de 
la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentaci6n del contrato y donde se 
estipulan sus puntos fundamentales. 

• Contratista: el adjudicatario despues que ha firmado la contrata y sus complementos. 
• Representante	 Tecnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las 

caracteristicas de la Obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los 
efectos tecnlcos, actuando ademas como Director de las Obras . 

• al/el/por	 el Contratista: salvo expresa indicaci6n en contrario, significa al/el/por el 
Contratista y por su cuenta y cargo. 

• dials: salvo especial indicaci6n en contrario, se entenderan por dias habiles. 
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odials habfles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion del Gobierno de 
la Ciudad. 

odials laborable/s: todos los dias excepto medio dia de los sabados, los domingos y los 
comprendidos dentro del regimen de feriados nacionales y dlas no laborables. 

osemana: perfodo de siete dias que se contabilfza en dlas corridos de calendario. 
omes: mismo dla del mes siguiente. 
oano: periodo de doce meses. 
odocumentaci6n: todos los elementos del contrato detallados en 2.2.2. del P.C.P. 
oprecio/s baslcors: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitaci6n 0 de la fecha 

de cofizacion en el caso de cotizaciones directas. EI Pliego de Condiciones Particulares 
indicara el origen de los precios 0 indices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de 
informacion. 

oProveedor: la persona ffsica 0 jurfdica que vende al contratista materiales a utilizar en la 
obra. 

oP.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 
o P.C.G: Pliego de Condiciones Generales 
oP.E.T.: Pliego de Especificaciones Tecnicas 
oB.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
oRegistro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Pliblicas. 
oConsejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de 

Obras Publicas. 
oUTE: Uniones Transitorias de Empresas. 
oSubcontratista: La persona fisica 0 juridica con la cual el Contratista celebre un contrato 

para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo. 

Todo otro termmo empleado en la doctmentacion y no mencionado en este artculo tiene el 
significado dado por el usa y la cos tum bre. 

2.1.4. Consultas y k:laraciones • Circulares 

Durante el periodo de licitacion y hasta dos (2) dfas antes de la apertura de las Ofertas, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podra ernitr Circulares para aclarar cualquier duda 0 

interpretacion al diseno de la obra, 0 10 establecido en los documentos contractuales. 

Los Oferentes y/o interesados podran forrnular, por escrito consultas y/o aclaraciones sobre 
el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta dos (2) dias antes de la fecha de 
apertura de las propuestas. 
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Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran 
suministradas a cada uno de los Oferentes que hayan adquirido los pliegos licitatorios, quienes 
a su vez deberan acusar recibo de cada Circular, mediante firma y devoluci6n del modele de 
recibo que se distnbuira con cada una de elias. 

Sin perjuicio de 10 antedicho, los Oferentes deberan retirar de la sede del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, hasta (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se 
hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicaci6n 0 vigencia los oferentes que no 
hayan recibido 0 retirado las mismas. 

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 

2.1.5. Plazo de Eje cuci6n 

Se firrnaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante ellapso de tiempo entre la 
firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista reallzara todos los trabajos 
previos, replanteo, presentara los pianos del proyecto ejecutivo y las tareas relativas a la 
logfstica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en la Orden de 
Comienzo. Con la firma de la Orden de Comienzo se abriran los libros de Comunicaciones. 

Se establece como plazo de ejecuci6n ciento ochenta (180) dlas corridos, contados a 
partir de la fecha de firma del Acta de Inicio. EI Contratista entreqara en dicho acto el Plan 
de Trabajo, la Curva de Inversi6n y la Planilla de Presentaci6n sequn Listado de Tareas al 
inicio de los Trabajos. 

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los diez (10) dias corridos de la fecha 
de la firma de la Contrata. 

Si a los tres (3) dias habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado realmente 
los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sanci6n la resoluci6n del Contrato por culpa del 
Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicaci6n y respondera por los dana; 
y perjuicios consiguientes. Asimismo se inforrnara, de la rescisi6n culposa al Registro de la 
Direcci6n de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Hacienda y Finanzas para evaluar 
el concepto del Contratista en futuras Licitaciones. 

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y pr6rrogas que 
hubieran sido otorgadas. 
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2.1.6. Presupuesto Oficial 

Como monto de contrataci6n se establece un presupuesto oficial de Pesos Cuatl'O 
millones novecientos cincuenta mil con 00/100($ 4.950.000,00), con anticipo 
financiero del 30%. 

En atenci6n a los objetivos planteados en el Plan de Gobierno se incluye en el presente 
Pliego esta previsi6n de anticipo financiero, teniendo en cuenta las caracteristicas y 
requerimientos particulares de la presente obra respecto de la necesidad de su ejecuci6n 
para incrementar la seguridad en el corredor tanto de peatones como de los vehiculos que 
circulan, del exiguo plazo para su realizaci6n y, en el entendimiento de que con ella se 
facilitara el desenvolvimiento y la realizaci6n de las tareas que se contratan; considerando 
adernas que dicha medida acrecentara el numero de empresas concurrentes a los procesos 
licitatorios otorgando una mayor transparencia a estes de conformidad con 10 dispuesto por 
Resoluci6n 276/MDUGC/08. 

2.1.7 Forma de Contrataci6n 

La contrataci6n de los trabajos se hara por el sistema de ajuste alzado, y a todos los 
efectos, se define la obra como "Obra 'vial". 

2.2 PRESENTACION DE LA OFERTA 

La presenlaci6n de las ofertas se realizara en la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, ubicada en Avenida Martin Garcia 346, Piso 5°, 
CiudadAut6nomade BuenosAires. 

Las ofertas seran presentadas por triplicado. Deberanser debidarnente foliadas y firmadas, en 
todas sus fojas, por el oferente 0 representante legal. La firma debera estar aclarada, 
indicando el caracter del firmante, debiendose presentar la documentaci6n que avale el 
caracter invocado.Todas las firmas deberanser originales. 

Cada copia debera ser identificada por "original", "duplicado" y "triplicado". En caso de 
discrepancia entre los tres ejemplares, prevalecera sobre los demas el serialado com0 

"original". 
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La sola presentaci6n de la ofertalrrpllca que el oferente ace pta todas y cada una de 

las obligaciones que surgen de la docurrentaci6n. 

Las ofertas deoeran presentarse en sabre cerrado y lacrado, sin ningun tipo de inscripcicn 0 

membrete que identifique al oferente, en el lugar, de y hora que se indique para cada 
caso particular, y llevara como unicas leyendas las siguientes: 

1. Denominaclon de la obra a la cual corresponde la oferta. 

2. NUmero de l.lcitaclon y Expediente. 

3. De y hora fijados para la apertura. 

EI Gobierno dara recibo nurn erado de los sobres entregados hasta el dis y hora fijados para 
la apertura. Recibido el sobre, se Ie pondra cargo, indicando fecha y hora. 

Los sabres que lIegaran al Gobierno pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de 
la demora, no seran recibidos. Las aciaraciones que quieran agregarse deberan quedar 
asentadas por escrito en el mismo formulario de propuesta, no aonitiendose ninqun tipo de 
docurn ento complementario que afecte el precio ofrecido, todo ello sin perjuicio del 
oferente de proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que 10 
hiciera, acornpanando ala Oferta Basica que curnphra con 10 especificado. 

2.2.1 Acreditaci6n de la capacidad legal 

A efectos de acreditar su capacidad legal,el oferente debera presentar: 

a)	 Contrato social 0 estatuto, como asi tambien las reformas vigentes que se hubieren 
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros 
Publicos correspondientes. 

b) Copia del acta de Asamblea de Accionistas, con la corstltoclon del Directorio ala epoca de 
la presentacion de la oferta y copia del acta de Directorio de donde surge la distribtnion de 
cargos vigentes al momento de realizar la oferta. 

c)	 Acta de directorio, para el caso de las Sociedades Anonimas, de donde surja la decisiOn 
social de presentarse a la licitacion. 

Tratandose de otro tipo societario, debera acompariar la docimentecion que acredtte 
identica decision emanada del orqanosocietario que exprese la voluntad social, 
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d)	 Poder especial, otorgado ante escribano Publico, por el que se designa a uno 0 mas 
representantes con facultades amplias y suficientes para representar al oferente sin 
limitaei6n alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el 
supuesto que la persona designada no fuere el representante legal de la oferente. 

e)	 Si se tratare del representante legal, bastara que el acta de directorio contenga, de manera 
expresa, las facultades requeridas anteriormente. 

f)	 Domicilio especial constituido en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y su nurnero de 
teletono / fax. 

Cuando se trate de UTE., ademas se debera presentar: 

g)	 Representaei6n Legal unifcada mediante poder y con los mismos alcances establecidos en 
el apartado d) precedente. EI representante legal de la Sociedades y de la Ul'E, debera 
acom paiiar constancia de estar facultado para contratar en su nom bre. 

h)	 Documentaei6n que acredite la constituci6n y modalidades de la UTE., en la que debera 
establecerse como minima 10 siguiente: 

h.1.Domicilio especial unico en la ciudad de Buenos Aires (telefono, fax). 

h.2.Porcentual de participaci6n de cada integrante. 

h.3.Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones 
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos. 

h.4.lnscripci6n de la UTE. en la Inspecci6n General de Justicia, 0 comprobante de haber 
iniciado el trarnite de inscripci6n. 

h.5. Designaci6n del Representante Legal de la Ul'E, 

Copia de las aetas de Directorio de cada una de las empresas autorizando la formaci6n de 
la UTE., con el compromiso de mantenerlo en vigencia conforme 10 establecido en el punta 
8.2, en caso que la inscripci6n de la Ul'E se encontrare aun en trarnlte, 
La LrrE debera tener por estatuto una duraci6n superior al tiempo que demande la obra 
incluido el plazo de garantfa, y que los trabajos a realizar se encuentren com prerdidos 
dentro de su giro com ercial. 

En el caso de que dos 0 mas sociedades comerciales se presenten asociadas a la 
Licitaci6n deberan hacerlo en form a conjunta, m ancomunada y solidaria, dando 
cum plimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Em presas (Ul'E) 
por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentaci6n a Licitaciones. Una 
vez presentadas a la Licitaci6n, las Uniones Transitorias no podran m odificar su in1egraci6n, 
es decir cambiar las empresas que la comporen ni aumentar 0 disminuir su rurnero. ante 
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ninguna situaci6n relacionada con la Licitaci6n y no podran hacerlo hasta el cumplimiento 
total de las obligaciones emergentes del mismo. 

Toda la documentaci6n solicitada en los ttems anteriores (excepto el e) debera ser legalizada 
por Escribano Publico; indicando el notario de manera expresa, libro, folio, rumero de acta y 
dernas circunstancias identificatoriasdel documento original cuya copia legaliza. 

Sin perjuicio de 10 manifestado precedentemente, de acompanarse documentaci6n en original 
expedida en el extranjero, ademas de la traducci6n al castellano por traductor publico 
matriculado. En su caso, la documentaci6n debera reunir todos los requisitos de legalizaciones 
para su validez en la Republica Argentina. 

2.2.2. Documentos que deben integrar la Oferta 

1) Carta de presentaci6n sequn el modele correspondiente de la propuesta del Pnexo L 

2) Garantia de Oferta sequn Numeral 4.6 del PCG. 

3) Documentaci6n que acredite la representaci6n legal invocada y la constituci6n de la 
sociedad com ercial. 

4) Pliego de Bases y Condiciones con todas las circulares emitidas. Toda la documentaci6n 
debera estar firm ada en todos sus folios por el representante legal. 

5) Constituci6n de Domicilio sequn Numeral 3.2 del PCG. 

6) Constancia de nscrlpcion en la PFIP. 

7) Constancia de nscripcion en hgresos Brutos y ulfm 0 pago 0 presentaci6n con 

vencim iento pr6xim 0 a la fecha de apertura. 

8) Constancia de Inscripci6n en el correspondiente Registro de Constructores de Obra 

Publica. 

9) Presentaci6n de los dos (2) ultmos Estados Contables, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
Punto 2.14.2. del PCP. 

10) Declaraci6n Jurada de Obras de hgenieria \Aal realizadas en los ultmos dos (2) 
anos. 
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11) NOm ina del personal de la em presa indicando las responsabilidades de cada uno. 

12) NOmina de rnaquinas y equipos m6viles can que cuenta el Oferente para la fabricaci6n y 
colocaci6n en la via publica de los elementos incluidos en esta contrataci6n. 

13) Nombre y apellido, Uulo profesional, matricula y amplios antecedentes del Representante 

Tecnico que se propane, can la conformidad escrita y firmada par el mismo. 

14) Plan de Trabajo y Curva de hversi6n. Planilla de cotizaci6n sequn Listado de Tareas 
de acuerdo a la planilla detallada en el NIIEXO III. Los oferentes deberan cotizar la 
totalidad de los ~ems solicitados. 

15) Alalisis de Precios de cada tern que conforma el NIIEXO III can los ndices de 
referencia asociadas a cada insumo conforme 10 dispuesto par la Ley 2.809 - Res. 
601/M-lGC12014 -Alexa ~ Mculo 4° inc. C 

16) Declaraci6n Jurada manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de 

las inhablidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Ares (Ley N' 2095, Decreta N' 95/14). 

17) Certificado del registro de deudores/as, alimentarios, morosos/as, sequn numeral 2.15 
de este P.C.P. 

18) Declaraci6n Jurada de IlIlmtenimiento de Oferta conforme al numeral4.5 del P.C.G. 

19) Declaraci6n Jurada del oferente expresando que ha efectuado el estudio de la 
documentaci6n Iicitatoria, que ha comprendido perfectamente el proyecto, que canace el 
lugar donde se ejecutara la obra y el alcance de los trabajos, no teniendo observaciones 
que form ular y aceptando la mism a en plena conform idad. 

20) Declaraci6n Jurada de aceptaci6n de jurisdicci6n de los Juzgados en 10 Contencioso 
Pdministrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Ares, renunciando a cualquier olro 
fuero a jurisdicci6n. 

21) Documentaci6n para el analise de la capacidad de financiaci6n de acuerdo can 10 
dispuesto en el M. 2.15. del P.C.P. 

22) NOm ina actualizada - can una antigOedad menor de dos meses al mes de apertura de 
las ofertas - de referencias bancarias, financieras y comerciales can las que opera 
habitualmente, donde debera indicar como minima cinco referencias dando: Nombre, 
direcci6n y telefono, y par 10 menos debera presentar entre las cinco, una de cada tipo 
de entidad. 
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TODA LA DOCUMENTACI6N INTEGRANTE DE LA OFERTA DEBERA SER PRESENTADA 
EN SOPORTE DIGITAL (CD) Y EN FORM ATO PDF. 

2.2.3. Ofe rtas 

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la qaranta fuera de un importe inferior a 
la que corresponda, no superandoel error un 20% (veintepor ciento) del importe correcto. 

EI error en la qaranta igual 0 inferior al 20 % (veinte por ciento) del importe correcto 
debera ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs. habiles de notificado, bajo 
apercibim iento de considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades 
correspondientes. 

2.2.4. CRITERIO DE SELECCION DE OFERTAS 

Para la evaluaci6n de las ofertas y a los efectos de deterrn inar la mas conveniente, se 
tendran en cuenta los criterios que se indican a continuaci6n: 

2.2.4.1. kltecedentes de Obras \/lares realizadas en los ultlrms dos aiios por 
montos sinilares al presupuesto oficial. 

Los oferentes deberan contar con antecedentes de por 10 menos tres (3) obras de similar 
volumen y complejidad. Todas elias deberan haber sido ejecutadas a satisfacci6n del 
com itenteen los ulfm os 2 (dos) anos. 

2.2.4.2. Equipaniento, Maquinaria ySeiializaci6n Nectada a la Obra 

En base a la documentaci6n presentada por el Oferente, se evaluara considerando la 
cantidad yantigOedad de los mismos. 

2.2.4.3. Re presentante Te cnico de I Contratista afectado a la Obra 
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EI Contratista deoera contar con un profesional permanente en Obra, cuya presentaci6n se hara 
con la documentaci6n de Ia propuesta, de profesi6n Arqu~ecto 0 Ingeniero lrscrlptos en el 
Consejo Profesional correspondiente y contando con matricula habilitante de constructor de 10 

categoria, con sutcientes antecedentes en obras de arquitectura, ingenieria y/o viale5 
requiriendose la aceptaci6n previa del profesional resporsable de Ia obra por parte del Gobierno 
de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

2.2.4.4. Personal atectado a la Obra 

Los Oferentes deberan presentar un listado del personal a ser afectado, detallando la 
funci6n de 105 integrantes del mencionadolistado. 

2.2.5. Preadjudicaci6n 

La Com isi6n Evaluadora, de conform idad con las pautas establecdas en el presente pliego, 
propiciara la adjLJ:Jicaci6n de la obra a uno de 105 oferentes debiendo labrar un Pcta a tal 

efecto en la cual debera dejarse constancia del orden de m erito alcanzado por todos los 
oferentes. 

EI Pcta de Preadjudicaci:'>n debera ser notificada a cada uno de 105 oferentes y publicada en 
la Cartelera de Com pras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano yTransporte. 

2.2.6. Pdjudicaci6n 

La adjudicaci6n com pete exclusivam ente al Gobierno, que determ inara cual es la oferta 
mas conveniente tomando en cuenta el m onto ofertado, la capacidad de contrataci6n y 105 

antecedentes presentados. 

2.2.7.lllllugnaciones 
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Contra el acto de preadjudicaci6n pura y exclusivamente podran interponerse las 
impugnaciones a las que se hace referencia en el art. 2.1.5. del Pliego de Condiciones 
Generales. 

Contra el acto administrativo de adjudicaci6n seran viables todos los recursos que al 
respecto regula la Ley de Procedimientos Pdministrativos de la Ciudad de Buenos Ares. 
Para la presentaci6n de las impugnaciones se debera constituir un dep6sito en pesos 
equivalente al tres por ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que sera reintegrado al 
recurrente 5610 en el caso de que la impugnaci6n prospere htegram ente. 

Las impugnaciones a la preadjudicaci6n deberan deducirse dentro del term ina perentorio de 
tres (3) des habiles de notificada la respectiva acta de preadjudicaci6n. 

La autoridad com petente resolvera las impugnaciones deducidas contra el informe de 

preadjudicaci6n, asf com0 la adjudicaci6n de la obra , previo dictamen de la Procuraci6n 
General de la Ciudad de Buenos Ares (art. 7 inc. d) Oto. 1510/97 y la Ley N° 1218 
(B.OC.B.A N' 1850 del 05-01-04). 

2.2.8. Mante ninie nto de Ote rta 

Las Ofertas oeberan m antenerse por el plazo de treinta (30) des habiles a partir de la 
fecha de apertura de ofertas fijada para la presente Licitaci6n, bajo pena de perdida de la 
qaranta de oferta; considerandose autonafcanerte prorrogado por otro perbdo de treinta 
(30) des habiles, salvo que el oferente con una antelaci6n de cinco (5) des habiles anteriores 
al vencim iento del plazo, notifique fehacientem ente el retiro 0 desistim iento de la oferta. 

2.2.9. Garantia de Ote rta 

EI oferente deoera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la 
constituci6n de una garante a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares, del uno 
por ciento (1%) del importe de la oferta presentada, conforme a las m odalidades dispuestas en 
los incisos a), b) y/o c) del M. 4.6. del P.C.G. 
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2.2.10. Devoluci6n de la Garantia de Ofe rta 

Las garanUas de oferta seran devueltas a los que no resulten adjudicatarios 0, en su caso, 
despues de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta. A tal efecto, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Ares notificara la fecha, hora y lugar en que seran devueltas las 
correspondientes Garantias de Oferta. 

2.2.11.Garantia de A:tjudicaci6n 

Dentro de los tres (3) dias habiles de notificado el acto administrativo de adjudicaci6n, eI 
contratista debera integrar la garantia de cumplimiento de contrato. EI valor a consttuir en 
concepto de Garantia de Pdjudicaci6n sera del Crr-.x:;O POR CIENTO (5%) del monto total de 
la obra adjudicada. 

s: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares ordenara modificaciones de Obra que 
impliquen aumentos del monto contratado, el Contratista debera adicionar a la Garantia de 
Pdjudicaci6n el CINCO POR CIENTO (5%) del importe de las nuevas obras dentro de los 
DIEZ (10) dias de recibir la respectiva notificaci6n de la hspecci6n. 

La Garantia de Pdjudicaci6n sera devuelta dentro de los TREINTA (30) das corridos 
contados a partir de la fecha de aprobaci6n de la recepci6n definitiva de la obra. 

La Garantia de Pdjudicaci6n debera constituirse de acuerdo a las disposiciones establecidas 
en el M. 4.6. del P.C.G. 

2.3. CONTRATO Y CONTRATA 

2.3.1. Firrm de la Contrata 

EI Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares fijara el dia y hora en que se procedera a la 
firma de la Contrata y sus complem entos, dentro de los dos (2) dias habiles de notificado de 
la integraci6n de la garantia de adjudicaci6n. 
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Si el adjudicata rio no se presentase a la firma de la Contrata, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Pires podra anular la adjudicaci6n, en cuyo caso el Mjudicatario perdera la garantia 
constituida a tales efectos. 

Si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Pires no firmara la Contrata antes de los treinta 
(30) dias de notificada la Mjudicaci6n por causas no imputables al Mjudicatario, vencido el 
term ino, este podra solicitar que la adjudicaci6n quede sin efecto, en cuyo caso se Ie 
devolvera la garantia de Oferta, sin que ello importe el reconocimiento de indemnizaci6n 
alguna. 

EI modele de la Contrata a firmar debera ajustarse al indicado en el AIIEXO II del P.C.P. 

2.4.0RGANIZACION DE LA OBRA 

2.4.1. Orden de Conienzo. 

Se firmaran una Orden de Comienzo y un .Acta de Inicio. Durante ellapso de tiempo entre la firma e 
la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realzara tDdos los trabajos previos y 
replanteo. 

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los diez (10) dlas corridos de la fecha de 
la firma de la Contrata. 

Con la firma de la Orden de Comienzo se abriran los librosde Comunicaciones 

La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en dicha Orden de Comienzo. 

EI Contratista debera iniciar los trabajos dentro de los quince (15) dias corridos de lasuscripci6n de 
la Contrata. 

Si no 10 hiciera, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte podra resolver el contralo perculpa 
del contratista. EI Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fraves de la Inspecci6n de Obra 
desgnada, se reserva el derecho de desplazar en treinta (30) dias corridos, contados desde la 
fecha prevista para el inicio de tareas. 
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Se estabJece como plazo de ejecuci6n ciento ochenta (180) dias coridos, ccntados a partir de Ia 
fecha de firma del Acta de Inicio. EI Contratista entregara en dicho acto el Plan de Trabajo, la 
Curva de Inversi6n y la Planilla de Presentaci6n sequn Listado de Tareas al inicio de los 
Trabajos. 

EI Plan de trabsios y Curva de Inversiones definiti\AJ5 seran aprobados 0 rechazados dentro de 105 

tres (3) dfas habiles de presentaci6n por parte de la Contratista, 105 cuales, en caso de ser 
aprobados, pasaran a forrnar parte de /a documentaci6n contractual. En caso de ser rechazadcs. el 
Contratista debera proceder al ajustede 105 rnsrnos de acuerdocon las observaciones que efectue 
la Inspecci6n de Obra. 

2.4.2. Re plante 0 de las Obras 

EI replanteo de los trabaios sera efectuado por la hspecci6n de Obra y el Contratista en 
forma conjunta. Una vez conform ado el mismo por las partes actuantes, se extendera por 
"duplicadd' un acta de replanteo en la que conste haberlo efectuado, confeccionada por la 
Direcci6n Tecnica de Obra y el Contratista 0 su Profesional Responsable y no podran 
comenzarse las obras en ningun sector que no haya side previamente replan1eado. Cualquier 
observaci6n que deseare form ular el Contratista relacionada con el replanteo, que pudiera 
dar lugar a reciamos, debera constar al pie del acta, en forma de reserva, sin cuyo requisito 
no se considerara valido ninqun reclamo. 

2.4.3. Inasiste ncia de I Contratista 0 Responsable Tecnico e n Obra 

Toda justificaci6n de inasistencia del Contratista 0 del Responsable Tecnico en Obra se 
hara por escrito ante la hspecci6n de Obra la que podra aceptar 0 rechazar las causales, 
mediante su asentamiento en el Ubro de Ordenes de Servicio. En su ausencia quedara 
siem pre en Obra un recnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que Ie competen, 
de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de 105 Trabajos. En ninqun caso, 
dicho sustituto podra observar 6rdenes impartidas par la hspecci6n de Obra, todo /0 cual 
sera exclusiva responsabilidad del Contratista a de su Representante de Obra. 
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Toda ausencia del Contratista a su Responsable Tecnco en Obra que no obedezca a 
razones justlfcadas a juicio de la hspecci6n de Obra dara m otivo a la aplicaci6n de una 
multa igual al incum plim iento de una Orden de Servicio. 

2.4.4. Inspecci6n de obra 

La supervisi6n tecnica de los Trabajos corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Ares, realizando la inspecci6n y controles pertinentes a traves de un profesional de la 
Direcci6n General de Transporte Masivo de Buses Rapldos, dependiente de la Secretaria de 
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte que se denorninara "hspecci6n 
de Obra". A los efectos de atender las observaciones de la hspecci6n de Obra, cebera 
hallarse permanentemente en Obra el Responsable Tecnico y/o Representante de Obra 
que la em presa elija, el cual debera ser un tecruco en la materia coma un lIIBestro 
lIIByor de Obras, hgeniero a kquitecto. 

La hspecci6n de Obra fiscalizara ademas de la calidad de los materiales y de la mana de 
obra, la m archa de los trabajos y el cum p1irn iento de las demas obligaciones contractuales. 
Teniendo adem as, libre acceso sin aviso previa a las plantas centrales y dep6sitos del 
Contratista. 

Pdemas, conjuntamente can el Contratista y/o Responsable Tecnico, efectuara las 
m ediciones que serviran de base para la confecci6n de los certificados de avance de 
obra. 

2.4.5. Seguridad y Se iialanie nto 

EI Contratista debera cumplir las medidas de seguridad y senalamiento que prescribe la 
Ley 24.449 (Decreta 779/95), PfIexo I, Captulo VIII "Sistem a de Senalzaclon V1al Uliforme" 
(arts.22/27). 

Los operarios del Contratista deberan contar can tcoos los elem entos de seguridad que 
las normas vigentes requieren, para estos tipos de trabajos. 

N° 4875 - 4/5/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 376



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

"2016-Mo del Bicenlenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina". 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Trans porte 

Secretaria de Trans porte 

Asimismo, debera el Contratista tener en cuenta las normas de "Salud y Seguridad en la 
Construcci6n" contem pladas en laResoluci6n 1069/91-MT.S.S. y sus com plementarias. 

La zona de trabajo debera quedar perfectamente delim itada y selializada, debiendose 
permitir ellibre acceso a las propiedades frentistas, ya sea de peatones 0 rodados. 

Se colocaran DOS (2) carteles fijos de obra con la leyenda y en el lugar que defina la 
I1specci6n de Obra de acuerdo a las especificaciones que se detallen en su momento por 
la I1specci6n de Obra.-. 

2.5 PERSONAL 

2.5.1. Salarios 

EI Contratista debera mantener al da el pago del personal que ernplee en la Obra y dara 
estricto cum plimientoa las disposiciones sobre legislaci6ndel trabajo existente. 

EI Contratista sera el unico responsable ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares 
por el pago del personal que hubiere trabajado en la obra sin excepcon alguna. /ldem as, 
responders por los daiios y pequicfcs en los casos de posibles reclamaciones judiciales 0 

extrajudiciales que el incumplim iento de 10 anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Ares. 

EI Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal 
correspordiendole, en consecuercia, el cumplimiento de las obligaciones que establece la 
Ley N' 24.028. 

Queda entendido que, el contratista, asume cualquier obligaci6n que surja de las 
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el terminc del 
contrato, desligando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares de toda responsabilidad 
y/o intervenci6n en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir. 

La responsabilidad del contratista frente a cualquier accidente que ocurra al personal 
obrero surge de las obligaciones que establecen las Leyes N' 24.557, N' 22.250, N'19.587 
Yconcordantes vigentes durante el transcurso de la obra contratada. 
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2.5.2. Horario de T rabajo 

~ labrarse la "Orden de Comienzo", debera dejarse asentado los horarios en que se 
ejecutaran los trabajos. 

EI horario de trabajo que se estipule debera quedar asentado en el "Libro de 6rdenes de 
Servicio" respectivo. Dadas las caracteristicas de la presente obra, el Centratista debera 
prever la eventual reaizacion de trabajos en das y horarios no convencionales. Los horarios 
de dichos trabajos deberan ser aprobados por la hspecci6n y esto no dara derecho a 
compensaciones econ6m icas ni de ningun tipo. 

2.6 MATERIALES Y TRABAJO 

2.6.1. CaUdad de los rmterialesytrabajo 

La hspecci6n de Obra podra requerir la verificaci6n de la calidad de los maleriales en 
cualquier momenta del desarrollo de la obra, Asimismo, a requerim iento de la hspecci6n de 
Obra, el Contratista debera enviar a su cargo muestras al laboratorio que designe la 
hspecci6n, para todos aquellos materialescuyo analisls no pueda ser efectuado en la obra. 

Para esta clase de materiales, el Contratista presentara muestras de acuerdo a 10 que 
establezca el Pliego de Especificaciones Tecnicas, y como 10 indique la nspecclon de 
Obra en los casos no previstos en aquel. 

La hspecci6n de Obra comunicara al Contratista, a traves del "Libro de 6rdenes de 
Servicio" la correspondiente aceptaci6n 0 rechazo de los materiales. 

Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicaci6n de la aceptaci6n 0 

rechazo, este sera de cinco (5) das para los materiales e hspecci6n en las obras y diez 

(10) en el caso de materiales que deben ser estudiados en ellaboratorio. 

Las demoras motivadas por rechazo de materialespresentados, son imputables al Contratlsta. 
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EI Contratista es responsable de cualquier daro, reclam0 0 denuncias que pudiere originar la 
provisi6n y/o el usa indebido de m ateriales patentados. 

Los ma1eriales rechazados seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del plazode 
veinticuatro (24) horas de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esla 
orden, la hspecci6n de Obra podra hacer retirar los materiales rechazados y saran por 
cuenta exclusiva del Contratista los gastos y riesgos que se originen, no responsabilizandose 
la Repartici6n por perdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medda pudiera causar 
al Contratista, previa notificaci6n del lugar de dep6sito de los materiales. 

2.7 DESARROLLO DE LA OBRA 

2.7.1. Ritrro de Inversi6n 

Durante la ejecuci6n de la Obra se llevara un grafico de inversi6n real, con los precios 
cotizados, corregido por pr6rrogas si las hubiera. EI Gobiemo podra exigir aumento de 
actividad cada vez que la inversi6n este cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista. 

Si la inversi6n en un momenta dado resultara inferior al setenta por ciento (70'%) de la 
prevista, el Gobierno podra resolver el contrato por culpa del Contratista. 

2.7.2. Recaudos para los trabajos 

lib se perm itira el acopio de materiales sueltos en la via publica, especialmente arena. 
Todos los materiales deben estar pertectanente confinados, ya sea en boisas apropiadas 0 

en sus envases originales. 

La elaboraci6n de m orteros de cualquier tipo no podra realizarse sobre la via publica 
(aceras 0 calzadas), las mezclas deben ser ejeculadas dentro de recipientes (ba1eas) de 
chapa. En caso de utilizarse mezcladoras del tipo rnecanicas, el mortero deoera volcarse 
sobre una chapa 0 algun otro recipiente que impida el contacto de la mezcla con la 
calzada 0 acera. 

N° 4875 - 4/5/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 379



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

"2016-Aiio del Bicentenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina". 

Ministerio de Desarrollo Urbano ylransporte 

Secretaria de lransporte 

En aquellos sectores de la Ciudad, que por sus caractsrsticas especiales de transito 
peatonal y/o vehicular, hagan conflictiva la ejecuci6n de los trabajos, la hspecci6n de 
Obra deterrninara la metodooqa de trabajo a em plear, tendiendo a minimizar los 
inconvenientes y evitar accidentes. 

Finalizada la jornada de trabajo no deberan quedar en el lugar de la obra, materiales 
excedentes ni escombros. EI area de trabajo debera quedar perfectarnente limpia, libre de 
restos de ma1eriales y escombros y perfectarnente senalizada a fin de evitar acciden1es 
y/o dartos a terceros. 

No 5 e permitira lavar las maquinas e implementos de trabajo en la va pUblica. 

2.7.3. Pe rjuieio por Inee ndio 

EI Contratista ceoera extremar las medidas de precauci6n para evitar incendios en las 
Obras durante los perodos de ejecuci6n y de conservaci6n, debiendo a tal fin disponer de 
los elementos apropiados, sequn la naturaleza de los Trabajos. 

Sera responsabilidad del Contratista y sera de su exclusiva cuenta, tanto los perjurcros 
ocasionados a la Obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Ares y/o a terceros en caso de incendio, debierdo el Contratista probar, para 
eximirse de responsabilidad, que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por 
agentes 0 causas ajenas al personal ya la obra. 

2.7.4. Seguros 

2.7.4Seguros 

a) Generalidades 

EIAdjudicatariocebera contratarlos segurosque se detallanen el presen1e articuloy acreditarla 
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constituci6n 00 los mismos y su vigencia durante todo eI periodo contractual, mediante Ia 
presentaci6n de capias 00 sus respectivas p61izas y comprobantes 00 pago del premio, exeepto 
para el supuesto de la cobertura dedana ambiental, lacualse acreditara mediante presentaci6n del 
original en la Direcci6nGeneral de Seguros canfarme la Resoluci6n N°2780/MHGC/10. 

Asimismo es de sefialar que, deberan acredtarse las coberturas, como minimo una vez por ario 0 
cada vez que modifique y/ocambie 00 coroanla aseguradora, siempre con previa autorizaci6n del 
GCABA 0 cada vez que el GCABA 10 solcte, se presentaran copias de las p61izas y de sus 
comprobantes de pagodel premio. 

La contrataci6n de los seguros que aqui se refiere es inoopendiente de aquellos otros que Ie sean 
legalmen1e exigibles a/Adjudicatario porsu actividad a fin de brindar cobertura a los posibles darios 
que afectena terceros, como cansecuencia deotrascuestiones atinen1es a su actividad. 

EI Adjudicatario oebera mantener actualizadas todas las p61izas de los seguros exigidos con 
. antelaci6n no menor a cuarenta y ocho (48) haras a que opere la fecha de vencimiento de las 
mismas, que deberan 1ener vigencia hasta Ia efectiva finalizaci6n de los trabajos encomendados 
conformeel contrato y/ocontratos celebrados, inc/uidas las posibles pr6rrogas. 

Si durante laprestaci6n de laejecuci6n contractual seprodujera elvencimiento de las polizas, el 

Adjudicatario estaraobligado a constituir nuevos seguros hasta lafinalizaci6n efectiva de la relaci6n 

Contractual, con unaante/aci6n no menosde cuarenla y ocho (48)horas a que opere la fecha de 

vencimientode lasmismas. 

La no actualizaci6n de las p61izas cara lugar a lassanciones que parellocarrespondan, de acuerdo 
a las convenciones contractuales. 

EI adjudicatario sera el inco responsable de los pequcios que acasionare la inobservancia de los 
seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando eI 
GCABA exento de toea responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en es1e 
caso. 

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general par los siniestros que pudieran 
ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe de las franquicias 
obligatorias impuestas por lasCornpenlas Aseguradoras. 

b) De las cornpanlas aseguradoras. 
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Las coberturas de seguros correspondientes a los ramos de Todo Riesgo Contratistasy Accidentes 

Personales deberan ser contratados en una empresa aseguradora habilitada por Ia 
Superintendencia de Seguros de la Naci6n, que al menoscuente con un Patrimonio Neb superiora 
los $ 500.000.000 (pesos quinieotos millones), de acuerdo aI uttimo balance anual presentado ante 
la citada Superintendencia y publicado por la misma. Deoera acreditar tambien una califlCaci6n 
establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la Republica Argentina. 

Lo dicho anteriormente y enumerado no sera requerido en los supueslos de coberturas del ramo 
Riesgos del Trabajo, Dano Pmbiental de Incidencia Colectiva y/6 Cauci6n (Garantias de 
cumplimiento). 

c) De los seguros en particular. 

1) Laborales: 

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relaci6n de 
dependencia, mediante segura suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) 
autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las contingencias 
derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total 0 parcial. 

Todo el personal 0 terceros afectados por el Adjudicatario de la contrataci6n al cumplimiento 
de las obligaciones y/o relaciones jurldico contractuales careceran de relaci6n alguna con el 
Goblerno de la Ciudad de Aut6noma de Buenos Aires. 

Estaran a exclusivo cargo del adjudicatarlo los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogaci6n sin excepci6n, vinculados con la ejecuci6n contractual, 
quedando expresamente liberados el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure 
solidaridad alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el GCABA no asurnira responsabilidad alguna y estara 
desligado de todo conflicto 0 Iitigio que eventualmente se generare por cuestiones de Indole 
laboral ante el Adjudicatario y el personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus 
obligaciones contractuales y que .en consecuencia, pudiera implicar la intervenci6n del gremio 
que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de 
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transgresiones a normas establecidas para el orden laboral ,0 del cumplimiento de convenios 
colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensive a la obligaciones 
previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asurnira responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que 
el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Tecnicas, y del Contrato. 

a) Seguro de Riesgos del Trabajo: 

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relacion de 
dependencia: 

Se debera acompaliar junto con la poliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: "Por la presente, la A.R. T, renuncia en forma expresa a 
reclamar 0 iniciar toda acci6n de repetici6n 0 de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de 
Aut6noma de Buenos Aires., sus funcionarios yl6 empleados, sea con fundamento en el art. 39 
ap. 5 de la Ley 24.557, 0 en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en 
especie 0 dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente 
o ex dependiente del AdjudicatariolContratista, amparados por la cobertura del contrato de 

afiliaci6n N° XXxx, por acciones del trabajo 0 enfermedades profesionales, ocurridos 0 

contraidas por el hecho 0 en ocasi6n de trabajo." 

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder) 

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 
servicios bajo las distintas modalidades de contratacion y no revistan relaclon de dependencia 
con el adjudicatario. 

Se debera acornpariar junto con la poliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los 
cuales se detalle el siguiente texto: 

"Por la presente, la "Aseguradora", renuncia en forma expresa a reclamar 0 iniciar toda aceion 
de repeticion 0 de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autonorna de Buenos Aires., sus 
funcionarios y/o empleados, con motivo de las preslaciones en especie 0 dinerarias que se yea 
obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios que haya contratado el 
Adjudicatario/Contratista, amparados por la poliza N° XXXX Y por acciones ocurridas 0 

contraidas por el hecho 0 en ocasion de trabajo." 
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Las condiciones de cobertura minimasseran las siguientes:
 

La aseguradora se obliqara a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e
 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como asi tambien en
 
concepto de las eragaciones en que se incurran por asistencia medica y/o farmaceutica sequn
 
topes indemnizatorios determinados en p6liza.
 

A1cance de las coberturas:
 

Jornada de servicioincluyendo cobertura in-itinere.
 

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):
 

Muerte: Pesos Cuatracientos Mil ($ 400.000)
 

Invalidez Total y/o parcial permanente poraccidente: PesosCuatracientos Mil ($ 400.000)
 

Asistencia Iv\§dico Farmaceutica (AMF): PesosQuince mil ($ 15.000)
 

3) Segurade Responsabilidad Civil Comprensiva
 

EI adjudicatario/prestador deservicios debe asegurar, bajo pdiza de responsatilidad civil, los dares
 
que como consecuencia de tareas inherentes a su actividad que puedan ocasionar a personas,
 
bienes 0 cosasde propiedad delGCABAodeterceros.
 

SumaAsegurada Minima:
 

La misma seraporun monto mlnimo de$1.500.000 (Pesos UnMillon Quinientos Mil)
 

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de
 
corresponder en cada caso:
 

A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y 10 explosi6n, descargas
 
electricas,
 

B) Danos porcaldadeobjetos, carteles y/o letreros
 

C) Danos porhechos maliciosos, tumulto popular.
 

D) orcas. Guinches, autoelevadores (de corresponcJer)
 

E)Bienes bajocuidado, custodia y control.
 

F)Carga y descarga de bienes fuera del local delasegurado.
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G) Responsabilidad Civil Cruzada. 

EJ contralo oebera contener un endoso en caracter de co-asegurado sin restricci6n de ningura 
especie 0 raturaleza a favor del GCABA Los empleados del GCPBA deberan ser considerados 
terceros en p6liza. 

2.7.5. Inderrnizaci6n 

EI Contratista no terdra derecho a indemnizaci6n por causa de perdlda 0 perjuicios 
ocas ionados por 5 u propia culpa, falta de mOOios 0 errores en las operaciones que Ie sean 
imputables. Cuando esas perdidas, averas 0 perjuicios provengan de culpa de los 
empleados de la ,Adm inistraci6n, 0 de fuerza mayor 0 caso fortuito, seran soportados por Ia 
,Adm inistraci6n Publica (Ley 13.064 Cap. V !'UmeraI 39). 

Para tener derecho a las indem nizaciones correspondientes, el Contratista debera hacer eI 
reclamo dentro de los diez (10) des habiles administrativos de producidos los hechos, 
pasado dicho plazo el Contratista perdera derecho a todo reclam o. En caso de que proceda 
la indemnizaci6n, se paqara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los 
precios del Contrato. 

2.7.6. Inderrnizaci6n por Caso Fortuito 0 Fuerza Ma}'Or 

Para los efeetos de la aplicaci6n del parrafo anterior se consideraran caso fortuitos 0 de 
fuerza mayor: 

Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caractersticas tales que impidan al 
contratista la adopci6n de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. Para tener 
derecho a las indem nizaciones a que se refiere este artculc el contratista debera hacer Ia 
reclamaci6n correspondiente dentro de los diez (10) des habiles de producido el hecho que 
la fundamente. 

En el caso de que proceda la indemnizaci6n, se paqara el perjuicio de acuerdo, en cuanto 
ello sea posible, con los precios del contrato (M. 39 de la Ley de Obras Publicas) 
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2.7.7. Libro de 6rdenes de Servicio 

La empresa debera proveer un libro que tendra hojas numeradas por triplicado. En este libro 
se redactaran las Ordenes de Servicio impartidas por la hspecci6n de Obra, que seran 
firmadas por el hspector de Obras y por el Responsable Tecnico de la Empresa como 
constancia de haber tomado conocimiento. 

Tambien se anotaran en el los resultados de los ensayos de materiales que se etectuen 
como toda otra novedad que se registre durante la marcha de las obras. 

2.7.8 Libro de Notas de Pedido 

La empresa debera proveer un libro que tendra hojas numeradas por triplicado. En este libro 
la Empresa Contratista asentara los pedidos de aprobaci6n de las distintas etapas 
constructivas, observaciones que desee efectuar 0 pedidos y aclaraciones; que seran 
firmadas por el Inspector de Obras y por el Responsable Tecnicc de la Empresa. 

2.7.9. Bibliorato de Certificados 

En este bibliorato se debera archivar un duplicado de cada certificado de obra. 

2.8. SJlNCIONES 

2.8.1 T ipo de Sanciones 

EI Gobierno de la Ciudad de Buenos Pires, a traves de la hspecci6n de Obra, podra 
imponer sanciones al Contratista y/o Responsable Tecnco y/o su represenlante en obra 
en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales. Se determinan las siguientes 
penalidades: 
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1°) ~ Contratista 

a) MJltas 

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados 

c) Reconstrucci6n de las obras 

d) Solicitud de suspensi6n en el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Publicas 

2°) ~ Res ponsable Tecnico y/o Representante en Obra 

a) L1am ado de atenci6n 

b) .Apercibim iento 

c) Suspensi6n 

d) Sustituci6n 

2.8.2 Forma de ~licaci6n 

La aplicaci6n de penalidades al Responsable Tecnico ylo representante en obra no releva al 
Contratista de las penalidades que Ie pudieren corresponder por mala ejecuci6n de trabajos 
o mala calidad de los m ateriales . 

2.8.3 ~licaci6n de Sanciones 

Las penalidades m encionadas en el 1Vt. 2.8.1. de este pliego seran aplicables en los 
siguientes casos: 

1) ~ Contratista 
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a) MJlta 

Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo quincenal aprobado por la 
hspecci6n de Obra, 0 por mora en cum plimiento de una orden de servicio 0 de trabajo. 

b) Des cuentos por trabajos mal ejecutados 

Procedera en los casos en que se com pruebe, en cualquier lugar de la Obra anomalias 

en la calidad de los materiales exigidos, deficiencia en la ejecuci6n de los Trabajos. 
Este descuento sera proparcional al valor econ6m ico de los resultados obtenidos, 
dism inuci6n de la calidad de resistencia 0 durabilidad que ese hecho es susceptible de 
producir. 

Su aplicaci6n esta regulada par 10 que establezcan las respectivas especificaciones 
tecnicas y sus complementarias. E110 sera determinado por la Direcci6n General de 
Transite y Transporte cuya decision sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera 
la reconstrucci6n de las Obras. 

c) Reconstrucci6n de las Obras 

Cuando se com pruebe fehacientemente que el Contratista ha realizado actas con el 
objeto de beneficiarse (empleo de materiales prohibidos, elaboraci6n de mezclas sin 
debidas proporciones, empleo de materiales que no cum plan con 10 especificado, etc.) 

Il Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones. 

d) Solicitud de suspensi6n al Reqistro Nacional de Constructores de Obras Publicas 

l Cuando haya tenido que reemplazar a su Responsable Tecnico ylo representante en 
obra, suspendidos 0 sustituidos por faltas graves. 

~ En caso de resoluci6n del contrato por culpa del Contratista. 

III Cuando cualquier obra cons truida adoezca de defectos 0 VICIOS imputables al 
Contratista y este no se allane a cum pfir las resoluciones del Gobiemo de la Ciudad de 
Bs. fts. 

I\f. Cuando reiteradam ente viole las estipulaciones del Contrato. 

V. Cuando evidencie falta de aptitudes tecnicas para la ejecuci6n de los Trabajos 
encom endados. 
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2) ,LIj ResponsableTecnico y/o Represenlanle en Obra 

a) L1amado de alenci6n 

L Por no concurrir a cilaci6n debidamenle efecluada. 

[ Por desobediencia en ejecular lrabajos no autorizados sujelos a inspecci6n. 

b) toercibim ienlo 

Cuando se produzca un segundo molivo para lIam ado de alenci6n se aplicara 
apercibimienlo. 

c) Suspensi6n 

,LIj cumplirse dos apercibim ientos correspcndera suspensi6n aulomatica de un (1) 
meso 

IL- La reileraci6n de eslos hechos que puedan compromeler la caldad de las Obras 
implicarasu suspensi6n por seis (6) meses. 

d) Susliluci6n 

Cuando por reileraci6n de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensi6n, 
habiendo side anles suspendido en dos (2) oportunidades. n. Por faltas graves 0 

com probaci6nde dolo. 

2.8.4 Pe nalidades a ErJ1)resas J!&ociadas 

En los casos en que el Conlralisla se consliluya en una Uni6n Transiloria de 
Empresas virculadas ocasionalmenle para la ejecuci6n de la obra sequn se eslipula en el 
flrt. 2.2.1. del presenle Pliego, la sarcion que evenlualmenle pueda series aplcada sera 
afrontada en forma solidaria cuando se lralare de mullas 0 cargos especifcados en el 
articulo siguienle. 

Cuando corresponda la solicitud de suspensi6n al Regislro Nacional de Construclores, la 
misma se hara extensiva a todas las empresas inlegranles de consorcio contratista. 
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2.8.5 M ultas 

a). hcum plimiento de 6rdenes de Servicio 

En caso de incumplimiento de las 6rdenes de Servicio, impartdas por la hspecci6n de 
Obra y/o cuando el avance de obra fuera menor en un 20% 0 mas de 10 aprobado sequn el 
plan de trabajo e inversiones, se procedera a la aplicaci6n de una multa diaria igual a 

1/1000 del montodel Contrato, incluidas las ampliaciones. 

b). hcum plimiento de plazos parciales yfinal 

Por cada dla de atraso en el cum pfim iento de los plazos parciales 0 final se procedera a la 
aplicaci6n de una multa diana igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las 
am pliaciones. 

EI monto de las multas surqira, en cada caso, de la suma de las multas diarias aplicadas 
hasta el momenta de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas 0 hasta sumar el 
monto maximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas. Cuando el 
importe de las multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por ciento) del monto 
del contrato, el C?obierno podra optar por su rescisi6n, 0 bien decldira la continuaci6n del 
m ism0, sin que en el periodo restante hasta la term inaci6n de la obra pueda hacersele 
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. En caso de decidirse la continuaci6n 
del contrato, se fijara un plazo de term inaci6n para el cual se hara un nuevo plan de 
inversi6n. Este lm ite en la sanci6n por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad 
por los danos y perjuicios a terceros 0 al C?obierno em ergentes de la dem ora correspondien1e 
allapso sin multa. 

2.9CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTiAS 

2.9.1 Medici6n de Obras 

Las Obras ejecutadas, aprobados por la hspecci6n de Obra, se compotaran por serial, 
mensualmente mediante una planilla de medici6n, que serviran de base para la confecci6n del 
certificado de obra. . 
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Dentro de los ultrn os cinco (5) des del mes se rnediran los trabajos ejecutados por el 
Contratista, en conjunto con la nspecclon de Obra. Se entendera por trabajos ejecutados a 
los fnes de la rnedicon a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en Ia 
Obra, en el lugar y la forma que oceparan definitivamente, de acuerdo a 10 estipulado en eI 
P.C.P. EI resultado de las mediciones se vocara en los formularios preparados por eI 
Contratista, que deberan ser aprobados por la nspecclon de Obra. 

EI Contratista 0 su Representante esta obligado a asistir a todas las mediciones de las 
obras ejecutadas, asrcom 0 a las recepciones de las m ismas. En las actas y cornputos de 
estas mediciones debe constar la conform idad del Contratista 0 de su Representanle. En 
caso de que el Contratista no estuviese conform e con las clasificaciones 0 mediciones de 
obra debera manifestarlo por el acta en las fojas dernedcion. La reserva cetera ser clara y 
precisa. Dentro del termlno de dos (2) des babiles administrativos, justlfcara su 
disconformidad, detallando las razones que Ie asisten, sin cuyo requisito sus observaciones 
quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclam acion ultericr. La cbservacion 0 falta 
de conformidad que se refiera a la rnedicion 0 clasificacon de obras cubierlas 0 trabajos 
cuyas medidas, caracteraticas, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el 
usc 0 por otra causa 0 que resulte dificultoso 0 imposible de verificar posleriormente, 
deberan ser formuladas en la primera oportundad en que tales obras se clasifiquen 0 m idan. 
lib tendra ninqun derecho el Contratista de reclamacion de ninguna especie, si las 
observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el parrafo 
precedente. 

Los gastos y conceptos de jornales de peones, utiles, instrumentos, etc., que sea necesario 
intervenir 0 emplear en las mediciones, ya sean parciales 0 definitivas, 0 en las verificacbnes 
de las mismas que la Repaticion considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva 
del Contratista. 

2.9.2 Ce rtificaci6n 

Conformada la rnedcion por la Inspeccion de Obra y el Contratista, este preparara de 
acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de Obra, sequn formulario 
aprobado por la Inspeccion de Obra, en el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al 
Compute y Presupuestos aprobados. 
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EI certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera la 
totalidad de los Trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la ultima 
medici6n y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
AOn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspecci6n de Obra, 
haciendose posteriormente, si correspondiera, la rectificaci6n pertinente 0 difiriendo para la 
liquidaci6n final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados 
constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, suietos a 
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medici6n y liquidaci6n final y esta sea 
aprobada por la Direcci6n General de de Transportes Masivosde Buses Rapidos. 

EI Contratista debera elevar a la Direcci6n General de Transporte Masivo de Buses 
Rapidos, dentro de los primeros cinco (5) dlas habiles del mes siguiente al que correspondan 
los trabajos, el certificado por el confeccionado para su conformidad y posterior pago por parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de certificarsele de oficio por 
la Inspecci6n de Obras sin recurso alguno la cantidad que se considere conveniente, 
deduciendose en concepto de multa y resarcimiento por costa administrativo, un cinco por 
ciento (5%) del monto bruto que se certifique.. 

2.9.3 Presentaci6n de los Certificados 

La Contratista debera presentar en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte (MOUYT) -Avenida Martin Garc ia N° 346, Planta Baja- el certificado de cora junto 
con una copia de la conformidad de la Oirecci6n General de Transporte Masivo de Buses 
Raptdos, que aprueba la Planilla de Medici6n efectuada junto con la Inspecci6n de Obra, para 
su conformidad y posterior tramitaci6n. 

2.9.4 ~robaci6n de los Ce rtificados 

Se fija un plazo de diez (10) des habiles a partir de la fecha de presentaci6n de los 
certificados de obra, a efectos de que se preste la conform idad, siempre que no den lugar a 
observaciones. 
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Si el certificado fuere observado, el plazo conenzara a regir a partir del momento en que eI 
Contratista presente la documentaci6n con las correcciones. 

2.9.5 Rete nciones sabre los Ce rtificados 

Del importe de cada Certificado de Obra se retendra un cinco por ciento (5%) en concepto de 
fonda de reparos, el que sera devuelto, una vez producida la Recepci6n Definitiva. 

2.9.6 Fonda de Re paras 

EI Fondo de Reparo quedara en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta la 
Recepci6n Definitiva de los Trabajos, en garanta de su correcta ejecuci6n, para hacer frente 
a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando Ie 
fuere ordenado. 

Se deduciran tanbien del Fondo de Reparo los descuentos por trabajos mal ejecutados, 
sequn 10 dispuesto en el M. 2.8.3. del presente Pliego, que se pongan de manifiesto a 
posterioridad de su aprobaci6n. 

2.9.7. Sustituci6n del Fonda de Garantia y Reparos 

EI Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admite en esta Obra la sustituci6n del fonda de 
garanta y reparo por alguna otra fonn a de aval habitual (p6liza de cauci6n, aval bancario, 
etc ... ). La garanta debe ser por el 5% del monto contractual, la que sera retenida hasta la 
Recepci6n Definitiva de la Obra. 

2.9.8 Pago de los Certificados de Obra 
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Los certificados de Obra, una vez recepcionados por la I'v\'!sa de Entradas del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, con la conformidad tecnca de la hspecci6n de Obra, Sercln 
pagados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares en un plazo de treinta (30) das 
habiles a contar de la fecha de aprobaci6n por parte de la Direcci6n General de Transporte 
Masivo de Buses Rapidos, 

2.9.9 Derrora en los pagos 

Si el Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires se dernorase en el pago de los 
Certificados aprobados, el Contratista tendra derecho a reclamar intereses a la Tasa Pasiva del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias. 

En ninqun caso la demora en los pagos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
dara derecho al Contratista a obtener una pr6rroga de plazo en la ejecuci6n de la Obra. 

2.9.10 Re te nciones sobre los pagos 

De los Certificados de obra se podra deducir las sumas que por cualquier concepto deba 
reintegrar la empresa Contratista. 

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma 
lquida a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidaci6n 
del certificado y previa la deducci6n de las sumas que se retengan por concepto de 
mutas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en 
cualquier c1ase de retenci6n que se efectuare con arreglo a las clausulas contractuales. 

2.9.11 Conisiones bancarias para el pago de certificados 

Las comisiones bancarias que se onqnen por transferencias de fondos seran por cuenta 
de quien solicite dichas transferencias. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir 
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por el Contratista por el pago de las obligaciones del mismo en forma perentorio, eI 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares Ie deducra el importe de las com isiones bancarias 
que resulten com 0 consecuencia de la mencionada transferencia. 

2.9.12 Gastos y Derechos 

Todos los gastos, pagos y derechos que deriven de la ejecuci6n de la Obra seran 
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de 
cons trucci6n. 

Asimismo, los tramltes, derechos, gastos y/o deuda que demande la instalaci6n y 
provisi6n de energia electrica, fuerza m otriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista. 

Los gastos que aqui se mencionan, coreran por cuenta exclusiva del Contratista hasta Ia 
fecha en que se suscriba el Acta de Recepci6n Definitiva de la Obra. 

2.9.13 Presentaci6n de Facturas 

Las facturas deberan ser confeccionadas conforme los terrninos establecidos por el AFIP y 
presentadas en la Direcci6n General Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte conjuntamente con (conf, Resoluci6n N°1391/MHGC/13): 

a. Copia del certificado de obra con el sello de recepci6n del area especffica en el 
pliego de condiciones de la obra 0 del area que la jurisdicci6n determine y nurnero 
de actuaci6n por el cual tram ita 

b. Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos del ultimo vencimiento operado al momento de presentaci6n de la factura. 

c.	 Fotocopia autenticada de la declaraci6n jurada de cargas sociales (formulario 
931) correspondiente al mes anterior al momento de presentaci6n de la factura y 
constancia de su pago. 

d. Otra documentaci6n que exija el pliego 0 la normativa aplicable. 

N° 4875 - 4/5/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 395



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

"2016-Mo del Bicentenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina". 

Ministerio de Desarrollo Urbano yTransporte . 

Secretaria de Transporte 

No se aceptaran facturas que no esten acornpanadas de la totalidad de la documentaci6n 
mencionada precedentemente. 

2.10. ANTICIPO FINANCIERO 

EI Contralista pocra solcitar el pago del 30% del monto del contrato en caracter de antieipo 
finarciero, debiendo forrnalizar dieha solicitud dentro de los diez (10) dlas corridos del comienzo de 
la obra. 

A tal efecto debera presentar el Certiticado de Antieipo Financiero, que se tram ~ara como sus 
sim ilares de obra, conforrne al art. 2.9. "CERTIFICACIO NES, PAGOS Y GARANTIAS". 

Conjuntamente con el Cetitcado, eI Contratista deoera presentar un aval bancario 0 pdiza de 
cauci6n por el monto a recibir como antieipo, a entera satisfacci6n del GCABA a traves del 

Organismo encargado de la Inspecci6n de Obra, debiendo el fiador yfo asegurador renurciar a los 
derechos de divisi6n 0 excusien. Dicha p61iza 0 aval debera tener vigencia por todo el tiempo que 
demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas. 

EI pago del Certlfcado de Anticipo Financiero se hara dentro de los quirce (15) dlas habies a partir 
de la fecha de conformaci6n por el Organismoencargado de la Inspecci6n de Obra. 

EI pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al recibido, por 
10 que no se reconoceran variaciones de preclos sobre dicho porcentaje. 

De cada Certfcado de Obra se descontara una suma que resuta de afectar al monto antieipado por 
el porcentaje de avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la Curva de Inversiones 
aprobada por la Inspecci6n de Obra. 

2.11. RESCISION DEL CONTRATO 

La rescisi6n por culpa del contratista m plcara la perdida del deposito de garantfa en la 

parte no cum plida, quedando retenido el remanente y los otros creditos pendientes para 
responder por los mayores costos que resulten por la terrninaci6n de los trabajos, sin 
perjuicio de las dem as sanciones que correspondieran. 
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En ningun caso, la demora en los pagos, acordara al Contratista el derecho a obtener una 
pr6rroga de plazo en la ejecuci6n de la obra. 

2.12. APROBACION Y RECEPCION DE LA OBRA 

a) Recepci6n de los trabajos 

A la term inaci6n de los trabajos se realizara un acta de recepci6n provisoria en la que 
constaran todas las observaciones que la inspecci6n de la obra considere oportuno realizar, 
as! como el tiempo que se Ie otorga al contratista para las correcciones. Una vez concluidas 
y aceptadas las mismas por la inspecci6n, se dara com ienzo al perbdo de garanta hasta 
la Recepci6n Definitiva. 

b) Fiscalizaci6n durante el perodo de garanta 

EI Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares fiscalzara la ejecuci6n de los trabajos de 
conservaci6n y, a tal efecto, el Contratista debera sum inistrarle en todos los casos con 
dos (2) das habiles administrativos de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos. 
La falta de cumplimiento de esta disposici6n determ inara considerar tales trabajos com 0 no 
fiscalizados. Establecdo que los trabajos fueron mal ejecutados sea por el empeo de 
materiales distintos a los solicitados, defectos constructivos, el Contratista debera rehacer 
en un todo 0 en parte la obra observada, dentro de los plazos que establezca el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Ares, y a exclusiva cuenta y cargo del contratista. 

c) Reparaciones por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares 

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se 
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Ares dispondra su ejecuci6n par administraci6n en cualquier momento y el importe del 
trabajo, cuando se trate de reparaciones sera cobrado al Contralista al precio efectivo que 
resultare, independientementede la multaque Iecorrespondiera. 
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d) Liquidac i6n Final V Devoluc i6n del Fondo de Garante V Reparo 

Dentro de los 30 des habiles de la pprobaci6n del kta de Recepci6n Definitiva y de la 
Liquidaci6n Final, el Gob/erno de la Ciudad de Buenos Ares, a raves de la Contad urla 

procedera a la devoluci6n de los fondos de qaranta y de reparo. 

e) Recepci6n Definitiva 

Una vez transcurrido el plazo de garante, el Director General de Transporte Masivo de 
Buses Rapidos, labrara el kta de "Recepci6n Definitiva", cuyo original debera acorn pariar eI 
certificado de devduci6n de las Garantas de Pdjudicaci6n y de Fondo de Reparos siendo eI 
duplicado entregado al contratista. 

2.13. PLAZO DE GARANTiA 

A partir de la fecha de la Recepci6n Provisaria de las Obras cornenzera a regir el Plazo de 

Garante que sera de treinta (30) dias corridos, durante los cuales el Contratista correqira, sin 
cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias en la ejecuci6n de los Trabajos 0 

por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el fondo de reparos si 
el Contratista no ejecutare cuando Ie fuere ordenado. 

2.14. PRECIOS NUEVOS 

Los precios nuevos que se convengan se estabteceran sobre la base de precios sim ilares a 

los presentados con la oferta original. 

I\b podra ejecutarse tern nuevo alguno sin ·que previam ente se haya aprobado el precio a 
reconocer par el mismo, responsabllzandose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares de 
imprim ir al tram ite correspondiente la mayor celeridad posible. 

2.15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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2.15.1 Tribunales COlllletentes 

Toda divergencia que surja entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares y el/los 
Oferentes, y/o /ldjudicatario y/o Subcontratista; respecto de la interpretaciOn, ejecuci6n 0 

cumplimiento del Contrato durante la vigencia y/o pr6rroga y/o finalizaciOn del mismo, sera 
sometida a conocimiento de los Tribunales en 10 Contencioso /ldministrativo y Tributario de 
la Ciudad de Buenos Ares, con exclusi6n de todo otro fuero 0 jurisdicci6n. 

2.15.2. indices Financieros 

1).Cuando el oferente sea una Empresa lklipersonal debera adjuntar la siguiente 
documentaci6n: 

• Estado de Situaci6n Patrimonial, ernitdo por Contador Publico con su firma autenticada 
por el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas que corresponda. 

• Certificaci6n Contable de la facturaci6n acumulada en los ultimos doce meses, con la 
firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas 
que corresponda. La documentaci6n detallada precedentemente no debera diferir en 
mas de dos m eses del m es de apertura de las ofertas. 

2).La evaluaciOn econ6mica - financiera de las ofertas se hara en base a los indicadores 
detallados a continuaci6n: 

INDICE Va/ores Norma/es Interpretacion 

JZ,ueba 
cida 

(Pcti\O Corrientes = 
Ss de Cambiol >o=a 0.70 

E",lua la caoacidad de la 
ernpres a para cumpliren terminc 

Pas ho Corriente con sus compromis os a corte 
plazo, com putando s olam ente los 
actnos corrientes de mas rapida 
realizaci6n 

Liauidez Activo Corriente E",lua la caoacidad de la 
Corrientes Pasivo Corriente >a 1 em presa para cumpllr en term inc 

con sus comprom isos a corto 
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pia", 

E""lua la caoacidad de la 
Solvencia l'ctilO Total > a 1.3 em pres a para cum pliren term ina 

Pas 110 Total con 105 com prom is as tatales, con 

ores cindencia del corto v laroo 
pia", 

Endeudamie Pasivo Total Mde las res oectoas 
nto Patrimonio Neto <aI100% participaciones de los propietarios 

y de terceros, en la financiaci6n 
de la Imers 16ntotal de la 
empresa. 

Los valores de las f6rmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros 
correspondientes (activo corrientes, pasivo corriente, patrirnonio neto, etc) de los estados 
contables presentados par oferentes. 

3) Capacidad de Financiaci6n: el oferente debera cumplir can uno de los dos requisitos 
expuestos a continuaci6n: 

• Comprom Iso de una entidad bancaria a financiera de otorqar financiam iento al oferente 
par el im porte total del presupuesto oficial, para el cumplim ento de la obra objeto de la 
correspondiente Licitaci6n. 

• Certificaci6n conlable de facturaci6n acumulada en los ulfm os dace meses, can la firm a 
del Contador autenticada par el Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas, cu}o cierre 
no sea ITB}Or de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del Promedio mensual 
de la referida certificaci6n, debera surgir que el oferente realiza operaciones habituales par 
un il11lorte igual a superior al equivalente de dividir el Presupuesto Oficial par el Plaza de 
Ejecuci6n, este ultimo expresado en meses. 

2.16. CERTIFICADOS A PRESENTAR paR LOS OFERENTES 

Certificado de capacidad de contrataci6n k1ual 

Los oferentes deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Publicas y contar con una capacidad de contrataci6n libre ITB}Or 0 igual al 
il11lorte de la licitaci6n '10 contrataci6n. 
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Deberan presentar una declaracion jurada del saldo de capacidad de contrataclon disponible a 
la fecha de la oferta en caso de que hubieran cornprornetido nuevas obras en fechas 
posteriores a la em ision del certificado eXigido en el parrafo anterior. 

La capacidad mnima requerida para obras surge de la siguiente formula: 

12 

Donde: 

CCA'= capacidad de contratacion 

Po '= Presupuesto oficial 

PE'= plazo ejecucion (expresado en meses) 

La Capacidad de Contratacion que surge de la aplicaci6n de la form ula anterior, corresponde 
al valor m nrn 0, por 10 tanto los Oferentes deberan presentar el Certificado de Contrataci6n 
Libre, por un monto igual 0 superior al indicado. 

En caso de presentarse con la oferta fotocopia del Certificado 0 Solicitud del m ism 0, 

deberan estar certificadas por Escribano Publico. 

Ce rtificado de I Re gistro de De udoreslas Jllime ntarios/as M orosos/as 

Conforme los termnos de la ley N" 269 (B.O.C.B.A N'852, de fecha 05/01/2000) y su 
modificatoria de la Ley N"510 (B.O.C.B.A N" 1.073, de fecha 20/11/2000), debera 
acornpafiarse el Certificado del que resulta que el oferente, concurs ante 0 postor en el 
caso de personas fsicas 0 que los directores 0 miembros del Organismo de Pdministracion, 
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en casa de Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as 
Plimentarios/as Mlrosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de BuenosPires, en caso 
de presentarse copia de dicho certificado, ceoera encontrarse debidamente certifcad par 
ante Escribano Publico. 

EI Gobierno de la Ciudad AJt6noma de Buenos Pires se reserva el derecho de dejar sin 
efecto la Iicitaci6n en todo a en parte, sin que ella genere al favor de los proponentes 
derecho a reclama a indemnizaci6n. 

2.17. CLAuSULA ANTICORRUPCION 

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado de la lictacion a de rescisi6n de plena derecho del contrato, dar u 
ofrecer dinero a cualquier otra dadiva a fin de que: 

a) funcionarios a empleados publicos, can competencia refetida a la licitaci6n a 
contrato, hagan a dejen de hacer alga relativo a sus funciones; 

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario a empleado 
publico can la com petencia descripta, a fin de que estes hagan a dejen de hacer alga 
relativo a sus funciones; 

c) cualquier persona haga valer su relaci6n a influencia sabre un funcionario a empleado 
publico can la competencia descripta, a fin de que estos hagan a dejen de hacer alga 
relative a sus funciones. 

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en tnteres del Contratista, directa a indirectamente, ya sea como representantes, 
adm inistradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 
gestores de negocios, sndlcos a cualquier otra persona tslca a juri::lica. 

Las consecuencias de estas conductas ilbtas se produciran aun cuando se hubieran 
consum ado en grado de tentativa. 

2.18. REDETERMINACION DE PRECIOS 
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Ministerio de Desarrollo Urbano yTransporte
 

Secreta ria de Transporte
 

Es de aplicaci6n en la presente contrataci6n la Ley N' 2.809Y su reglamentaci6n. 

De acuerdo a 10 previsto en la M!todologfa de la Redetermiraci6n de Precios, rigen 
para la presente obra la siguiente estructura de ponderaci6n, para los terns mas 
representativos. 

INSUMO INCIDENCIA PARAMETRO 

Mano de obra 

40"10 

Evoluci6n del Costo Salarial de 

la Actividad de la Construccion 

elaborado por la DGEyC del 

GCBA 

Amortizaci6n de Equipos 15% 

Decreto PEN N"1295/2002 

Anexo Art. 15 inciso J)-

Maquinas yequipos 

Cafio estructural 

30*30*1,6 mm 20% 

Decreto 1295/PEN/2002 -IPI B­

271D- 41261-1 Barrasde hierro 

yacero 

Malia 5ima Q92 

15/15/4,2mm 15% 

Decreto 1295/PEN/2002 -IPIB­

271D- 41261-1 Barras de hierro 

yacero 203/16 

Costo Financiero 2% Banco Naci6n 

Gastos Generales 8% 

Decreto PEN W1295/2002 Art. 

15 inciso P) -Gastos Generales 
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ANEXO I 
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CARTA PRESENTACION DE
 
DE LA PROPUESTA
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"2016-Aiio del Bicentenariode la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina". 

Ministelio de Desarrollo Urbano yTransporte 

Secretaria de Transporte 

AN 1 CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

"CJlRT A DE PRESENT JlCI6NDE LA PROPUEST 1(' 

Senor Je~ de Gobiemo de la 

Ciudad de Buenos Aires.­
S./ D. 

...... (denominaci6n de la Empresa 0 Empresas), con domicilio en la calle N° 

....... , piso ..... , de la Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por eI Senor .....(Nombre, 
Apellido, tipo y fit' de documento) , en su caracter de Representante y por eI Senor (Nombre, 
Apellido, tipo y N° de Documento, N° de matrcula pro~sional) , en su caracter de Pro~sional 

Responsable; se presenta ante el Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires y declara: 

Que se halla en pleno conocimiento del contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones que ligen 
el llamado a licitaci6n prixada de obra menor sabre: "Cerco de Obra Corredor Cabildo 2" y que 
acepta todas y cada una de las clausulas y condiciones en elias establecidas.­

a) Que conoce la totalidad de las Ordenanzas, Decretos y Normas que regulan la ejecuci6n de cbIas 
en la Iia publica.­

b) Que al brmular la presente presentaci6n, deja constancia que no tiene otjeciones que realizar 
sobre el presente lIamado a licitaci6n prilBda.­

c) Que crece IlelBr a cabo los trabajos motno de la presente licitaci6n por la suma total de pesos 

..... (en letras).... ($ ... {en nurneros}... ), 10 que representa respecto del presupuestooficial el 

..... (en letras)... por ciento (...{en nurneros}... %) deaumento 0 disminuci6n (sequn corresponda). 
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Por 10 tanto, somete a consjderaclon del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cotizaci6n para 

la ejecuci6n de los trabajos correspondientes a la Obra "Cerco de Obra Corredor Cabildo 2" con 

las condiciones de financiamiento establecidas en la documenlaci6n licitatoria-

Acompaiia esla presentaci6n el c6mputo y presupuesto y dernas documenlos solicitados en el 

Pliego de Bases y Condiciones.> 

Lugar y Fecha 

Firma, sella aclaratario, Firma, sella aclaratorio, Numen: y tipa 
Numerc y tipa de Dacumento de Documenta y Mltrcula del 
Del Representante Profesiooal Responsable 
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ANEXO II
 

N° 4875 - 4/5/2016 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 408



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

"2016-Mo del Bicentenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Jligentina".
 

Ministerio de Desarrollo Urbano yTransporte
 

Secretaria de Transporte
 

MODELOS DE FORMULARIOS
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Secretaria de Transporte
 

AN 2 MODELOS DE CONTRATA 

CONTRArA 

Entre el Gctlierno de ia Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara a COMIT8IITE, 

representado en este acto por el Senor Director General de Transpcrtes Masivos de Buses 
Rapidos , con domicilio en la Avenida Martin Garcia 346 1° Piso, y la finma , "" de 
CUrT con domicilio legal en , de la Ciudad de Buenos Aires representada 
en este acto por el Senor , que en adelante se denominara a CONTRATISTA, se 
celebra la contrata contenida en las clausulas siguientes: 

1. En vsta que 8.. COMIT8IITE adjudic6 a a CONTRATISTA, por Resoluci6n Ia 
licitaci6n prilBda de obra menor lIamada para ejecutar los trabajos 

encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Ojerta por a CONTRATISTA, COO1O 

asi tambien con el metodo de selecci6n utilizad:J, ambas partes proceden a bnmalizar el Contrato que 
ha quedado celebrado en vrtud de los hechos expuestos, en los terminos que se expresan en los 
Pliegos de Condiciones deillamado. 

2. a CONTRATISTA se obliga a ejecutar para a COMIT8IITE, a su costo y por su exclusilB 

cuenta, los ya indicados trabajos de . 

3. Dichos trabajos saran ejecutad:Js por a CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se 
inician a continuaci6n y presalecen en el orden en que se consigna: 

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 

c) Pliego de Especificaciones Tecnicas. 

e) Pianos Generales y planillas. 

f) Pianos de detalle. 

g) Olerta.
 

h) Contrata.
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NOTA: Pianos, en caso de discrepaocias entre la dimensiOn a{XBciada a escala y la explesada en 

cifras 0 lelras, prevalecera esla ultima. 

4. EI precio de los trabajos es el qJe surge de la planilla de cotizaci6n presentada por eI CONTRATISTA 
y que se adjunta cone anexo de esta Contrala, y cuyo monto total de obra asciende a $ 

............................... (). 

5. EI CONTRATISTA se compranete a ejecular la totalided de los lrabajos encanendedos dentro del 
plazo de obra, que se fija en ciento ochenta (180) dias corridos, contados a partir de la fecha de Ia 
firma del acta de inicio de obra, siendo responsable de la conservaci6n de la misma durante el plazo de 

garanlia de treinta (30) dias corridos desde la firma del Acta de Recepci6n Provsoria. 

6. Las cmtroserstas de cualquier naluraleza que pudieren suscilarse con rnotno de la presente 
Contrata seran resueltas por los Tribunales en 10 Contencioso AdministratilO y Tributario de la Ciudedde 
Buenos Aires, aceptando expresanente B. CONTRATISTA, la competencia de los qJe se estct>lezcan 
como consecuencia de su autonomia, con renuncia a cua/quier otro uero y/o jurisdicci6n. 

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo epcto 
en la Ciudad de Buenos Aires, a los dias del mes de de dos mil. . 
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"DECL/iRJlCION DE CONOCIM IENTO DEL LUG/iR Y CONDICIONES DE LA OBRPl' 

Por medio de la presente, el Oferente , representado en este 
acto por el Senor (f\bmbre, ppellido y N' de Documento) , en su caracter de 
Representante y por el Senor . (f\bm bre, ppellido, N' de Documento y N° de 
I\fatri::ula) , de profesi6n hgeniero, en su caracter de Profesional Responsable, declaran 
bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en pleno 
conocim iento del lugar y condiciones en que se llevara a cabo las obras que se licitan y 
que integran la obra denominada "Cercode Obra Corredor Cabldo Z'. 

Lugar y Fecha 

Firma y sella del Represenlante Firma, sella y Matricula del Prolesional Responsabie 
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TEXTO CORRESPONDIENTE A: "DECLNVlCI6N DE DOMICILIO LEGJll." 

....(r-tlmbre del Oferente individual 0 Asociaci6n de Empresas) ...., representada en este 
acto por....(l\bmbre del Representante y tipo y N' de documento) ..., quien acredita su 
personera con la documentaci6n que se integra a la propuesta en el Sobre N' 1, declara 
que el Oferente, a los fines de la presente licitaci6n publica, fija domicilio legal en la 
calle , N' , piso , de la Ciudad de Buenos Pires.­

Ll{lar y Fecha 

Firma y sello del Representante 

Firma, sello y ~trjcula del Profesional Responsable 
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Secretaria de Trans porte 

"DECLJlRJlCION JURAJA DE JlCEPTJlCION DE LOS JUZGAJOS EN LO 
CONTENCIOSO AJMINISTRATIVO Y TRIBUHRIO DE LA CIUDAJ DE BUENOS 
ARES" 

Por medio de la presente, el Oferente..,.. ,...."""""""""""""" .. " Representada en este 
acto por el Senor..........(Nombre, ,Apellido y fit' de Documento) ...., en su caracter de 
Representante sequn la persorera que acredita con los documentos integrantes del Sobre 
fit' 1, declara bajo juramento, que acepta los JUZGllDOS EN LO CONTENCIOSO 
POMNISTRATMJ YTRIBUTAAIO DE LA CILDPO DE BUENOS AIRES, para todo diferendo 
que se suscite con motivo del presente Hamado a Licitaci6n Privada 0 de la ejecuci6n de 
la Obra en caso de resultar adjLdicatario, una vez agotada la instancia .Adm inistrativa 
ante el GOBIERNO DE LA CIUDPO DE BUENOS AIRES, renunciando a todo otro fuero 
ylo jurisdicci6n ,­

Lugar y Fecha 

Firrm' y sella del ~presentante grrra, sella y M3trtula del Ftofesbnal ~sponsable 
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Secretaria de Trans porte 

DECUlRJlCION JURIOA SOBRE LA EXISTENCIA 0 NO DE JUICIOS CONTRA LA 
EX- MUNICIPA..IDIO DE LA CIUDIO DE BUENOS ARES V/O CONTRA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDIO DE BUENOS ARES V/O CONTRA EL INSTITUTO DE 
LA VlVIENDA DE LA CIUDIO DE BUENOS ARES 

Por medio de la Presente, el Oferente , Representada en este 
acto por el Serior...... (lIbnbre, ppellido y N' de Documento)....., en su caracter de 
Representante, personeria que acredita mediante la doccmertacton incorporada al Sobre 
N' 1, Dec/ara Bajo Juramento, que MlINTIENE 0 t'-O MANTIENE (SEGUN 
CORRESPONDA) JUCOS PENDIENTES DE RESOLUCON CON LA EX­
MJNCIPALlDfID 0 CON EL GOBIERNO DE LACIUDfID DE BUEt'-OS AIRES Y/O CONTRA 
EL INSTrrUTO DE LA \t1\IIENDA DE LACIlJDfID DE BUEt'-OS AIRES. 

Los juicios entablados son los que se consignan a connruacion, indicandose para cada 
caso el Juzgado en que estan radicados, el N:Jmero de Causa, I\Ibtivo del Juicio, I\Ibnto 
de la Reclarnacion, Letrado interviniente y estado del juicio: 

................. " , , .. , .
 

Lugar y Fecha 

Rrrra y sella del Representante Firm!, sella y M:!.trt:ula del R'of esiooal Fesponsable 
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AlT ORIZJlCION PJRA JlCREDITJR PJlGOS DEL TESORO DEL
 

GOBIERNO DE LACIUDJO DE BUENOS ARES EN CUENTABPNCJRIA
 

Buenos Aires, de de . 

Senor: 

TesoreroGeneral 

Direcci6n General de Tesoreria 

EI (los) que suscribe(n) (1) '" en mi (nuestro) caracter de (2) 

............................... de (3) DNVCVLE/LC N" , CUlT N°
 

........, Ingresos Brutos N° , , con domicilio legal/real/comercial (4) en la 
calie N° piso Dto.lOficinaiLDcal N" de ta localidad 
de Provncia de , autoriza(mos) a que todo pago que 
deba realizar la DIRECCI6N GENERAL TESORER~ DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES, en cancelaci6n de deudas a mi (nuestro) B\Or por cualquier concepto de Organismos 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea eectuadc en la cuenta baneana que a 

continuaci6n se detalia: 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

Cuenta corriente 0 caja de ahorros (5) N°:
 

litularidad:
 

Denominaci6n:
 

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Sucursal: 

Domicilio: 
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"2016-Mo del Bicentenario de la Declaraci6n de Independenciade la Republica Argenlina". 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaria de Transports 

La orcen de translerencia de bndos a la cuenta arriba mencionada, ejsctuafa par la DIREGGON 
GENERAL TESORERLt\ del Gobiemo de la Giudad de Buenos Aires dentro de los termiros conlracluales, 
extinquira la obligaci6n del deudor par todo conceoto, teniendo \Blidez tados los depositos que alii se 
eleclLien, rasta tanto, cualquier cambia que se opere en la misma, no sea nolificado 
lehacienlemenle a esa Direcci6n General Tesoreria General. 

.................................................................. (6)
 

(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el deposito; (2) Caracter por ei cual finman (Presidenle, 
socia, propietario, etc.); (3) Raz6n social a oonominaci6n; (4) y (5) Tachar 10 que no corresponda; (6) 
Finma(s) y aclaraci6n(es) del (de los) beneficiario(s). 
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ANEXO III
 

PLANILLAS DE COTIZACION
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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AN 3 Planilla de cotizaci6n 

ITEM DESCRIPCION UNlOAD CANTIDAD 

1 

CERCD FIJD. Provision, 

traslado a nueva posicion, 

mantenimiento y retiro ML 3.369,44 

2 

CERCD MDVIL. Provision, 

traslado a nueva posicion 

mantenimiento y retiro ML 1041,78 

3 

SENALETICA. Provision, 

mantenimiento y retiro GL 1 

4 Mantenimiento GL 1 

Cotizaci6n Oferta: $4.950.000,00 (Pesos Cuatro Millones Novecientos Cincuenta 
Mil con 00/100) 

EI oferente debera inexcusablernente cotizar la totalidad de los items. 
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PLiEGO DE ESPECIFICACIONES
 
TECNICAS
 

Obra: "Cerco de Obra Corredor
 
Cabildo 2".
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3. PLiEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

3.1. Objeto de la Contrataci6n.
 
3.2. Deseripci6n
 
3.3 CARACTERisTICAS TECNICAS
 
3.3.1. Cereo metalico fijo arriostrado
 
3.3.2. Cereo rnetalico fijo con dado de hormig6n
 
3.3.3. Cereo m6vil
 
3.2.4. Canalizador vial
 
3.2.5. Fleehas y/o balizas
 
3.4. PROVISION DE VALLADO
 
3.5. TOMA DE MUESTRAS
 
3.5.1. MATER/ALES QUE FORMAN PARTE DEL ACTO L1CITATORIO
 
3.6.3. CONTROL DE LA CALIDAD
 
3.6. GARANTIA DE LOS MATERIALES
 
3.7. EJECUCION DE LA OBRA
 
3.7.1. REPLANTEO DE LA OBRA
 
3.7.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA ViA PUBLICA
 

ANEXO 1: PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS A EMPLEAR EN OBRA 
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3.1.0BJETO 

EI presente Pliego tiene por objeto la realizaci6n de la Obra "Cereo de Obra 
Corredor Cabildo 2" que eonsiste en la Provisi6n, Coloeaci6n y mantenimiento 
temporal del Cerco de Obra para la separaci6n fisiea de la obra de pavimentaci6n y 
paradores del "Corredor cabildo 2" de los carnies transitables, con la finalidad de optimizar la 
seguridad vial. 
Haee ademas referencia a los materiales a emplear, estableciendo sus earaeteristieas y 
modes de eolocaci6n. 
Tarnbien se indican las previsiones, a las que deberan ajustase los Contratistas en 10 que 
concierne a las caracteristicas ylo bondades de los materiales que deberan ser utilizados 
en la ejecuci6n de las obras. 
A los efectos de la calidad de los trabajos a efectuar y de las exigencias que al respecto 
tendra la Inspecci6n de Obra, el Contratista debera analizar en todas sus partes el Pliego 
de Especificaciones Tecnicas de tal forma de aplicar sus prescripciones a los trabajos 
mencionados. 

3.2 DESCRIPCION:
 
La obra consiste en la realizaci6n del vallado para las tres etapas diferenciadas de la obra
 
lIamada "Corredor Metrobus Cabildo 2" cuya duraci6n total sera de 180 dias corridos desde
 
la firma del Acta de Inicio.
 
Se debera realizar tres tipos de vallado a saber: vallado fijo arriostrado, vallado fijo con
 
dado de hormig6n y vallado m6vil.
 
Se debe utilizar el vallado fijo no dejando mas de 20 centimetros de distancia entre la pieza
 
denominada "maldonado" y la valla para la ejecuci6n del parador,
 
La diferenciaci6n por etapas de vallado, corresponde con las etapas que acornpanan la
 
materializaci6n de la calzada central para la obra de pavimento de hormig6n a realizar por
 
el Ente Mantenimiento Urbano Integral (EMUI) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Las mismas seran:
 
Etapa 1: Sobre la Avenida Cabildo entre la intersecci6n con la calle Santos Dumont y
 
Aguilar.
 
Etapa 2: Sobre la Avenida Cabildo entre la intersecci6n con la calle Aguilar y La Pampa.
 
Etapa 3: Sobre la Avenida Cabildo entre la intersecci6n con la Calle La Pampa y Roosevelt.
 

La instalaci6n del vallado se adaptara de acuerdo al avance de obra en dos posiciones, 
que se detallan en los pianos MBC2-ETAPAS DE OBRA Y MBC2- DETALLE CERCO 
POSICION 1 Y 2 que acompafian el presente pliego. De esta forma se perrnltlra la 
realizaci6n de la segunda etapa de obra, a cargo de la empresa adjudicataria para la 
realizaci6n de los paradores. 
EI sefialamiento es muy importante por tal motivo, se debera colocar el balizamiento 
correspondiente. Asimismo earteleria de advertencia con bandas foto luminicas. 
Transversalmente se organizaran senderos peatonales con canalizadores viales Jersey 
modele "Urbano" para facilitar el paso de los peatones proteqiendolos de la zona de 
trabajo. 
Diariamente se debera verificar el aplome de la estructura de los cercos y sujeci6n de las 
mallas. Asimismo debera chequearse el correcto funcionamiento del balizamiento 
(conexi6n electrlca) y el cierre de las esquinas una vez concluido el ingreso ylo egreso de 
camiones. 
Se acompafiara la sefializaci6n con carteles indicando "Hombres y Maquinas trabajando", 
"Zona de Obra", "Peligro zanja abierta", "Desvio", "Calzada reducida" en las esquinas y a 
100-200 m. 
Una vez finalizada la obra deberan retirarse todos los materiales y realizar las tareas 
necesarias para que la zona quede en perfectas condiciones de circulaci6n. 

3.3 CARACTERISTICAS TECNICAS.
 
Todas las tareas aqui descriptas no excluyen cualquier trabajo que sea necesario para el
 
correcto desarrollo y finalizaci6n de 10 requerido.
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3.3.1 -CERCO METALICO FIJO ARRIOSTRADO. 

Cerco conformado por: cario estructural 30x30x1,6mm, malla Sima 092 15/15/4,2mm. 
4 escuadras de chapa 3/16 en los anqulos c/ orejas para arriostramiento de planchuela 
2"x3/16. 4 estacas de hierro de 20 mm de dlarnetro por parante hincadas sobre el 
pavimento existente a una profundidad de 0.50 m. Posteriormente, se soldara cada 
columna a la estaca. Terminaci6n.: anti6xido de taller. 

3.3.2 .-CERCO METALICO FIJO CON DADO DE HORMIGON 

Cerco conformado por: Cafio estructuraI30x30x1,6mm, malla Sima 092 15/15/4,2mm. 
4 escuadras de chapa 3/16 en los anqulos c/ orejas para arriostramiento de planchuela 
2"x3/16.Terminaci6n.: anti6xido de taller. La base estara compuesta por bloque de 
hormig6n DE 0.40 X0.40XO.60 . Seran desplazables en caso de ser necesario. 

3.3.3 .-CERCO MOVIL 
Esta compuesto por tambores y mallas. 
Tambores: Saran rnetancos, de 200 litros de capacidad rellenos con arena. De color 
naranja vial y contaran con cintas de material reflectivo prlsmatico de alta intensidad (HIP) 
de 8 x 10 cm en su perimetro. Estos saran utilizados para el desvio del transito. 
Malia de advertencia: Las mismas seran de PVC espesor 200 micrones resistentes a la 
acci6n de los rayos UV y de color naranja vial. Medidas: Altura: 1.00 m Largo: 50.00 m 
Esta malla se colocara en la parte inferior del cerco, en todo su perimetro y debera estar 
adecuadamente fijada a los tambores rnetallcos y paneles del cerco. 

3.3.4.- CANALIZADOR VIAL
 
seran del tipo New Jersey, modelo "Urbano", construidos en polietileno semirigido (PEMD)
 
de alta resistencia a los rayos UV, color rojo y blanco.
 
Contaran con cintas de material reflectivo prismatico de alta intensidad (HIP) de 8 x 10 cm
 
Medidas: Largo 110 cm Ancho 45 cm Alto 80 cm. Peso: 15 kg.
 
Se instalaran unidos a traves de sus nervios y encastres especialmente disenados para tal
 
fin y su funci6n principal sera la de encausar el cruce peatonal.
 

3.3.5.-FLECHAS y/o BALIZAS
 
Debera colocarse de acuerdo a la normativa vigente, previamente aprobado por la
 
inspecci6n de obra.
 
Es importante destacar la utilizaci6n de leds, ya que los mismos tienen una durabilidad muy
 
superior a las larnparas y al estar contenidos en el interior de una 6ptica especial para
 
disipar luz, hacen que la flecha se vea perfectamente desde cualquier angulo.
 

3.4. PROVISION DEL VALLADO:
 
Se debera considerar para su correcta cotizaci6n, la provisi6n por metro lineal de vallado
 
sequn la programaci6n de las obras, cuyo detalle se adjunta en el siguiente cuadro.
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Mayo junlo agosto septiembre noviembreJulioi I 
Elapa1 ( Santos Dumont-Aguilar)
 

cantidadIrnl = 9164
 
Elapa2 (Aguilar-ta Pampa)
 

cantidad{mll =10211.-cerco fijo
 
Elapa3 (La Pampa- Roosvelt)
 

canttded lml}e 143204 

'otal (mil: 3369,44 

Etapa1 ( Santos Dumont-Aguilar) 

cantidad (mil: 30408 

Etapa2 (Aguilar· La Pampa) 

cantldad Imll :329842.-cerco movll 
Etapa 3 (La Pampa - Roosvelt] 

cantldad Imll -40786
 

total (mll-1041,78
 

s.-seaerettee segurldad 

4.- Mantenimiento 

I Referendas , 
~~'"c de armadc ee cercc ffjc 

__ i;:~~' Duradon de ta rnstalacrc del ccrcc f1je y mantenfmreetc 

Pcrlodode armada del cereamovil y mantenlmlento 

Perlcdc de armaday mantenlmlento de seaatenca de segurldad 

Pcrlododemantenimicnto de todas las partescomposltlvas del cerco 

3.5. TOMA DE MUESTRAS 
A criterio de la inspecci6n de obra, se podra solicitar muestras de cualquiera de los 
elementos a emplear en la obra. 
Oichas muestras podran ser tomadas a Iibre elecci6n de la Inspecci6n en cualquiera de las 
etapas de procesamiento de los mismos, incluyendo el punto de abastecimiento de los 
proveedores del Contratista en el momento de la compra de los insumos, durante su 
dep6sito en tabrlca, en el transcurso de su elaboraci6n 0 lnstalacion. 
Con posterioridad y para asegurar la calidad de los materiales, se podran tomar muestras 
denominadas de partidas, cuya periodicidad de la toma de muestras y la cantidad de las 
mismas estara sujeta a las necesidades de la obra. 
Durante la obra se podra requerir la repetici6n de ensayos 0 informes complementarios a 
las exigidas inicialmente, a los efectos de comprobar el mantenimiento de la calidad 
exigida. 
Cuando mediaren razones tecnlcas que aconsejen la realizaci6n de nuevos ensayos 
durante el periodo de garantla del material instalado, la Inspecci6n dlspondra el estudio 0 

ensayo correspondiente sin ree/amo por parte del Contratista. 
La extracci6n de la muestra y los gastos que elias demanden, como as! tarnblen el costo de 
los traslados del material, corresponden por cuenta del Contratista, quien se obligara en 
todos los casos a acatar las 6rdenes impartidas por la Inspecci6n sin derecho a reclamo 0 

compensaci6n alguna por parte de este Gobierno. 
Las muestras extraldas seran analizadas en laboratorios a determinar en cada caso, sequn 
el tipo de ensayo a realizar, los cuales Ie seran indicados por la Inspecci6n al Contratista 
con la debida antelaci6n. 
EI incumplimiento por parte de la Contratista de estas disposiciones contractuales, sera 
causa suficiente para el rechazo de los materiales correspondientes, no pudiendo continuar 
con la realizaci6n de la obra hasta dar plena satisfacci6n de los requerimientos que exija la 
Inspecci6n. 
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3.5.1. MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL ACTO L1CITATORIO 
Los materiales a controlar y el tipo de muestras deberan ser entregados, con 48 hs de 
antelaci6n a la fecha de apertura de ofertas. EI remito firmado por un responsable de la 
repartici6n contratante sera constancia suficiente de la entrega de las muestras requeridas, 
el que debera ser adjuntado a la oferta. Las muestras constaran de: 

a) Carie estructural 30x30x1,6mm. 
b) Escuadra de chapa 3/16 en los anquios cl orejas para arriostramiento de planchuela 
2"x3/16 (1). 
c) Malia Sima Q92 15/15/4,2mm 

Las muestras entregadas por los Oferentes, seran ensayadas a dicha Inspecci6n y no 
seran reintegradas aun en el caso de no resultar adjudicatarios de la presente Iicitaci6n, 
quedando de propiedad del Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

3.6. GARANTIA DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales constitutivos de la obra de referencia, deberan estar garantizados por 
el Contratista contra fallas debidas a una fabricaci6n 0 instalaci6n deficientes durante todo 
el periodo de garantia de la obra. 

3.7. EJECUCI6N DE LA OBRA 

3.7.1. REPLANTEO DE LA OBRA 
Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapse de tiempo entre 
la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista reallzara todos los 
trabajos previos, replanteo, presentara los pianos del proyecto ejecutivo y las tareas 
relativas a la logistica de obra. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en 
la Orden de Comienzo. Con la firma de la Orden de Comienzo se abriran los Iibros de 
Comunicaciones. Se establece como plazo de ejecuci6n ciento ochenta (180) dias corridos, 
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio. 
La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los diez (10) dias corridos de la fecha 
de la firma de la Contrata. EI Contratista entregara en dicho acto el Plan de Trabajo, la 
Curva de Inversi6n y la Planilla de Presentaci6n sequn l.istado de Tareas al inicio de los 
Trabajos. Si a los tres(3) dias habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado 
realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sanci6n la resoluci6n del Contrato 
por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicaci6n y 
responders por los dartos y perjuicios consiguientes. Asimismo se informara, de la rescisi6n 
culposa al Registro de la Direcci6n de Compras y Contrataciones de la Secretaria de 
Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en futuras Licitaciones. Los 
cargos de traslado y analisis de los mismos seran por exciusiva cuenta del Contratista. 

3.7.2 .REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA 
EI Contratista debera disponer de los elementos de instalaci6n y senalizaci6n adecuados, 
como as! tambien los de seguridad y de desvio de obra establecidos en los articulos 
2.1.8,2.1.9,2.3.9,2.3.10,2.3.11 Y 2.3.12 del C6digo de Transite y Transporte de la Ciu­
dad Aut6noma de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2,148, Y de los dernas que sean 
necesarios para la protecci6n del area de trabajo, requeridas en la Ley Nacional N° 
24.449 Y dernas reglamentarias. 
Este senalarnlento provisorio, debera mantenerse en perfectas condiciones, al igual que 
cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad publica, de peatones, 
vehiculos y personal y equipos empleados en la obra, incluyendo la Inspecci6n, siendo de 
responsabilidad exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo cuando el mismo haya 
efectivamente dejado de cumplir con su cometido. 
En caso de requerirse el cierre parcial 0 total de un tramo de arteria, el Contratista debera 
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gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes en la 
Repartici6n correspondiente, adecuandose a los requerimientos de dfas y horarios y dernas 
condiciones que se Ie impongan a su costo. 
Asimismo es obligatorio el uso de grupos electr6genos y tableros con las lIaves 
correspondientes cumpliendo con las medidas de seguridad. 
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ANEXO I
 

PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS 
A EMPLEAR EN OBRA 
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ANEXO· DISPOSICION N" 2/DGTMBR/16 (continuaci6n) 

AN.1: PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS A EMPLEAR EN OBRA
 

Obra : Licilaci6n PrilBda 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

N° 

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIAAFECTADA A LA OBRA 
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ww 
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Q 
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~ 
'" w 

'" '" 0", 
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(1) Numero de equipos 0 maquinarias. 

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo. 

(3) Sl no es nuevo indicar en la columna "utilizada" el tiempo utilizado y el 
remanente de vida util. 

FIN DEL ANEXO I~__­ I 
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