ANEXO - RESOLUCIÓN N° 118/MDUYTGC/17

Obra: Conservatorio Buenos Aires y Manuel de Falla

ANEXO N°1 - BALANCE ADICIONAL N°1

A- DEMASIAS A PRECIOS CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.UNITARIO	T. ITEM	T. RUBRO
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
3.1.4.7	Andamios	m2	220	$ 850,00	$ 187.000	$ 187.000
3.2	DEMOLICIONES					
3.2.5	Picado de revoques	m2	220	$ 68,00	$ 14.960	$ 14.960
3.2.7	Retiro de carpinterias	c/u	6	$ 425	$ 2.550	$ 2.550
3.8	AISLACIONES					
3.8.1	Aislaciones hidrofugas					
3.8.1.3	Azotado hidrofugo vertical	m2	220	$ 68,00	$ 14.960	$ 14.960
3.9	REVOQUES					
3.9.3	Revoque grueso y fino ex	m2	220	$ 204,00	$ 44.880	$ 44.880
3.12	SOLADOS					
3.12.3	S3-De goma baldosas	m2	175	$ 561,00	$ 98.175	$ 98.175
3.15	PINTURA					
3.15.2	Latex acrilico exterior	m2	220	$ 119,00	$ 26.180	$ 26.180
3.16	CARPINTERIAS Y HERRAJES					
3.16.3	De PVC					
3.16.3.6	VA2	u	6	$ 27.200,00	$ 163.200	$ 163.200
3.22	LIMPIEZA DE OBRA					
3.22.1	Limpieza periodica	mes	3	$ 17.000,00	$ 51.000	$ 51.000
	TOTAL ITEMS A PRECIOS CONTRACTUALES					**$ 602.905**

Items que corresponden a medianera:3.1.4.7 , 3.2.5 , 3.8.1.3 , 3.9.3 , 3.15.2 y 3.22.1
Items que corresponden a ventanas adicionales: 3.2.7 y 3.16.3.6
Items que corresponden a piso plastico en 2°piso: 3.12.3

B- DEMASIAS A PRECIOS NUEVOS DE FECHA CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	P.UNITARIO	T. ITEM	T. RUBRO
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
3.1.8	Escalera acceso exterior	gl	1	$ 105.000	$ 105.000	$ 105.000
3.2	DEMOLICIONES					
3.2.18	Retiro de antenas	gl	1	$ 42.000,00	$ 42.000	$ 42.000
3.17	INSTALACION TERMOMECANICA					
3.17.11	Adecuacion termomec.					
	en local server	gl	2	$ 54.000,00	$ 108.000	$ 108.000
	TOTAL ITEMS A PRECIOS NUEVOS					**$ 255.000**

TOTALES			PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
A- ITEMS CONTRACTUALES			$ 614.605	$ 614.605	
B- ITEMS NUEVOS			$ 255.000	$ 255.000	
TOTAL					**$ 857.905**

El presente adicional asciende a la suma de **pesos ochocientoscincuenta y siete mil novecientoscinco.**

Arq. ESSES ERNESTO J.
SUNIL S.A.

FIN DEL ANEXO